

IV-9

곡성 스포츠타운 조성

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
	○		○	○		○		○		○		49,020

□ 최종목표

- 군민의 체력증진과 건전한 여가활동을 위한 스포츠타운 조성
- 임기 내 착공

□ 사업개요

- 위 치 : 곡성군 관내 일원
- 사 업 비 : 49,020백만 원(국비 12,600, 군비 36,420)
- 사업기간 : 2022. ~ 2027.
- 사업내용 : 실내체육관, 부대 경기장 등 조성

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	49,020	20	100	2,400	5,500	2,500	38,500
국비	12,600			150	150	750	11,550
도비							
군비	36,420	20	100	2,250	5,350	1,750	26,950
기타							

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	추진 방향 검토 및 주민 의견 수렴
2023	타당성조사 및 기본계획 수립 용역, 투자심사, 공유재산관리계획 수립
2024	군 계획시설 결정(체육시설) 및 실시계획 인가, 부지매입
2025	군 계획시설 결정(체육시설) 및 실시계획 인가, 부지매입
2026	사업착공
임기후	사업 준공

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
확인지표	주민의견 수렴	기본계획 수립 등	시설결정 부지매입	실시계획 인가 부지매입	착공	준공

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)		1회 (인수위)			

기대효과

- 체육시설 인프라 확충을 통한 각종 체육행사 및 전지훈련의 유치
- 체육시설 집중화로 시설 이용편의성 및 관리의 효율성 증대

주관부서

문화체육과장 유효순 스포츠산업팀장 : 서영남 담당자 : 배선애(행 8491)