

2024년 1분기 \_\_\_\_\_

# 민선8기 공약사항 추진상황

<2024. 3. 31. 기준 >



곡성군

[기 획 실]



# 목 차

## 민선8기 공약사항 추진상황

I. 총괄현황	-----	1
II. 분야별 추진현황	-----	3
III. 상황별 추진현황	-----	8
IV. 부서별 세부 추진현황	-----	11
● 기 획 실	.....	11
● 행 정 과	.....	21
● 인구정책과	.....	25
● 주민복지과	.....	37
● 농 정 과	.....	43
● 유통축산과	.....	59
● 관 광 과	.....	71
● 문화체육과	.....	89
● 안전건설과	.....	101
● 도시경제과	.....	105
● 산 립 과	.....	123
● 농촌지원과	.....	127
● 기술보급과	.....	131
● 건강증진과	.....	137



# I 총괄현황

□ 공약현황 : 5개 분야, 49개 사업

□ 이행현황

○ 공약 이행상황

건 수	완 료			추진 중			
	소계	완 결	계속추진	소계	정상추진	일부추진	미착수
49	16	4	12	33	23	10	-

○ 분야별 이행상황 : **공약이행율 56.1%**

분 야 별	사업수 (개)	완료		추진중		이행율 (%)
		완결	계속	정상 추진	일부 추진	
5개 분야	49	4	12	23	10	56.1
I. 매력있는 행복도시	13	3	4	5	1	73.1
II. 모두가 성장하는 교육도시	4		1	2	1	50.0
III. 빈틈없는 맞춤형복지	6		3	3		75.0
IV. 감성힐링 생태관광	13	1		6	6	30.8
V. 소득창출 미래농업	13		4	7	2	57.7

※ 이행율 계산식 : (완료 공약수 / 총공약수) × 100 + (정상추진 공약수 / 총공약수) × 50

○ 실과별 이행상황

부서명	사업수 (개)	완 료			추 진 중			이행율 (%)
		소계	완결	계속	소계	정상 추진	일부 추진	
소 계	49	16	4	12	33	23	10	56.1
기 획 실	4	2	1	1	2	1	1	62.5
행 정 과	1	1		1				100
인 구 정 책 과	5	2		2	3	3		70.0
주 민 복 지 과	2	1		1	1	1		75.0
농 정 과	6	3		3	3	2	1	66.7
유 통 축 산 과	4				4	4		50.0
관 광 과	7				7	4	3	28.6
문 화 체 육 과	5	1	1		4	2	2	40.0
안 전 건 설 과	1	1	1					100
도 시 경 제 과	7	2	1	1	5	3	2	50.0
산 립 과	1				1	1		50.0
농 촌 지 원 과	1				1		1	-
기 술 보 급 과	2	1		1	1	1		75.0
건 강 증 진 과	3	2		2	1	1		83.3

※ 이행율 계산식 : (완료 공약수 / 부서 총공약수) × 100 + (정상추진 공약수 / 부서 총공약수) × 50

II

분야별 추진현황

관리번호	공약명	최종목표	부서	추진상황	쪽수
<b>I. 매력있는 행복도시</b>					
I-1	권역별 지역경제 활성화 컨셉(concept)	· 3개 권역별 특성을 살린 활성화 컨셉 설정	기획실	완료(완결)	12
I-2	소멸위기 극복 「민관산학」협력단 구성	· 「민·관·산·학」 협력단 운영 : 연 1회 · 지방소멸대응 전략 수립 용역 : 연 1회	기획실	완료(계속)	14
I-3	감동행정, 협치행정 구현	· 군민과 소통 : 연 23회 이상 · 공직자와 소통 : 연 4회 이상	행정과	완료(계속)	22
I-4	일상회복 전 군민 행복지원금 지급	· 코로나19 극복을 위한 2022년 전 군민 행복지원금 지급	안전건설과	완료(완결)	102
I-5	공사발주, 자재구매, 용역계약 등 우리 지역 업체 우선	· 「지역상품 우선구매에 관한 조례」 · 「지역건설산업활성화촉진에 관한 조례」제정	도시경제과	완료(완결)	107
I-6	청년 유토피아 시범마을 구축	· 청년 생활인구 1,000명이 살아가는 마을 조성 · 스마트워크센터 1개소 설치	인구정책과	정상추진	26
I-7	청년창업 「공유사무실」 지원	· 공유사무실 2개소 구축 · 예비창업자의 창업지원	인구정책과	정상추진	29
I-8	중소벤처기업부·중소기업진흥공단 등 협력시스템 구축	· 5개 협력기관과의 업무협약체결 · 협력기관 각종 지원사업 추진	도시경제과	완료(계속)	109
I-9	청년 정착지원금 지원 (은어의 귀환 프로젝트)	· 곡성출신 청년 관내소재 기업 취업 시 청년 정착금 일시금 3백만원 지급	인구정책과	완료(계속)	31
I-10	곡성군 민간 투자유치 지원사업	· 투자기업 MOU체결 및 기반시설 인프라 지원 (4개소)	인구정책과	정상추진	111
I-11	신규 농공단지 조성 및 기업 투자유치	· 기업투자유치(20개소) 및 신규 농공단지 조성	도시경제과	일부추진	114

관리번호	공약명	최종목표	부서	추진상황	쪽수
I-12	문화관광형 전통시장 육성	· 똑방마켓~전통시장 융합 플리마켓 운영을 통한 관광객 유치 및 전통시장 활성화	도시경제과	정상추진	116
I-13	숙박업소 세탁지원 서비스	· 숙박업소 세탁비용 및 침구 구입비 지원 · 세탁물 수거·배달 서비스(물류시스템 구축)	관광과	정상추진	72
<b>II. 모두가 성장하는 교육도시</b>					
II-1	곡성군 미래교육생태계 조성	· 출연금 확대 (2022년 대비 2026년 출연금 821백만원 증가)	기획실	정상추진	16
II-2	권역별 어린이가 디자인하는 놀이터 조성	· 3개 권역 주민참여형 놀이터 각 1개소 조성	기획실	일부추진	18
II-3	생태 북카페 조성	· 임기 내 생태도서관 착공	문화체육과	정상추진	90
II-4	청소년 문화바우처카드 20만원 지급	· 관내 만 13~18세 청소년문화 바우처카드 연 20만원 지급	인구정책과	완료(계속)	33
<b>III. 빈틈없는 맞춤형복지</b>					
III-1	다문화가정 직업훈련교육비 지원	· 직업훈련 3개 과정 개설 및 교육비 지원	주민복지과	정상추진	38
III-2	장애인 편의시설 확충	· 공공시설물 장애인 편의시설 정비 25개소 이상(누계)	주민복지과	완료(계속)	40
III-3	독거노인을 위한 AI돌봄 반려로봇 지원사업	· 인공지능 반려로봇 설치 총 60대(누계)	건강증진과	정상추진	138
III-4	고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축	· 독거노인 응급안전안심서비스 장비 설치 : 총 2,791대(누계) · 스마트돌봄 플러그 설치 : 총 150대(누계)	인구정책과	정상추진	35
III-5	권역별 어르신 건강관리센터 운영	· 권역별 어르신 건강관리센터 운영 : 3개소	건강증진과	완료(계속)	140
III-6	출산장려지원 확대	· 첫째아 100만원 → 300만원 · 둘째아 200만원 → 400만원 상향지급	건강증진과	완료(계속)	142



관리 번호	공 약 명	최종목표	부 서	추진상황	족수
<b>IV. 감성힐링 생태관광</b>					
IV-1	대항강권 생태힐링관광벨트 조성	· 대항강권 생태힐링관광벨트 조성을 위한 사업완료 : 4건 · 생태힐링 레저관광상품 개발 및 운영	관 광 과	일부추진	75
IV-2	가정역권 야간 관광지 (빛으로 빛나는 관광지 조성)	· 야간경관 활성화를 위한 경관조성사업 완료 : 2건	관 광 과	일부추진	78
IV-3	빠기개발사업	· 섬진강, 보성강변 친환경개발 - 반자연적 구조물 제거, 캠페인, 하천변정비 등	관 광 과	정상추진	80
IV-4	기차마을 목표고객을 어린이관광객으로 통합	· 서비스 로봇, 전시프로그램 설치 · 이정표, 안내간판 23개소 설치 · 상시 이벤트 및 체험 프로그램 운영	관 광 과	정상추진	82
IV-5	어린이를 위한 먹거리 개발	· 어린이 먹거리 개발 3건 · 음식점 메뉴보급 3개소	문화체육과	완료(완결)	92
IV-6	스마트 관광투어로 관광 및 지역경제 활성화	· 스마트관광투어를 위한 기반사업 완료 · 스마트 관광투어 프로그램앱 개발 및 운영	관 광 과	정상추진	84
IV-7	옥과객사(설산관)복원 기초조사 및 용역 수행	· 객사복원 가능성 및 타당성 등에 대한 용역 시행	문화체육과	일부추진	94
IV-8	곡성을 내 문화거리 조성사업 확대	· 추억의 벽 조성(8개소)	도시경제과	일부추진	118
IV-9	곡성 스포츠 타운 조성	· 임기내 착공	문화체육과	일부추진	96
IV-10	음식문화체험실 조성	· 음식문화관 임기내 착공	문화체육과	정상추진	98
IV-11	숲 관련 산업의 지원 및 육성	· 자연휴양림 및 신규 둘레길 조성 완료	산 림 과	정상추진	124
IV-12	섬진강 공원화사업	· 섬진강~보성강변 생태수변공원(편의시설) 드라이브코스 조성 · 섬진강변 공원 조성을 위한 기반사업 완료 3건	관 광 과	일부추진	86
IV-13	색을 더하는 핑크마을 (pink village) 조성	· 핑크디자인을 적용한 골목길 경관 개선	도시경제과	정상추진	120

관리번호	공약명	최종목표	부서	추진상황	쪽수
<b>V. 소득창출 미래농업</b>					
V-1	농업부문 예산확대	· 농림업 분야 예산 1,000억원 확보	농정과	완료(계속)	45
V-2	농촌일손 해결을 위한 다각적인 협력관계구축	· 농촌인력중개센터 지원 사업비 확보 150백만원 · 외국인계절근로자 프로그램 고용인원 60명(누계) · 농촌일손돕기 수혜농가 250명(누계)	농정과	정상추진	47
V-3	여성농업인 바우처카드 지원금액 30만원 지급	· 여성농업인 바우처카드 지원금액 20만원 → 30만원 상향 지원	농정과	일부추진	49
V-4	청년농업인 육성지원 확대	· 청년농업인 육성사업 사업량 확대 및 군비 보조율 상향지원	농정과	완료(계속)	51
V-5	자치분권 농정 구현	· 농업분야 정책과 예산편성 과정 직접참여 연 5회 이상	농정과	완료(계속)	53
V-6	곡성군 생산품 온라인 판로 지원사업	· 지역 농특산물 전자상거래 태비 지원 : 8개소(누계) · 온라인판매 기획전12회(누계) · TV 홈쇼핑 방송판매 지원 : 1개소(연) · 온라인 판매확대 지원 : 22개소(누계)	유통축산과	정상추진	60
V-7	농산물 명품화 브랜드 확보로 소득 증대	· 친환경농업 기반구축사업 4개 세부사업 완료 · 곡성토린농촌융복합산업지구 조성사업 공모 선정 및 사업추진 · 토란 품질향상 예산확보 · 곡성 브랜드쌀 포장재 제작 지원	유통축산과	정상추진	63
V-8	곡성형 스마트팜(smart farm) 단지 조성	· 압대형 스마트팜 및 청년 창업농 기숙사 조성	농정과	정상추진	55
V-9	명품한우 육성을 통한 축산업 경쟁력 강화	· 임기내 으뜸한우 3,000두 선발(누계)	유통축산과	정상추진	67
V-10	축사환경개선과 축분처리 효율화 사업	· 축사환경개선 및 축분처리 효율화를 위한 4개 사업 추진	유통축산과	정상추진	69

관리 번호	공 약 명	최종목표	부 서	추진상황	쪽수
V-11	고품질 원예작물 생산시설 현대화 지원사업	· 원예작물 수출인프라 구축 : 연 40동 · 노후하우스 시설개선 : 연 100동 · 시설원예 현대화 : 연 35동	농촌지원과	일부추진	128
V-12	돌발 병충해 발생 농약살포비 지원	· 고품질 쌀 생산을 위한 돌발해충 방제비 지원	기술보급과	완료(계속)	132
V-13	치유농업 기반조성과 지원	· 치유 관련 시설방문객 : 700명 · 치유농장 조성지원 : 6개소	기술보급과	정상추진	134

### Ⅲ

## 상황별 추진현황

#### ◆ **완결 사업** : 4건

관리번호	공약명	임기 내 목표	부서
I-1	권역별 지역경제 활성화 컨셉(concept)	3개 권역별 특성을 살린 활성화 컨셉 설정	기획실
I-4	일상회복 전 군민 행복지원금 지급	코로나19극복을 위한 2022년 전군민 행복지원금 지급	안전건설과
I-5	공사발주, 자재구매, 용역계약 등 우리 지역 업체 우선	「지역상품 우선구매에 관한 조례」 「지역건설산업활성화촉진에 관한 조례」제정	도시경제과
IV-5	어린이를 위한 먹거리 개발	어린이 먹거리 개발 3건 음식점 메뉴 보급 3개소	문화체육과

#### ◆ **완료(이행 후 계속) 사업** : 12건

관리번호	공약명	임기 내 목표	부서
I-2	소멸위기 극복「민관산학」협력단 구성	「민관산학」협력단 운영(연1회) 지방소멸대응 전략 수립 용역(연 1회)	기획실
I-3	감동행정, 협치행정 구현	군민과의 소통 : 연23회 이상 공직자와 소통 : 연 4회 이상	행정과
I-8	중소벤처기업부·중소기업진흥공단 협력시스템 구축	전남창조경제혁신센터 등 5개 기관과 업무협약 체결 협력기관과의 업무협약을 통한 각종 지원사업 추진	도시경제과
I-9	청년 정착지원금 지원 (은어의 귀환 프로젝트)	곡성출신 관내 소재기업 취업 시 청년정착금 일시금 3백만원 지급	인구정책과
II-4	청소년 문화바우처카드 20만원 지급	관내 만13~18세 청소년문화바우처카드 연 20만원 지급	인구정책과
III-2	장애인 편의시설 확충	공공시설물 장애인 편의시설 정비 25개소 이상 (누계)	주민복지과
III-5	권역별 어르신 건강관리센터 운영	권역별 어르신 건강관리센터 운영 : 3개소	건강증진과
III-6	출산장려지원 확대	첫째아 100만원→300만원 둘째아 200만원→400만원	건강증진과

관리번호	공약명	임기 내 목표	부서
V-1	농업부문 예산 확대	농림업분야 예산 1,000억원 확보	농정과
V-4	청년농업인 육성지원 확대	청년농업인 육성사업 사업량 확대 및 군비보조율 상향 지원	농정과
V-5	자치분권 농정구현	농업분야 정책과 예산편성 과정 직접 참여 : 연 5회 이상	농정과
V-12	돌발 병충해 발생 농약살포비 지원	돌발해충 방제비 지원	기술보급과

### ❖ 일부추진 사업 : 10건

관리번호	공약명	2023년 목표	추진실적 ('24.3.31. 현재)	일부추진 사유	향후계획
I-11	신규 농공단지 조성 및 기업투자 유치 (도시경제과)	투자기업 2개소 유치	없음	· 운곡특화농공단지 조성중 (공정률 13%)	· 기업체 분양공고 및 접수 : '24. 6.
II-2	권역별 어린이가 디자인하는 놀이터 조성 (기획실)	옥곡권역, 석곡권역 놀이터 기본구상안 수립	기본구상안 미수립	· 옥곡권역, 석곡권역 놀이터 적정 유희부지 선정하지 못함 → 학부모 설문조사, 군유지 검토, 주례간담회 등 다양한 의견을 수렴하였으나 견해 차이로 추진하기에 어려움이 있음	· 꿈놀자놀이터 1호(곡성권역)에 대한 만족도, 활용도 등 충분한 검토와 학부모들의 요청사항 등을 반영하여 사업 확대의 필요성이 인정될 때 재추진
IV-1	대항강권 생태힐링관광벨트 조성 (관광과)	사업완료 (준공)	추진중	· 실시설계 협의지연으로 사업 지연	· 대항강레저스포츠기반구축 완료 : '24. 6.
IV-2	가정역권 야간 관광지 (빛으로 빛나는 관광지 조성) (관광과)	사업완료 (준공)	추진중	· 실시설계 협의지연으로 사업 지연	· 침곡송정역 야간경관 사업 및 디지털 관광카툰 사업 완료 : '24. 6.

관리 번호	공 약 명	2023년 목 표	추진실적 (24.3.31.현재)	일부추진 사유	향후계획
IV-7	옥과객사(설산관)복원 기초조사 및 용역 수행 (문화체육과)	용역완료	추진중	· 옥과객사조성추진위원회 의견을 수렴하기 위해 용역 일시 중지	· 용역최종보고회 : '24. 7.
IV-8	곡성읍 내 문화거리 조성사업 확대 (도시경제과)	추억의 벽 조성 3개소(누계)	1개소	· 추억의 벽화 설치 가능한 벽면 사용 협의(디자인 재질 방법 등) 지연	· 벽화공사 추진중 : 2개소 · 추가검토중 : 1개소 ※ 벽면 사용협의 3개소 완료 (우체국 산림조합 읍 버스터미널 : '24. 1.
IV-9	곡성 스포츠타운 조성 (문화체육과)	기본계획 수립	기본계획 미수립	· 주민 이용편의와 사업효과를 극대화하기 위해 도시경제과 경정장 사업과 환경과 구원 지구 농촌공간정비사업 연계 방안을 검토 중으로 당초계획 보다 사업 지연	· 부지검토 : '24. 4. ~
IV-12	섬진강 공원화사업 (관광과)	사업완료 (준공)	추진중	· 실시설계 협의지연으로 사업 지연	· 정치역별 공원화사업 및 보성 강변 생태수변공원 사업완료 : '24. 6.
V-3	여성농업인 바우처카드 지원금액 30만원 지급 (농정과)	사회보장제도 신설협의 완료	보건복지부 30만원 상향 승인 거부	· 현 정부 정책 기초상 사회 보장제도 현금성 지원 신설 변경 난항	· 행복바우처 이외의 여성농업인 복지증진을 위한 신규사업 공모 추진
V-11	고품질 원예작물 생산시설 현대화 지원사업 (농촌지원과)	노후하우스 시설개선 100동(연)	68동	· 수요 여건에 따라 양액재배 시설 설치 등 사업단가가 큰 대상자가 선정되어 목표 달성(100동) 못하는 경우가 발생함	· 공약변경(추진목표 하향조정) : '24. 6.
<b>10개 사업</b>		<b>기획실 1, 농정과 1, 도시경제과 2, 관광과 3, 문화체육과 2, 농촌지원과 1</b>			

## 기획실

관리번호	공약명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
I-1	권역별 지역경제 활성화 컨셉(concept)	- 3개 권역별 특성을 살린 활성화 컨셉 설정	<p><b>완료(완결)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (곡성읍권) 모이고 머무는 체류형 복합거점 · 교육, 문화관광, 체육, 경제 복합중심</li> <li>- (옥과권) 미래전략산업 거점 · 스마트팜, 창업·창농, 공단 조성</li> <li>- (석곡권) 생태치유 힐링거점 · 숲 생태자원 연계</li> </ul>
I-2	소멸위기 극복 「민관산학」협력단 구성	- 「민관산학」협력단 운영 : 연 1회 - 지방소멸대응 전략 수립 용역 : 연 1회	<p><b>완료(계속)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민관산학 협력단 실무협의회 전략회의 개최 : ('23년) 5회 / ('24년) 2회</li> <li>- 지방소멸대응 전략 관련 용역 : ('23년) 2회 / ('24년) 1회</li> </ul>
II-1	곡성군 미래교육생태계 조성	- 출연금 확대 (2022년 대비 2026년 출연금 821백만원 증가) ※ '22년 : 4,479백만원 / '26년 : 5,300백만원	<p><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('24년) 출연금 5,100백만원 교부 완료</li> </ul>
II-2	권역별 어린이가 디자인하는 놀이터 조성	- 3개 권역 주민참여형 놀이터 각 1개소 조성	<p><b>일부추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성읍권 놀이터 1개소 조성완료('23. 4.)</li> <li>- 옥과권역 꿈놀자 놀이터 학부모 설명회 : '24. 1. 30.</li> <li>- 옥과권역, 석곡권역 놀이터 : 보류 ※ 충분한 검토와 학부모들의 요청사항 등을 반영하여 사업 확대의 필요성이 인정될 때 재추진</li> </ul>
4개 사업		완료(완결) 1, 완료(계속) 1, 정상추진 1, 일부추진 1	

## I -1

### 권역별 지역경제 활성화 컨셉(Concept)

담당부서	기 획 실			담당팀장	이명희 (☎ 2510 )		담당자	이명희 (☎ 2510 )					
사업기간	2022			총사업비	비예산		완료시기	2022					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○								완결	계속	정상	부진

#### 1 최종목표

- 3개 권역별 특성을 살린 활성화 컨셉 설정

#### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2022. 12.
- 사업비 : 비예산 사업
- 사업내용 : 권역별 특성을 살린 전략산업 컨셉 설정

#### 3 예산현황

- 비예산 사업

#### 4 연차별 추진목표

연도	세부 추진계획
2022	3개 권역별 특성을 살린 활성화 컨셉 설정

#### 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"><li>· 3개 권역별 컨셉 설정 완료 (곡성읍권) 모이고 머무는 체류형 복합거점<ul style="list-style-type: none"><li>○ 교육, 문화관광, 체육, 경제복합중심</li><li>- 미래교육재단 중심 교육생태계 확장과 학습공동체 완성</li></ul></li></ul>



구분	추진실적
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화·관광·먹거리 콘텐츠를 통한 관광객 유입 및 지역 활성화</li> <li>- 체육 인프라 구축, 청년자립 플랫폼 조성</li> <li><b>(옥 과 권) 미래전략산업 거점</b></li> <li>○ 스마트팜, 창업·창농, 공단 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전남과학대학교와 상생 협업 강화(스마트팜, 창업·창농)</li> <li>- 운곡 농공단지 성공적 분양과 농공단지 확장계획 수립</li> <li>- 생활 관광 활성화로 문화관광자원 재생</li> </ul> </li> <li><b>(석 곡 권) 생태치유 힐링 거점</b></li> <li>○ 숲 생태자원 연계 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 숲 관련산업 육성(산림경영모델 개발, 레포츠 치유산업)</li> <li>- 생태힐링관광벨트 구축(수변 자원 연계 거점·선형화)</li> <li>- 흑돼지 특화사업 확대(브랜드화 상품화)</li> </ul> </li> </ul>

## 6 향후계획

- 이행 완료

## I -2

## 소멸위기 극복「민·관·산·학」협력단 구성

담당부서		기획실		담당팀장		김현경 (☎ 2550)		담당자		김묘정 (☎ 2551)		
사업기간		2022 ~ 2026년		총사업비		400백만원		완료시기		2026년		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○					○				완결	계속	정상

### 1 최종목표

- 「민·관·산·학」 협력단 운영(연 1회)
- 지방소멸대응 전략 수립 용역 추진(연 1회)

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 400백만원(군비)
- 사업내용
  - 곡성군의 소멸위기 극복을 위한 「민·관·산·학」 협력단 구성
  - 지방소멸대응 전략 수립을 위한 용역 수행
  - 장기적 관점에서 인구감소대응전략을 수립하고 단계적으로 해결과제 제시

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	73	-	-	73	-	32	-	-	32	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	32	-	-	32	-	32	-	-	32	-
2024	41	-	-	41	-	-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
용역수립	-	1회	1회	1회	1회
민관산학 협력단	민관산학 협력단 구성	실무협의회 1회	실무협의회 1회	실무협의회 1회	실무협의회 1회

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민관산학 협력단 출범 : '22. 11. 4.</li> <li>- 지방소멸대응기금 '22-23년 사업현황 및 '24년 계획 발표</li> <li>- 상생협력 협약 체결 : 18개 기관 단체장</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 컨설팅 계획 수립 : '23. 3. 27.</li> <li>- 용역 계약 체결(3. 31. ~ 6. 28.) : 20,100천원</li> <li>○ 지방소멸대응 지역콘텐츠 활성화 방안 컨설팅 계획 수립 : '23. 4. 5.</li> <li>- 용역 계약 체결(4. 10. ~ 5. 9.) : 9,700천원</li> <li>○ 민관산학 협력단 실무협의회 대상 「지방소멸대응 추진체계 전략회의」 운영 계획 수립 : '23. 2. 20.</li> <li>- 제1차 전략회의 개최 : '23. 3. 8.</li> <li>- 제2차 전략회의 개최 : '23. 3. 28.</li> <li>- 제3차 전략회의 개최 : '23. 4. 20.</li> <li>- 제4차 전략회의 개최 : '23. 6. 20.</li> <li>- 제5차 전략회의 개최 : '23. 12. 13.</li> <li>○ 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 요약서 제출 : '23. 5. 26.</li> <li>○ 2024년 지방소멸대응기금 투자계획서 제출 : '23. 6. 28.</li> <li>○ 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 현장방문 : '23. 8. 9.</li> <li>○ 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 대면평가 : '23. 9. 14.</li> <li>○ 2024년 지방소멸대응기금 배분액 확정 : '23. 11. 6.</li> <li>- A등급 확정, 기초기금 112억원 확보</li> <li>○ 2024년 지방소멸대응기금 조정안 반영 투자계획서 제출 : '23.11.10.</li> <li>- 기존 144억원, 6개사업 ⇒ <b>112억원, 5개사업</b></li> <li>○ 민관산학 협력단 실무협의회 대상 「2024년도 지방소멸대응 추진체계 전략회의」 운영 계획 수립 : '23. 12. 7.</li> </ul>
2024 (3.31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2025년 지방소멸대응기금 투자계획 컨설팅 계획 수립 : '24. 3. 18.</li> <li>- 용역 계약 체결(3. 20. ~ 7. 17.) : 18,800천원</li> <li>○ 민관산학 협력단 실무협의회 대상 「지방소멸대응 추진체계 전략회의」 운영 계획 수립 : '24. 2. 13.</li> <li>- 제1차 전략회의 개최 : '24. 3. 6.</li> <li>- 제2차 전략회의 개최 : '24. 4. 1.</li> </ul>

## 6 향후계획

- 「민·관·산·학」 협력단 실무협의회 운영 : 연중(정기/수시)
- 제1회 『지방소멸대응포럼 곡성』 개최 : 2024. 4. 18.(목)
- 지방소멸대응 추진체계 제3차 전략회의 개최 : 2024. 5월 초

## II -1 곡성군 미래교육생태계 조성

담당부서		기획실		담당팀장		신미지 (☎2560)		담당자		신미지 (☎2560)			
사업기간		2022~2026		총사업비		25,079백만원		완료시기		계속사업			
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○								○		완료	계속	정상

### 1 최종목표

- 군민 모두가 배우며 성장하는 지속가능한 곡성교육생태계 구축
- 임기 중 지속적 출연금 확대 2022년 대비 2026년 출연금 821백만원 증가

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 25,079백만원
- 사업내용
  - 곡성형 창의교육(꿈놀자학교) 확대 운영
  - 미래인재 육성을 위한 곡성꿈키움마루 창의융합교육 플랫폼으로 발전
  - 군민 모두가 즐겁게 학습하며 성장하는 평생학습 체계 구축

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	14,704	-	-	14,704	-	14,704	-	-	14,704	-
2022	4,504	-	-	4,504	-	4,504	-	-	4,504	-
2023	5,100	-	-	5,100	-	5,100	-	-	5,100	-
2024	5,100	-	-	5,100	-	5,100	-	-	5,100	-

### 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
출연금 확대	4,479백만원	5,000백만원	5,100백만원	5,200백만원	5,300백만원

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	출연금 4,504백만원 교부 완료
2023	출연금 5,100백만원 교부 완료
2024 (3. 31. 현재)	출연금 5,100백만원 교부 완료

## 6 향후계획

- 곡성형 창의교육(꿈놀자학교) 확대 운영
  - 교과연계 마을자원교육 통합 플랫폼 강화
  - 유아부터 자연과 함께하는 ‘숲과 생태속으로’ 운영
  - 초등 교과연계 마을교육과정 활성화
  - 음악으로 행복한 군립청소년 관현악단 운영
  - 청소년 문화예술 교육 운영
  - 꿈놀자학교 진로박람회 개최
- 미래인재 육성을 위한 곡성꿈키움마루 창의융합교육 플랫폼으로 발전
  - 곡성꿈키움마루 STEAM 창의융합교육 운영
    - 관내 중·고등학교 연계, 코딩·AI 전문동아리, 주말·방학 프로그램 운영
  - 창의융합 SMATER CLASS 강사 양성
  - 창의융합 로봇교육 ‘곡성미래로’[곡성미래로봇] 운영
  - 청소년리더십 성장지원 사업
  - 청소년 자기주도 역량강화 사업
- 군민 모두가 즐겁게 학습하며 성장하는 평생학습 체계 구축
  - 아이부터 어른까지 곡성 영어로 트임
  - 우리동네 평생 문화 공부방
  - 2024년 문화·예술 교육 시민 강좌 운영
  - 2024년 김탁환의 이야기 학교
  - 평생학습 프로그램 개발 운영
  - 성인문해교육 운영

## II -2

## 권역별 어린이가 디자인하는 놀이터 조성

담당부서	기획실			담당팀장	신미지 (☎2560)		담당자	신유영 (☎2561)				
사업기간	2022~2024			총사업비	2,450백만원		완료시기	2024				
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○								○	완료	계속	정상

### 1 최종목표

- 곡성권역, 옥과권역, 석곡권역 주민참여형 놀이터 각 1개소 조성

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 사업비 : 2,450백만원(군 1,950, 기타 500)
- 사업장소 : 곡성권역, 옥과권역, 석곡권역(군 유희부지, 학교 유희공간 등)
- 사업내용 : 정형화된 놀이터 조성에서 탈피하여 주민과 어린이가 주체가 되어 직접 만들어보는 특별한 놀이터 설치

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	1,850	360	-	490	1,000	850	-	-	350	500
2022	850	-	-	350	500	850	-	-	350	500
2023	460	360	-	100	-	-	-	-	-	-
2024	540	-	-	40	500	-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024
확인지표	곡성권역 놀이터 1개소 조성	옥과, 석곡권역 놀이터 기본구상안 수립	옥과, 석곡권역 놀이터 각 1개소 조성

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 곡성읍권 꿈놀자 놀이터 조성완료(2023. 4.)</li> <li>- 학교 요청에 따른 설계변경 및 관급자재 수급 지연 등에 의한 공사기간 연장</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 옥과권역 놀이터 기본구상안 수립</li> <li>- 2023년 지방자치단체 협업특교세 지원사업 선정(360백만원)</li> <li>- 옥과권 꿈놀자놀이터 지역사회 실무협의체 구성 완료(16명)</li> <li>- 지역사회 실무협의체 오리엔테이션 추진 : 2023. 9. 20.</li> <li>○ 2024년 전라남도 교육청 곡성 꿈놀자놀이터 보조사업 확정(500백만원):2023. 10.</li> <li>○ 2023년 국민정책디자인 우수과제 선정(특교세 70백만원)</li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 옥과권역 꿈놀자놀이터 학부모 설명회 : 2024. 1. 30.</li> <li>- 사업계획 안내 및 학부모 의견 수렴/11명(대상 250명)</li> <li>※ 학교를 통한 알리미 앱으로 신청을 받았으나 학부모 관심도 저조</li> <li>○ 옥과권역 꿈놀자놀이터 조성사업 학부모 설문조사 실시 : 추진불가</li> <li>○ 타 공유지 검토(심청체육공원, 옥과전통시장 내) : 추진불가</li> <li>- 도시계획시설규칙에 의거 기준 부적합, 시장 내 장소 협소</li> <li>○ 주례간담회 보고 : 2024. 3. 25.</li> <li>- 기존 사업부지(옥과볼링장 예정부지) 추진 불가</li> <li>- 놀이터 조성사업에 대한 필요성 의문 제시</li> </ul>

## 6 문제점 및 대책

- 옥과권역, 석곡권역 놀이터 적정 유희부지 선정하지 못함
- 학부모 설명회, 공유지 검토, 주례간담회 등 다양한 의견을 수렴하였으나 견해 차이가 있어 추진하기에 어려움이 있음

## 7 향후계획

- 꿈놀자 놀이터 1호에 대한 만족도, 활용도 및 운영 비용 등에 대한 충분한 검토와 학부모들의 요청 등을 반영하여 사업 확대의 필요성이 인정될 때 재추진





## 행정과

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
I-3	감동행정, 협치행정 구현	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 군민과 소통 : 연 23회 이상</li> <li>- 공직자와 소통 : 연 4회 이상</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: blue;"><b>완료(계속)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>군민과의 소통 : 6회</b></li> <li>· 마을한바퀴 (1회)</li> <li>· 군-읍면 행정지원 마을방문 (1회)</li> <li>· 이장회의(3회)</li> <li>· 이장단 간담회(1회)</li> </ul> <p>※ 제22대 국회의원 선거(4.10.)로 인해 마을한바퀴, 행복토크 개최 연기함</p>
	1개 사업		완료(계속) 1

## I -3

## 감동행정, 협치행정 구현

담당부서	행정과			담당팀장	박문식 (☎2710)		담당자	오정현 외 2 (☎2712~2714)				
사업기간	2023 ~ 2026			총사업비	160		완료시기	2024				
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○					○			완료	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 군민과의 현장 중심 소통행정 연 23회 이상, 공직자와의 소통 연 4회 이상 실시하여 ‘군민이 더 행복한 곡성’ 실현

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
- 사업비 : 160백만원(군비)
- 사업내용

사업명	대상	횟수	내용
군민과의 대화	주민	연 1회	군정방향 안내 및 건의사항 수렴
마을한바퀴	주민	연 17회	주민들의 일상현장 방문 및 애로 사항 청취
군·읍·면 행정지원 마을 방문	주민	연 2회	군·읍·면 행정지원 연계 주민과의 소통
이장회의 운영	이장	월 1회	군정정책 및 홍보내용 공유
이장단 간담회	이장단	연 2~3회	군정정책 홍보 및 건의사항 청취
이장단 선진지 견학	이장	연 2회	타 지역의 우수사례 선진지 견학
맞춤형 친절시책	군민	연중	부서별 특성에 맞는 친절시책을 통해 감동행정 구현
직원과의 소통	공직자	연 4회	직원들과의 군정운영 방향 등 양방향 소통

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
2023	47	-	-	47	-	47	-	-	47	-
2024	47	-	-	47	-	4	-	-	4	-

## 4 연차별 추진목표

구분	2023	2024	2025	2026
군민과의 대화	연 1회	연 1회	연 1회	연 1회
마을한바퀴	연 8회	연 17회	연 24회	연 7회
군-읍·면 행정지원 마을 방문	연 2회	연 2회	연 2회	연 2회
이장회의 운영	연 12회	연 12회	연 12회	연 12회
이장단 간담회	연 2회	연 2회	연 2회	연 2회
이장단 선진지 견학	연 2회	연 2회	연 2회	연 2회
맞춤형 친절시책	1건 (부서별)	1건 (부서별)	1건 (부서별)	1건 (부서별)
직원과의 소통	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회

## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군민과의 대화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023. 3. 13.(월) ~ 3. 20.(월) / 11개 읍·면</li> <li>- 정책제안 및 건의사항 266건 수렴</li> </ul> </li> <li>○ 군-읍면 행정지원 마을 방문               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1회 10개부서 / 군-읍·면 행정지원담당별 현장행정 추진</li> </ul> </li> <li>○ 마을 한바퀴               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23회 / 11개 읍·면 62개 마을 / 주민 500명 내외 참여</li> <li>- 건의사항 258건 수렴 및 관리(처리 완료 131건)</li> </ul> </li> <li>○ 이장회의 : 12회 / 군정정책 및 홍보내용 공유</li> <li>○ 이장단 간담회               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3회 실시(2.6 / 3.27 / 9.18.) / 11개 읍·면 이장단장 및 총무</li> <li>- 건의사항 28건 수렴</li> </ul> </li> <li>○ 이장단 선진지 견학               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023. 6. 23. / 충남 금산군 / 금산군 위생매립장 선진지 견학</li> <li>- 2023. 12. 13. ~ 15. / 제주도 / 우수시설 방문 및 화합도모</li> </ul> </li> <li>○ 부서별 친절시책               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서별 특성에 맞는 친절시책 추진(23. 2. ~12월)</li> </ul> </li> <li>○ 직원과의 소통               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4회 실시(2·4·6·11월) / 대통마루, 농업기술센터, 보건의료원, 반다비체육센터</li> <li>- 군수님과 직원들의 소통</li> </ul> </li> </ul>

구분	추진실적
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>군-읍면 행정지원 마을 방문</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1회 18개 부서 / 군-읍·면 행정지원담당별 현장행정 추진</li> </ul> </li> <li>○ <b>마을 한바퀴</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1회 / 1개 읍·면 4개 마을 / 주민 40명 내외 참여</li> <li>- 건의사항 13건 수렴 및 관리(처리 완료 9건)</li> </ul> </li> <li>○ <b>이장회의 : 4회 / 군정정책 및 홍보내용 공유</b></li> <li>○ <b>이장단 간담회 실시</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1회 실시(2.15.)/ 11개 읍·면 이장단장 및 총무</li> <li>- 건의사항 9건 수렴</li> </ul> </li> </ul>

## 6 문제점 및 대책

- 제22대 국회의원 선거로 인해 군민과의 대화, 마을한바퀴, 행복토크 개최 연기

## 7 향후계획

- 주민과 함께하는 마을한바퀴 운영 : 월 2회(8개 마을 방문)
  - 입면(4. 16.) / 석곡면(4. 25.)
- 직원과의 소통
  - 읍·면 직원과 함께하는 행복토크 운영 : 5회 운영 / 4. 18.(1차), 6~11월
- 군-읍·면 행정지원 마을 방문 : 연 2회(18개 부서, 184명)
- 부서별 친절 시책 발굴 및 사례 공유
  - 부서별 친절시책 추진 발굴 및 상황 보고 : 연 2회
  - 신규공무원·민원담당공무원 대상 맞춤형 친절교육 : 6월 중
  - 우수부서 선발 및 우수사례 공유 : 12월 중
- 군민과의 대화 : 2024년 하반기 예정 / 11개 읍면

# 인구정책과

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 03. 31. 현재
I-6	청년 유토피아 시범마을 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년 생활인구 1,000명이 살아 가는 마을 조성</li> <li>- 스마트워크센터 1개소 설치</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년유토피아 마을 구축 용역 최종보고회 : '23. 4.</li> <li>- 부지매입 공유재산 관리계획 심의 : '23. 9.</li> <li>- 부지 추가매입을 위한 감정평가: '23. 8 ~ 현재</li> </ul>
I-7	청년창업 「공유사무실」 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년창업 공유사무실 2개소 구축</li> <li>- 예비창업자의 창업지원</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1차 공유사무실 구축 : '22. 12.</li> <li>- 공유사무실 입주 완료(2명) : '23. 4.</li> <li>- 공유사무실 추가 임대(1명) : '23. 9.</li> <li>- 입주자 3명 연장 계약 : '23. 12.</li> <li>- 2차 공유사무실 구축 관련 2025년도 지방소멸대응기금 사업발굴 : '24. 1. 31.</li> </ul>
I-9	청년 정착지원금 지원(은어의 귀환 프로젝트)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성출신 청년 관내 소재 기업 취업시 청년정착금 일시금 3백만원 지급</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>완료(계속)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년 정착지원금 지원사업 계획 수립 및 공고 완료</li> <li>- 청년 및 기업 선정 완료(6명)</li> </ul>
II-4	청소년 문화바우처카드 20만원 지급	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 만 13~18세 및 중·고등학교 재학생 청소년에게 문화바우처 카드 연 20만원 지급</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>완료(계속)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년 카드 제공완료: 924명</li> <li>- 가맹점 모집 완료: 74개소</li> <li>- NH농협은행 곡성군지부와 업무협약</li> <li>- 관내 중고등학교(7개소)와 협의 완료</li> </ul>
III-4	고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 응급안전안심서비스 장비 설치 : 총 2,791대(누계)</li> <li>- 스마트돌봄 플러그 설치 : 총 150대(누계)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 응급안전안심서비스 : 2,344대(누계)</li> <li>- 스마트돌봄플러그 : 124대(누계)</li> </ul>
<b>5 개 사업</b>		<b>완료(계속) 2, 정상추진 3</b>	

## I-6

## 청년 유토피아 시범마을 구축

담당부서		인구정책과		담당팀장		조창열 (☎2950)		담당자		정상수 (☎2951)			
사업기간		2023 ~ 2027		총사업비		20,000백만원		완료시기		2027. 12.			
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○					○	○		○	완결	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 다양한 이유로 곡성에 살고 싶어, 찾아오는 청년 생활인구 1,000명이 살아가는 마을 조성
- 청년이 자유롭게 근무할 수 있는 스마트워크센터 1개소 설치

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2027. / 5개년
- 사업비 : 20,000백만원(도 10,000, 군 4,000, 기금 6,000)
- 위치 : 곡성군 삼기면 괴소리 산77-1 일원 / 삼기온천
- 규모 : 대지면적 176,485㎡
- 사업내용
  - 청년 19세대 이상 거주 공간 및 생활인구 1,000명이 활용가능한 시설 구축

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	1,100	-	-	200	1,000	-	-	-	-	-
2022	100	-	-	100	-	-	-	-	93.6	-
2023	1,000	-	-		1,000	-	-	-	-	-
2024	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-

※ 확보액: 예산서에 반영된 금액

## 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
확인 지표	청년설문 조사	기본계획 용역	사전행정 절차이행	부지 기반조성	공사추진	준공 및 입주

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청년유토피아 마을 구축 용역 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년 288명 대상 설문조사 실시(2회)</li> <li>- 청년유토피아 마을 구축 용역 착수보고회 : 2022. 9.</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청년 유토피아 마을 구축 용역 중간보고회 : 2023. 3.</li> <li>○ 청년유토피아 마을 구축 용역 최종 보고회 : 2023. 4.</li> <li>○ 업무추진 협약식(2023. 3. 13.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지자체(7) : 곡성군, 괴산군, 금산군, 남원시, 문경시, 의령군, 황성군</li> <li>- NGO(3) : 농촌유토피아연구소, 농촌유토피아대학교, 벤처농업대학</li> <li>- 기업(7) : 세경그룹, 골드에어팜, 썬웨이, 연리지, 지엘비텍, 케이제이파트너스, 더기린</li> </ul> </li> <li>○ 부지매입(안) : 2023. 5. 1.(당초) / 2023. 7. 6.(변경)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최종 변경(안) : 63필지/125,060㎡ ▲30필지/70,923㎡</li> </ul> </li> <li>○ 부지매입 공유재산 심의 : 2023. 9.</li> <li>○ 부지매입 주민의견 청취 공고 및 감정평가 의뢰 : 2022. 9. ~ 10.</li> <li>○ 공약사업 추진계획 변경 : 2023. 11.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 : 청년마을 청백스마트빌리지 조성 → 청년유토피아 시범마을 구축 → 예산 세부사업명과 일치화</li> <li>- 기본계획 구축 용역 후 <b>예산사업비 증가(60억원→200억원)</b>로 예산확보 및 사업규모화 확대를 위해 2024년 국도비 공모사업 연계하여 추진 → 2024년 지역활력타운(행안부, 국토부), 전남형 균형발전 300 프로젝트 등 공모 사업 추진을 통한 자립형 타운 조성</li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부지 추가매입에 따른 감정평가 및 부지매입 : 2023. 8. ~ 2024. 6.</li> </ul>

## 6 문제점 및 대책

- 유토피아 시범마을 구축 용역에 따른 추정사업비 증가에 예산확보 필요
  - 당초 600 → 변경 20,000백만 원으로 증가함에 따라 공모사업과 연계하여 추진
  - 2024 지역활력타운, 전남형 균형발전 300 프로젝트 등 공모사업 추진을 통한 자립형 타운 조성

## **7** 향후계획

- 사전 행정절차 진행 : 2024. 7. ~ 2024. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2025.
- 공사 및 감리용역 발주 및 공사 추진 : 2026.
- 청년스마트 빌리지 준공 및 청년 모집 : 2027.



## I -7

## 청년창업 「공유사무실」 지원

담당부서		인구정책과		담당팀장		권은주 (☎2920)		담당자		노연주 (☎2924)		
사업기간		2022 ~ 2026		총사업비		1,300백만원		완료시기		2026.		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○				○				완료	계속	정상

### 1 최종목표

- 공유사무실 제공으로 관내 예비창업자의 안정적인 창업지원
- 청년창업 공유사무실 2개소 구축, 창업관련 컨설팅 및 교육비 지원

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 1,300백만원(군비)
- 사업내용
  - 청년창업 공유사무실 구축 : 2개소
    - 1차 공유사무실 구축 「비빌언덕25」
    - 2차 공유사무실 구축계획 수립 : 곡성읍권역, 옥과권역
  - 청년창업 안정적 정착을 위한 사무실 무료 임대
    - 인터넷, 전기료 등 무상 지원, 공용 컴퓨터 및 복사기 등 사무기기 설치
    - 교육장, 세미나실 등 협업 공간 제공
  - 공유사무실 입주자에게 창업 관련 컨설팅 및 교육비 지원

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	1,013	-	-	1,013	-	1,008.6	-	-	1,008.6	-
2022	1,000	-	-	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-
2023	10	-	-	10	-	7.3	-	-	7.3	-
2024	3	-	-	3	-	1.3	-	-	1.3	-

## 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
확인 지표명	1차 공유사무실 구축 완료	공유사무실 이용 세부사업계획 수립 및 홍보	2차 공유사무실 구축계획 수립	2차 공유사무실 구축 및 내부환경 조성	2차 공유사무실 구축 완료

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1차 공유사무실(비빌언덕 25) 구축 완료 : 2022. 12. 20.</li> <li>- 공유오피스, 교육장, 스튜디오, 여행자 쉼터조성</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공유사무실 입주자 모집계획 수립</li> <li>○ 2023년 공유사무실 임대(2명)</li> <li>○ 공유사무실 이용 확대에 따른 물품 구입 : 2023. 6. 29.</li> <li>○ 공유사무실 추가 임대(1명) : 2023. 9. 15.</li> <li>○ 공유사무실 입주자 회의 : 2023. 10. 17.</li> <li>- 공유사무실 이용 시간 연장(평일 18시 이후 및 주말) 및 2023. 6. 집중 호우로 인한 물 범람으로 이용하지 못한 기간 계약 연장 요청 : 일부반영</li> <li>- 2차 공유사무실 구축 관련 논의</li> <li>○ 필요물품 구입 및 배치(서랍장, 책장 및 프린트) : 2023. 12. 5.</li> <li>○ 공유사무실 입주자 연장 계약 : 2023. 12. 8.</li> <li>- 계약 기간 연장 : (당초) 2023. 12. 31.한 ▶ (변경) 2024. 2. 28.한</li> <li>○ 필요 물품 구입(프린트 토너 등) : 2023. 12. 29.</li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 옥과권역 2차 공유사무실 구축 관련 2025년도 지방소멸대응기금 사업 발굴 자료 제출</li> <li>○ 2차 공유사무실 곡성읍권역 확대 구축 관련 현지 조사</li> <li>○ 2024년 공유사무실(비빌언덕 25) 임대 완료(3명) : 2024. 3. 18.</li> <li>○ 필요 물품 구입(컴퓨터, 모니터 등) : 2024. 3. 29.</li> </ul>

## 6 향후계획

- 2차 공유사무실 확대 구축계획 수립(곡성읍권역, 옥과권역) : 2024. 4.
- (예비)청년창업자 대상 심층 조사 실시 : 2024. 4. ~ 5.
- 빈 사무실 수요조사 및 임대 협의 : 2024. 5.
- 공유사무실 임대 계약 및 리모델링 공사 실시 : 2024. 5. ~ 9.
- 청년창업자 모집 및 사업 추진 : 2024. 10. ~ 12.

## I -9

## 청년 정착지원금 지원(은어의 귀환 프로젝트)

담당부서		인구정책과		담당팀장		권은주 (☎2920)		담당자		이현진 (☎2922)		
사업기간		2023 ~ 2026		총사업비		108		완료시기				
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○					○			완료	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 기업을 곡성군에 유치하여 양질의 일자리를 발굴해 청년 인구의 유출 억제 및 사회인구 유입 촉진 기여
- 관내 중소기업 취업 청년들의 정규직 일자리 장기근속 유도

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 216백만원(군비)
- 사업량 : 24명
- 사업내용
  - 곡성 출신 청년을 채용한 기업과 해당 청년에게 정착지원금 지급
  - 청년 정착금 일시금 3백만원, 청년고용기업 1백만원(6개월) 지급
- 지급방법 : 곡성 청년 귀환 일자리 매칭 사업으로 22년도 군비사업으로 추진중인 ‘지역인재채용 지원사업’을 확장하여 곡성출신 청년이 3개월 근속할 경우 정착지원금 추가 지급

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	108	-	-	108	-	52	-	-	52	-
2022	-	-	-			-	-	-	-	-
2023	54	-	-	54	-	52	-	-	52	-
2024	54	-	-	54	-	-	-	-	-	-

※ 확보액: 예산서에 반영된 금액

## 4 연차별 추진목표

구분	2023	2024	2025	2026
지원율	100%	100%	100%	100%

\*지원율 : (지원대상 수 / 신청자 수) \* 100

## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청년 정착지원금 지원사업 추진 계획 수립 : 2023. 2. 13.</li> <li>○ 청년 정착지원금 참여기업 모집 공고 : 2023. 2. 14.</li> <li>○ 청년 정착지원금 참여기업 추가모집 공고 : 2023. 5. 2.</li> <li>○ 기업 및 청년 선정 완료 : <b>4개 기업, 청년 6명</b></li> <li>○ 참여기업 채용지원금 지급 : 4개소 / 24백만원</li> <li>○ 참여청년 정착지원금 지급 : <b>6명 / 18백만원</b></li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청년 및 기업 정착지원금 지급 (기업 4개소 / 청년 6명)</li> <li>○ 청년 정착지원금 지원사업 공고 예정 : 4월 중</li> </ul>

## 6 향후계획

- 청년 정착지원금 지원사업 공고 예정 : 4월 중
- 연합청년회 및 청년파트너 회의 시 홍보 및 모집 독려 : 수시
- 청년 정착지원금 지원 사업 지원 대상자 선정 및 지급 : 2024. 6. ~
- 청년 정착지원금 지원 사업 추진 및 모니터링 : 2024. 4. ~ 2024. 12.

## II -4

## 청소년 문화바우처카드 20만원 지급

담당부서	인구정책과			담당팀장	김희란 (☎2940)			담당자	박동현 (☎2942)				
사업기간	2022 ~ 2026			총사업비	975백만원			완료시기	계속사업				
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○							완결	계속	정상	부진	미착수

### 1 최종목표

- 관내 만13~18세 청소년 문화바우처 카드 연 20만원 지급

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026.
- 사업비 : 986백만원(군비)
- 지원대상 : 곡성군에 주민등록을 두고 있는 만 13 ~ 만 18세까지의 청소년 및 관내 중·고등학교 재학생
- 지원금액 : 1인당 연 20만원 지급
- 지원방법 : 매년 1회 바우처카드에 충전하는 방식으로 지급
- 사 용 처 : 관내 바우처 등록 가맹점

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	511	-	-	511	-	466	-	-	466	-
2023	254	-	-	254	-	235	-	-	235	-
2024	257	-	-	257	-	231	-	-	231	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	지원사업 계획 수립	사회보장제도 신설협의 조례제정 문화바우처 지급	문화바우처 지급	문화바우처 지급	문화바우처 지급

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	○ 곡성군 청소년 문화바우처 지원사업 기본계획 수립완료 : 인구정책과-1203(2023.01.12.)
2023	○ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료 : 보건복지부 사회보장조정과-2683(2023.04.07.) ○ 곡성군 청소년문화바우처 지원 조례 의회 의결 ※ 수혜 대상자 범위 확대 : (당초) 만 13세~18세 청소년 → (변경)만 13세~18세 청소년, 관내 중학교, 고등학교 재학생까지 포함 ○ 업무협약 : 곡성군의회 업무협약 보고 : 2023.7.31. : 곡성군-NH농협은행 곡성군지부 협약식 : 2023.8.4. ○ 곡성군 청소년 문화바우처 지원사업 세부계획 수립 : 2023. 8. 14. ○ 가맹점 모집 : 67개소 : 곡성읍 38, 오곡면 1, 삼기면 1, 석곡면 5, 옥과면 22 ○ 카드배부 완료 : 924장 배부완료(2023.12.31.)
2024 (3. 31. 현재)	○ 바우처카드 정산 : NH농협은행 곡성군지부(2024.2.28.) ○ 2024년 곡성군 청소년 문화바우처 지원 추진계획 수립 : 2024. 2. 29. ○ 업무협약 : 곡성군의회 업무협약 보고 : 2024.3.11. : 곡성군-NH농협은행 곡성군지부 협약식 : 2024.3.12. ○ 가맹점 모집 : 74개소 : 곡성읍 42, 오곡면 1, 삼기면 1, 석곡면 5, 옥과면 25 ○ 관내 중·고등학교 청소년 문화바우처 지원사업 홍보 (7개소) : 곡성고등학교, 전남조리과학고등학교, 옥과고등학교, 한울고등학교, 곡성중학교, 옥과중학교, 석곡중학교,

## 6 향후계획

- 대상자 및 가맹점 집중 신청 접수 및 카드 발급 : 2024. 4. 1. ~ 4. 26.
- 청소년문화바우처 미신청자 및 추가 가맹점 신청 독려 : 2024. 4. ~ 12.
- 청소년문화바우처 카드 미사용자 사용 안내 : 2024. 11. ~ 12.
- 청소년문화바우처 정산 처리 : 2024. 12. 20. ~ 2025. 1. 31.

### Ⅲ-4

## 고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축

담당부서		인구정책과		담당팀장		이미덕 (☎2930)		담당자		홍태림 (☎2933)		
사업기간		2022 ~ 2026		총사업비		3,110		완료시기		2026		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			○	○	○			○	○	○	○

### 1 최종목표

- 고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축
  - 독거노인 응급안전안심서비스 장비 설치 지원 : 총 2,791대
  - 스마트돌봄 플러그 설치 지원 : 총 150대

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 총 3,110백만원(국 1,535, 도 460, 군 1,115)
- 사업내용
  - 독거노인 응급안전 안심서비스 (2022-2026 / 65세이상 노인 및 중증장애인)
    - 돌봄이 필요한 노인 및 장애인 가정 내 정보통신기술(ICT) 기반의 장비(화재 감지기, 활동량 감지기, 응급호출기 등)를 설치해 실시간·비대면으로 응급 상황을 119 및 응급관리요원에 알려 구급·구조를 지원
  - 스마트돌봄 플러그설치 지원(2023-2026 / 40세~64세 고위험군)
    - 가정에 주로 사용하는 가전제품 전원 코드에 스마트돌봄플러그를 연결, 전력량과 조도 변화를 24시간 점검 '위험 상황'을 통합 관제 시스템에 전송 관리하여 응급상황 대비 및 안부확인

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	960	474	142	344	-	942	465	139	338	-
2022	441	221	66	154	-	423	212	63	148	-
2023	519	253	76	190	-	519	253	76	190	-
2024	525	259	80	185	-	252	126	38	88	-

## 4 연차별 추진목표

(단위:설치대수)

사업명	2022	2023	2024	2025	2026
독거노인응급안전 안심서비스(누계)	1,791	2,041	2,344	2,541	2,791
스마트돌봄 플러그설치(누계)	-	120	124	보수·관리	보수·관리

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 독거노인 응급안전 안심서비스                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 응급안전안심서비스 덕내장비 설치 : 1,856대</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 독거노인 응급안전 안심서비스                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 응급안전안심서비스 덕내장비 설치 : 2,242대</li> <li>- 사업담당자 간담회개최 : '23. 9.</li> <li>- 사업홍보활동 : 보도자료 1회, 스마트 홍보판 2회</li> <li>- 응급안전안심서비스 수행기관 선정 : '23. 12. (수행기관 : 심청노인복지센터 / 위탁계약 : '24. 1.~ '25. 12.)</li> </ul> </li> <li>○ 스마트돌봄 플러그설치 지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스마트돌봄 플러그 설치지원사업 추진 계획수립 : '23. 2.</li> <li>- 스마트돌봄 플러그 사용 설명회 개최 : '23. 4.</li> <li>- 스마트돌봄 플러그 설치 및 운영 : 123대</li> <li>- 사업홍보활동 : 보도자료 1회, 스마트홍보판 1회, 포스터 제작 및 게시 400부</li> </ul> </li> <li>○ 2023년도 곡성군 고독사 예방 시행계획 수립 : '23. 6.</li> <li>○ 공약사업 최종목표 변경 : 2023. 11. ※ 스마트돌봄 플러그 설치 지원사업 : 당초 400대→150대 변경 (사업대상자인 중장년층(40~64세)에게 '고독사'가 부정적 의미로 인식되어 서비스 수혜 거부)</li> <li>○ 「곡성군 고독사 예방 및 관리에 관한 조례」 제정 : '23. 12.</li> <li>○ 2024년도 곡성군 고독사 예방 시행계획 수립 : '23. 12.</li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 독거노인 응급안전 안심서비스                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 응급안전안심서비스 덕내장비 설치 : 2,344대</li> </ul> </li> <li>○ 스마트돌봄 플러그설치 지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스마트돌봄 플러그 설치 및 운영 : 124대</li> <li>- 사업홍보활동 : 이장회의 자료 1회</li> </ul> </li> <li>○ 2024년 고독사 1인가구 고위험군 전수 조사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1인가구 고위험군 생활실태조사 및 거주 확인 등 : 11개 읍·면/ 419가구</li> </ul> </li> </ul>

## 6 향후계획

- 스마트 돌봄 플러그 사업 홍보 및 대상자 발굴 : 연중 수시
- 응급안전지원시스템을 통한 위기상황 모니터링 및 응급상황 대처 : 연중 수시
- 응급안전안심서비스 수행기관 점검·관리 : 상·하반기



## 주민복지과

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
Ⅲ-1	다문화가정 직업훈련교육비 지원	- 직업훈련 3개 과정 개설 및 교육비 지원	<b>정상추진</b> - 한식조리기능사 자격증반 운영 · 필기반 : 13명 / 주 2회 / 2시간(총 30회) · 실기반 : 4명 / 주 4회 / 2시간(총 16회)
Ⅲ-2	장애인 편의시설 확충	- 곡성군 공공시설물 장애인 편의시설 정비 총 25개소 이상	<b>완료(계속)</b> - 편의시설 정비 총 25개소(누계) · 읍면청사 장애인화장실 : 15개소 (22년) 7개소 (23년) 4개소 (24년) 4개소 · 장애인전용주차 구역 정비 : 10개소
2개 사업		완료(계속) 1, 정상추진 1	

### Ⅲ-1

## 다문화가정 직업훈련 교육비 지원

담당부서	주민복지과			담당팀장	이명화 (☎8240)			담당자	이고은 (☎8242)				
사업기간	2022~2026			총사업비	65백만원			완료시기	2026				
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○								완결	계속	정상	부진	미착수

### 1 최종목표

- 다문화가정 직업훈련 3개 과정 개설 및 교육비 지원

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업대상 : 결혼이주여성
- 사업비 : 65백만 원(군비)
- 위치 : 곡성군가족센터(곡성군 곡성읍 학정3길 6)
- 사업내용 : 자격증 취득반 교육비 지원
  - 교육과정 : 3개과정(요양보호사, 한식조리사, 이미용자격증)
  - 교육기간 : 2 ~ 12월/ 필기·실기 병행 운영

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	39	-	-	39	-	39	-	-	39	-
2022	13	-	-	13	-	13	-	-	13	-
2023	13	-	-	13	-	13	-	-	13	-
2024	13	-	-	13	-	13	-	-	13	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인 지표	요양보호사 자격증 취득반 운영	한식조리사 자격증취득반 운영	한식조리사 자격증 취득반 운영	이미용자격증 취득반 운영	이미용 자격증 취득반 운영

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	○ 요양보호사 자격증 취득반 운영 : '22. 2. ~ 12. - 17명 응시 ⇒ 6명 자격증 취득
2023	○ 한식 조리기능사 자격증 취득반 운영 : '23. 2. ~ 12. - 사업계획 및 교육회기 수립 : '23. 3. - 수강생모집 및 신청 : '23. 4. - 한식조리사반 자격증취득반 이론반 교육 실시 : '23. 5. ※ 17명 참여, 주2회, 2시간씩(총 50회) ※ 필기시험 합격 : 4명
2024 (3.31.현재)	○ 한식 조리기능사 자격증반 강사 섭외 및 일정 협의 : '24. 1. ○ 사업 계획 및 홍보 : '24. 1. ~ 3. ○ 한식 조리기능사 자격증 취득반(필기반) 운영 : '24. 3. ~ 7. - 대 상 자 : 13명(23년 필기 탈락자 및 신규 희망자) - 교육 회기 : 주 2회(화, 목), 2시간(총 30회) - 교육 장소 : 가족센터 교육장 ○ 한식 조리기능사 자격증 취득반(실기반) 운영 : '24. 2. ~ 10. - 대 상 자 : 4명(필기 합격자) - 교육 회기 : 주 4회(월, 화, 수, 목), 2시간(총 16회) - 교육 장소 : 남원 유정이 요리학원 ※ 개별 방문 - 지원 방법 : 1인 1회 학원비 지원(750천원)

## 6 향후계획

- 한식 조리기능사 자격증 취득반(필기반) 대상자 모집 : 연중 수시
- 한식 조리기능사 필기·실기 시험 응시 : 연중 수시
  - 필기(연 33회 시행)·실기(연 24회 시행) 수시 응시 및 응시료 지원
  - 필기시험 합격 이후 실기반으로 연계

## Ⅲ-2 장애인 편의시설 확충

담당부서		주민복지과		담당팀장		이창희 (☎8210)		담당자		조계율 (☎8211)		
사업기간		2022~2026		총사업비		200백만원		완료시기		2026		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○					○				완료	계속	정상

### 1 최종목표

- 곡성군 공공시설물 장애인 편의시설 정비 총 25개소 이상

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 200백만원(군200)
- 위치 : 곡성군 관내 공공시설물
- 규모 : 11개 읍면 공공시설물 장애인 편의시설 확충
- 사업내용
  - 읍면사무소 편의시설 설치지원사업과 장애인전용주차구역 정비 사업을 지속 추진
  - 2023년 장애인편의시설 전수조사를 기초한 공공시설물 우선 편의시설 연차별 확충
  - 반다비 체육센터 운영을 통한 생애주기별 스포츠, 재활, 여가 등 다양한 프로그램 지원
  - 공공건축물 신축 시 BF인증 획득 절차 이행

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	144	-	-	144	-	144	-	-	144	-
2022	88	-	-	88	-	88	-	-	88	-
2023	28	-	-	28	-	28	-	-	28	-
2024	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-

※ 확보액: 예산서에 반영된 금액

## 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
편의시설 정비 개소수(누계)	5	10	15	20	25

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 편의시설 정비 : 12개소               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면청사 장애인화장실 및 편의시설 개보수 : 7개소 (삼기면, 석곡면, 목사동면, 죽곡면, 겸면, 옥과면, 오산면)</li> <li>- 장애인전용주차 구역정비 : 5개소 (뚝방마켓, 위생처리장, 충의공원, 로즈홀 부설주차장, 기차마을 3주차장)</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 편의시설 정비 : 9개소               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면청사 장애인화장실 및 편의시설 개보수 : 4개소(곡성읍, 입면, 겸면, 오산면)</li> <li>- 장애인전용주차 구역정비 : 5개소 (옥과면사무소, 입면사무소, 동약포장재사업소, 곡성중앙교회 앞 공영주차장, 문화체육관 주차장)</li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 편의시설 정비 : 4개소(사업 추진중)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면청사 장애인화장실 및 편의시설 개보수 : 4개소(곡성읍, 죽곡면, 오산면, 고달면)</li> </ul> </li> </ul>

## 6 향후계획

- 공공시설물에 대한 장애인 편의시설 확충사업 지속 추진



# 농정과

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3 31. 현재
V-1	농업부문	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농림업 분야 예산 1,000억원 확보</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>완료(계속)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농림업 예산(2024년 본예산) : 952억 원 확보</li> <li>※ 1회 추경 요구 : 105억원</li> </ul>
V-2	농촌일손 해결을 위한 다각적인 협력관계구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농촌인력중개센터지원 사업비 확보 : 150백만원(연)</li> <li>- 외국인 계절근로자 프로그램 고용인원 : 60명(누계)</li> <li>- 농촌일손돕기 수혜농가 : 250명(누계)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농촌인력중개센터 지원 : 230백만 원</li> <li>- 외국인 계절근로자 프로그램 고용 인원 : 78명(누계)</li> <li>- 농촌일손돕기 추진 : 121농가(누계)</li> <li>※ 공공형 계절근로 사업 추진(라오스) : '24. 2 26</li> </ul>
V-3	여성농업인 바우처카드 지원금액 30만원 지급	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성농업인 바우처카드 지원금액 20만원 →30만원 상향 지원</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>일부추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성농업인 행복바우처 지원사업 사회보장 협의 요청('23년, 2회)</li> <li>※ 금액상향 수용불가</li> <li style="padding-left: 20px;">연령 상향지원 승인(76~80세)</li> <li>- 특수건강검진 공모 선정 : '24. 2.</li> </ul>
V-4	청년농업인 육성지원 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년농업인 육성사업 사업량 확대 및 군비 보조율 상향지원</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>완료(계속)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년농업인 육성 지원 예산 685백만 원 확보</li> <li>· 청년후계농 : 27명</li> <li>· 청년창업농장 조성 : 1명</li> <li>· 청년 자율공모 지원사업 : 2명 (지원비율 상향 50%→80%)</li> <li>· 청년 농지임차료 지원 : 30명 (지원비율 상향 70%→90%)</li> </ul>
V-5	자치분권 농정 구현	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업인 생산자단체 농업분야 정책과 예산편성 과정 직접참여 : 연 5건 이상</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>완료(계속)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23년) 정책 및 예산편성 참여 : 5회</li> <li>- ('24년) 농업농촌및식품산업정책심의회 운영 : 2회 (3. 5. / 3. 28.)</li> <li>- ('24년 하반기) 지역농정발전협의회 및 농업인간담회 추진 예정 : 3회</li> </ul>

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3 31. 현재
V-8	곡성형 스마트팜(smart farm) 단지 조성	- 임대형 스마트팜 및 청년 창업농 기숙사 조성	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년농업인 간담회 개최 및 입주 수요조사 : '23. 11. 7.</li> <li>- 곡성군 임대형 스마트팜 기본구성 연구용역 최종보고 : '23. 12. 13.</li> <li>- 전남 영농 스마트단지 조성사업 선정 : '24. 2. 1.</li> <li>- 청년 농촌보금자리 조성사업 선정 : '24. 2. 29.</li> </ul>
6개 사업		완료(계속) 3, 정상추진 2, 일부추진 1	



## V-1

## 농업부문 예산확대

담당부서		농정과		담당팀장			문진 (☎ 8310)		담당자		이순영 (☎ 8311)		
사업기간		2022. 7. ~ 2026		총사업비			470,804백만원		완료시기		2026		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○		○	○	○					완결	계속	정상

### 1 최종목표

- 농림업 분야 예산 1,000억원 확보

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026
- 사업비 : 470,804백만 원(국 31%, 도 10%, 군 59%)
- 사업내용 : 민선 8기 임기 내 농·림업 예산 1,000억 원 확보

### 3 예산현황

(단위: 백만 원)

구분	확보액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타
합계	297,431	76,680	34,836	169,637	16,278
2022	98,667	25,070	11,521	56,891	5,185
2023	103,472	26,443	13,696	57,541	5,792
2024	95,292	25,167	9,619	55,205	5,301

### 4 연차별 추진목표

(단위: 백만 원)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
농·림업 사업 예산목표	83,304	90,000	95,000	100,000	102,500

## 4 추진실적

구분	추진실적
2022	○ 농림업 예산 986억원 확보(2022년 정리 추경 기준)
2023	○ 농림업 예산 1,034억원 확보(2023년 3회 추경 기준)
2024 (3. 31. 현재)	○ 농림업 예산 952억원 확보(2024년 본예산 기준)

## 5 향후계획

- 2024년 목표 950억원(2024년 본예산 952억원 확보) 초과 달성하였으나 농림업분야 예산 추가확보 및 집행 예정

## V-2

## 농촌일손 해결을 위한 다각적인 협력관계 구축

담당부서		농정과			담당팀장			문진 (☎ 8310)		담당자		이예지 (☎ 8312)	
사업기간		2022. 6. ~ 2026.			총사업비			750백만 원		완료시기		2026	
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○			○	○	○					완결	계속	정상

### 1 최종목표

- 농촌인력중개센터 지원 사업비 확보 : 150백만 원(연)
- 외국인 계절근로자 프로그램 고용 인원 : 60명(누계)
- 농번기 농촌일손돕기 수혜농가 : 250농가(누계)

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 750백만 원(국 375, 도 112.5, 군 262.5)
- 사업내용
  - 농촌인력중개센터 운영 지원사업(농협)
    - 인력중개(수수료 무료), 교통비·교육비·농작업자 단체 상해보험·반장수당 지급 등  
\*근로자 인건비는 농가부담
  - 외국인 계절근로자 프로그램(법무부)
    - 참여대상 : 시설원예, 과수, 특작 등 계절성이 있어 단기간에 노동력이 집중적으로 필요한 작물 재배 농가
    - 인력수급 : Mou체결, 결혼이민자 가족 초청, 국내체류 외국인
    - 내용 : 농번기 단기간 외국인을 합법적으로 고용(5개월 또는 8개월)할 수 있도록 하는 제도/ 농가형, 공공형
  - 농번기 농촌일손돕기 추진(관내 유관기관)/비예산
    - 내용 : 연 2회 상, 하반기 농번기철 고령·영세농 등 취약 농가에 일손 지원
    - 참여대상 : 공무원, 농협 등 유관기관(단체)

### 3 예산현황 (농촌인력중개센터)/ 외국인 계절근로자, 농촌일손돕기 : 비예산사업

(단위 : 백만 원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	748	325	97.5	325.5		688	295	88.5	304.5	
2022	150	75	22.5	52.5		150	75	22.5	52.5	
2023	170	85	25.5	59.5		170	85	25.5	59.5	
2024	428	165	49.5	213.5		368	135	40.5	192.5	

## 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
농인력중개센터 지원 사업예산(백만 원)	150	150	150	150	150
외국인 계절근로자프로그램 (고용인원-누계)	8	18	30	44	60
농촌일손돕기 추진 실적 (수혜농가수-누계)	50	100	150	200	250

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌인력중개센터 운영지원 : 150백만 원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성농협 80백만원, 옥과농협 70백만 원</li> <li>* 527농가, 9,617명 중개</li> </ul> </li> <li>○ 외국인 계절근로자 프로그램 : 총 10명               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내체류 2명, 친척 초청 8명</li> </ul> </li> <li>○ 농촌일손돕기 추진 (공무원, 농협 등 유관기관 협조) : 총 62농가               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 830명(공무원 324명, 농협 500명, 기타 6)</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌인력중개센터 운영지원 : 170백만 원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성농협 90백만 원, 옥과농협 80백만 원</li> <li>- 인력중개 실적 : 567농가, 11,193명(곡성농협 325농가, 7,572명/ 옥과농협 242농가, 3,621명)</li> </ul> </li> <li>○ 외국인 계절근로자 프로그램(상·하반기) : 총 27명(국내체류 0, 친척초청 27명)</li> <li>○ 농촌일손돕기 추진 (공무원, 농협 등 유관기관 협조) : 총 59농가               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 918명(공무원 313명, 농협 405명)</li> </ul> </li> <li>○ 라오스와 외국인 계절근로자 도입을 위한 MOU체결 : 2023. 9. 21.</li> <li>○ 공공형 계절근로자 사업 공모선정(보조사업자 : 곡성농협) : 2023. 12.</li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌인력중개센터 운영지원 : 230백만 원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성농협 80백만 원, 옥과농협 80백만 원, 석곡농협 70백만 원</li> <li>- 인력중개 실적 : 4월부터 신청접수</li> </ul> </li> <li>○ 공공형 계절근로사업 : 198백만 원(곡성농협)</li> <li>○ 외국인 계절근로자 프로그램(상반기) : 41명(MOU 29명, 친척초청 12명/3.25. 기준)</li> </ul>

## 6 향후계획

- 농촌인력중개센터 운영 점검 및 농작업 모니터링(작업품목, 인건비 동향 등) : 상시
- 외국인 계절근로자 프로그램 운영지원(농가-근로자 중개, 관련서류 검토, 현장 점검 등) : 상시
- 2024년 공공형 계절근로자 사업 지속 추진

## V-3

## 여성농업인 바우처카드 지원금액 30만원 지급

담당부서		농정과			담당팀장		표은하 (☎8340)		담당자		김원진 (☎8343)	
사업기간		2023 ~ 2026			총사업비		2,613		완료시기		2024	
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○			○	○			완료	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 여성농업인 바우처 카드 20만원 ⇒ 30만원 상향 지원

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업규모 : 2,903명
- 사업비 : 2,613백만 원(도비 489, 군비 2,124)
- 지원대상 : 도내 1년 이상 주소를 두고 실제 영농에 종사하는 20세 ~ 75세 이하 여성농업인
- 사업내용 : 여성농업인 바우처카드 20만원 ⇒ 30만원 상향 지급

### 3 예산현황

(단위 : 백만 원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	1,142	-	320	822	-	535	-	150	385	-
2023	561	-	157	404	-	535	-	150	385	-
2024	581		163	418		-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	-	사회보장제도 신설협의 완료	30만원 지급	30만원 지급	30만원 지급

## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성농업인 행복바우처 지원사업 사회보장 협의 사전 컨설팅 완료(2023. 4. 3.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원금 상향 보다 연령 확대 변경으로 요청할 것을 컨설팅 제안</li> </ul> </li> <li>○ 여성농업인 행복바우처 지원사업 추가 지원 사회보장 협의 요청(2023. 5. 30.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 바우처 활용실적 등 보완/ 지원금 상향 및 연령 확대(20~80세)로 신설 협의</li> </ul> </li> <li>○ 여성농업인 행복바우처 지원사업 추가 지원 사회보장 협의 결과(2023. 9. 12.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전라남도 내 지역 간 과도한 편차 발생 우려 지원대상·수준 확대 적정성 재검토 요청</li> </ul> </li> <li>○ 보건복지부 사회보장조정과 방문 재협의(2023. 9. 18.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특정 지원요건 미충족자, 복지 사각지대 대상자 발굴하여 재협의 요청</li> </ul> </li> <li>○ 여성농업인 행복바우처 지원사업 추가 지원 사회보장 재협의 요청(2023. 9. 26.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성군 여성농업인 행복바우처 지원연령(만 76세~80세) 확대 협의 요청</li> </ul> </li> <li>○ 여성농업인 행복바우처 지원사업 추가 지원 사회보장 재협의 승인(2023. 10. 17.)</li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성농업인 특수건강검진 지원사업 공모 선정 : (2024. 2. 8.)</li> </ul>

## 5 문제점 및 대책

- 현 정부 정책 기조상 사회보장제도 현금성 지원 신설·변경 난항
  - 보건복지부 방문 협의 결과 현금성 지원 확대는 승인이 어렵다는 입장이며 복지 사각지대 대상 지원 및 발굴 재협의 제안
  - ↳ 재협의 결과 : 행복바우처 연령 상향 지원(만76~80세) 승인/ 금액 상향은 수용 불가 원칙

## 6 향후계획

- 여성농업인 행복바우처 협의결과 반영은 2025년도 재정 여건 등을 감안하여 시행여부 검토
  - 24년도 긴축재정 여건에 따라 여성농업인 행복바우처 확대 보류
- 행복바우처 지원사업 외 여성농업인 복지 증진을 위한 신규사업 공모 추진
  - 24년 여성농업인 특수건강 검진 지원사업 신청·접수 : '24. 4.
  - 여성농업인 특수건강 검진 지원사업 추진 : '24. 5.

## V-4

## 청년농업인 육성지원 확대

담당부서		농정과			담당팀장			표은하 (☎8340)		담당자		김원진 (☎8343)	
사업기간		2022 ~ 2026			총사업비			3,089백만 원		완료시기		2026	
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○		○	○	○				완결	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 청년농업인 육성사업 사업량 확대 및 준비 보조율 상향 지원

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 3,089백만 원(국1,227, 도 188.25, 군 1,673.75)
- 사업내용
  - 청년농 후계농 영농정착 지원
    - 청년농의 안정적 정착을 위해 영농정착금(바우처) 지원(월 최대 110만 원)
  - 청년 창업농장 조성
    - 신규 시설 설치, 임차비, 농업시설물 개보수 비용 지원
  - 청년농 자율공모 지원
    - 농업분야 생산·가공·유통에 필요한 비용 지원
    - (기존) 사업비 1억원, 보조 50% → (변경) 사업비 5천만원 보조 80% 확대
  - 청년농 농지 임차료 지원
    - (기존) 보조 70%, 최대 200만원 한도 → (변경)보조 90%, 최대 300만원 한도
    - 지원조건 완화 : 사업자등록증 소지자, 농외소득 3,700만원 이상인 자 지원 제외

### 3 예산현황

(단위 : 백만 원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	2,022	881	131	1,010	-	946	517	72	357	-
2022	603	258	39	306	-	503	258	39	206	-
2023	734	324	47	363	-	443	259	33	151	-
2024	685	299	45	341	-	-	-	-	-	-

## 4 연차별 추진목표

(단위:백만원)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
예산확보액	513	644	644	644	644

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	○ 2022년 예산 603백만 원 확보 완료
2023	○ 2023년 예산 734백만 원 확보 완료 - 2023년도 청년후계농 선정 : 24명('22 : 10명 → '23 : 24명 / 467백만 원) - 2023년 청년 창업농장 조성 : 1명, 25백만 원 - 청년농업인 자율공모 지원사업 : 3명(지원비율 상향 50% ⇒ 80%) - 청년농업인 농지 임차료 지원 : 30명, 64백만 원 (보조70%, 최대 200만원 한도→ 보조 90%, 최대 300만원 한도) ○ 청년농업인 현장지원단 운영 - 현장지원단 영농현장 방문코칭(2023.11.15.) - 2023년 청년농업인 6차산업 선진지 벤치마킹 추진(2023.12.19.)
2024 (3. 31.현재)	○ 2024년 예산 685백만 원 확보 완료 - 2024년도 청년후계농 선정 : 27명 / 428백만 원 - 2024년 청년 창업농장 조성 : 1명 / 25백만 원 - 청년농업인 자율공모 지원사업 : 2명 / 100백만 원 - 청년농업인 농지 임차료 지원 : 30명 / 90백만 원

## 6 향후계획

- 사업 홍보 및 대상자 선정(1차) : '24. 2. ~ 4.
- 2024년 대상자 교부결정 및 지급 : '24. 4. ~ 12.
- 청년농업인 육성 위한 선진지 농업현장 견학 : '24. 11월 중



## V-5 자치분권 농정 구현

담당부서	농정과			담당팀장	문진 (☎ 8310)		담당자	이순영 (☎ 8311)					
사업기간	2022. 7. ~ 2026.			총사업비	비예산사업		완료시기	2026					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○							완결	계속	정상	부진	미착수

### 1 최종목표

- 농업인 및 생산자단체 등이 곡성군의 농업분야 정책과 예산편성 과정 직접 참여 : 연 5건 이상

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 사업대상 : 44개 단체, 5,800명 회원(농·축산 임업인, 법인, 생산자단체, 청년농 등)
- 사업내용
  - 농·림업 정책 및 예산 수립시 농업인, 농업법인, 생산자단체 등이 직접 참여 on-off 라인을 통해 의견수렴 확대
  - 하향식 위주 사업에서 상향식 사업 확대 발굴
  - 농업인단체 사업제안 공문 시달, 간담회 개최, 홈페이지 게재, 현장 방문 등 연중 농업인(단체)과의 소통채널 다각화

### 3 예산현황

- 비예산사업

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
정책·예산편성 참여 건수	5	5	5	5	5

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023년 지자체 협력사업 건의(생산자단체) : 41건, 10,411백만 원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수용 : 31건, 8,000백만 원</li> </ul> </li> <li>○ 주민참여예산제도 참여 : 2회(6월, 10월)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 반영 : 2건, 120백만 원</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023년 농업농촌 및 식품산업정책심의회 개최 분야별 농업인 대표 참여               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 농림축산식품부 예산 반영 : 32건, 53,383백만 원</li> </ul> </li> <li>○ 2023년 주민참여예산제도(농업분야) 신청 안내 및 홍보 : '23.6.30.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 44개 농업(법인)단체</li> </ul> </li> <li>○ 자치분권 임업 구현을 위한 임업인단체 간담회 개최 : '23.7.5.</li> <li>○ 2024년 지자체협력사업 건의(생산자단체) : 51건, 29,915백만 원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 반영 : 12건, 1,518백만 원</li> </ul> </li> <li>○ 2023년 곡성군 지역농정발전협의회 개최 : '23.9.13.</li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 농업농촌 및 식품산업정책심의회 분야별 농업인 대표 참여 : 2건               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2025년 농림축산식품부 예산 신청 : 71건, 38,067백만 원</li> <li>- 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립용역 중간·최종보고회</li> </ul> </li> </ul>

## 6 향후계획

- 회의, 간담회 등을 통한 농업인단체 등 의견수렴 : 연중
- 주민참여예산 제도 농림업분야 의견 수렴 : '24. 5. ~ 8.
- 2024년 1회 추경 예산반영 : '24. 5.
- 2회 추가 경정예산 수립 시 의견 수렴 : '24. 7. ~ 8.
- 2025년 지자체협력사업 추진 : '24. 8.

## V-8

## 곡성형 스마트팜(smart farm) 단지 조성

담당부서		농정과			담당팀장			표은하 (☎8340)		담당자		한재영 (☎8342)	
사업기간		2022 ~ 2026			총사업비			6,900백만 원		완료시기		2026	
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○					○		완결	계속	정상	부진	미착수

### 1 최종목표

- 임대형 스마트팜 및 청년 창업농 기숙사 조성

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 위 치 : 곡성군 겸면 마전리 674-3 일원
- 사 업 비 : 6,900백만 원
- 사업내용
  - 임대형 스마트팜 조성
    - 1단계 생산시설 : 실습장 신축, ICT융복합 센서, 영상, 제어 장비 설치
    - 2단계 저장·유통시설 설치 : 선별장, 저온저장고 등
    - 3단계 전남과학대학교 전문학과, 친환경농생명연구센터와 연계 교육·현장실습
  - 청년창업농 기숙사 조성

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	4,800	-	-	-	4,800	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	2,100	-	-	-	2,100	-	-	-	-	-
2024	2,700	-	-	-	2,700	-	-	-	-	-

※ 확보액 : 예산서에 반영된 금액

### 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
확인 지표명	세부사업 계획 수립	연구용역추진	실시설계	착공	준공

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	○ 곡성형 스마트팜 조성사업 계획(안) 수립(2022. 12. 29.)
2023	○ 곡성군 임대형 스마트팜 기본구성 연구용역 추진(2022. 12. 28.) ○ 「곡성군 스마트팜 농업 육성 및 지원 조례」 제정(2023. 4. 4.) ○ 청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축 추진계획 수립(2023. 5. 24.) ○ 인큐베이팅 허브센터 조성 관련 주민설명회 개최(2023. 7. ~ 12.) ○ Hive사업 및 인큐베이팅 허브센터 상호 연계 협의(2023. 9. 27.) ○ Hive사업 관학발전협의회 관련 학과 협의(2023. 10. 6.) ○ 청년 농촌보금자리 조성사업 예비계획 수립용역 추진(2023. 10. 19.) ○ 청년농업인 간담회 및 인큐베이팅 입주수요 및 설문조사(2023. 11. 7.) ○ 청년농업인 임대형 스마트팜 조성사업 선정(2023. 12. 6.) ○ 「곡성군 임대형 스마트팜 기본구성 연구용역」 최종보고(2023. 12. 13.) ○ 「청년농촌 보금자리 조성」 공모사업 주민설명회 개최(2023. 12. 19.)
2024 (3. 31.현재)	○ 전남 영농 스마트단지 조성사업 선정(2024. 2. 1.) ○ 청년 농촌보금자리 조성사업 선정(2024. 2. 29.) ○ 곡성군 임대형 스마트팜 조성 관련 주민 설명회 개최(2024. 3. 21.)

## 6 문제점 및 대책

- 청년농부 인큐베이팅 허브센터 조성 관련 부지 변경 및 사업 추진 지연
  - 겸면 마전리 647-3 ⇒ 옥과 합강리 499-1 ⇒ 입면 창정리 272 부지 변경
  - ↳ 청년농업인 임대형 스마트팜 부지 확보 및 옥과권역 스마트팜 단지화를 위한 위치 변경
- 임대형 스마트팜 조성사업 관련 인근 적정부지 확보 및 매입에 어려움
  - 임대형 스마트팜 조성사업 추진을 위한 부지 확보 필요(약 2ha)
  - ↳ 마을이장 및 토지 소유자 방문 및 전화를 통한 부지매입에 적극 설득

## 7 향후계획

- 부지매입 및 행정절차 이행 : '24. 4.
- 임대형 스마트팜 조성사업 한국농어촌공사 위수탁 계약 및 기본·실시 설계 실시 : '24. 5. ~ 6.

- 보금자리 조성 및 인큐베이팅 허브센터 구축 건축기획 업무 용역  
(공공건축 사전검토) : '24. 5. ~ 9.
- 임대형 스마트팜 조성사업 착·준공 : '24. 7. ~ 11.
- 보금자리 조성 및 인큐베이팅 허브센터 구축 설계공모 발주 및 공모 : '24. 10. ~ '25. 1.
- 보금자리 조성 및 인큐베이팅 허브센터 구축 기본 및 실시설계 용역 : '25. 2. ~ 7.
- 보금자리 조성 및 인큐베이팅 허브센터 구축 착공 : '25. 8.



## 유통축산간

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
V-6	곡성군 생산품 온라인 판로 지원사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역 농특산물 전자상거래 택배비 지원 : 80개소(누계)</li> <li>- 온라인 판매 기획전 : 12회(누계)</li> <li>- TV 홈쇼핑 방송판매 지원: 1개소(연)</li> <li>- 온라인 판매확대 지원: 22개소(누계)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역 농특산물 전자상거래 택배비 지원 : 67개소 지원(누계)</li> <li>- 온라인 판매 기획전 추진 : 9회 지원(누계)</li> <li>- TV 홈쇼핑 방송판매 지원 : '24년 하반기 추진예정</li> <li>- 온라인 판매확대 지원 : 21개소(누계)</li> </ul>
V-7	농산물 명품화 브랜드 확보로 소득 증대	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경농업 기반구축사업 4개 세부 사업 완료</li> <li>- 곡성토란 농촌융복합산업지구 조성 사업 공모 선정 및 사업 추진</li> <li>- 토란 주산지 경쟁력 향상 : 토란 품질향상 및 소비 확대</li> <li>- 곡성 브랜드쌀 포장재 제작 지원</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경농업 기반구축사업 추진 4개사업 교부결정 : '24. 3.</li> <li>- 곡성토란 농촌융복합산업지구 조성사업</li> <li>- 곡성토란융복합센터 기본계획 용역추진 : '23. 9. ~ '24. 6.</li> <li>- 토란 주산지 경쟁력 향상 지원 : 6개사업, 146.5백만원 예산확보</li> </ul>
사업 V-9	명품한우 육성을 통한 축산업 경쟁력 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 임기내 으뜸한우 송아지 3,000두 선발(누계)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 으뜸한우 송아지 : 1,840두 선발(누계)</li> </ul>
V-10	축사환경개선과 축분처리 효율화 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 축사환경개선 및 축분 처리 효율화를 위한 4개 사업 추진</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '24년 예산확보액 : 508백만원</li> <li>- 축분처리 시설 및 기계장비 : 200백만원</li> <li>- 악취저감제 지원 : 175백만원</li> <li>- 악취저감시설 지원 : 54백만원</li> <li>- 양돈농가 액비 운반비용 지원 : 79백만원</li> </ul>
<b>4개 사업</b>		<b>정상추진 4</b>	

## V-6

## 곡성군 생산품 온라인 판로 지원사업

담당부서		유통축산과		담당팀장		박혜연 (☎ 8380)		담당자		신준섭 (☎ 8381)		
사업기간		2022 ~ 2026		총사업비		775백만원		완료시기		2026		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○			○	○	○		완료	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 지역 농·특산물 전자상거래 택배비 지원 : 80개소 지원(누계)
- 온라인 판매 촉진 지원 : 기획전 12회(누계)
- 온라인 판매 확대 지원 : 22개소 지원(누계)
- TV홈쇼핑 방송판매 지원 : 1개소 지원(연)

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 775백만원(도비 49.5, 군비 671.5, 기타 54)
- 사업내용
  - 지역 농·특산물 전자상거래 택배비 지원
    - 곡성물, 남도장터, 우체국 쇼핑몰, 오픈마켓(옥션, G마켓, 11번가 등) 등
  - 온라인 판매 촉진 지원
    - 온라인 쇼핑몰 상세페이지·동영상 제작 지원
    - 대형 유통채널 라이브커머스(군), 온라인 기획전 추진
    - 기획전(곡성의 날) 등을 통해 「남도장터」 할인쿠폰 발행 등
  - 온라인 판매 확대 지원
    - 온라인 쇼핑라이브 內 라이브커머스 운영(도) 및 지원
    - 셀럽 캐스팅, 콘텐츠 디자인 및 제작, 쇼핑지원금(판매가 할인, 쿠폰발급) 등
  - TV 홈쇼핑 방송판매 지원
    - TV 홈쇼핑 방송판매 운영비(방송 송출비) 지원



### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	470	0	53	389	28	226	0	34	170	22
2022	40	-	11	17	12	36	-	10	15	11
2023	224	-	24	189	11	120	-	24	85	11
2024	206	-	18	183	5	70	-	-	70	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
지역 농·특산물 전자상거래 택배비 지원(개소수)	-	20	40	60	80
온라인 판매 촉진 지원(기획전/누계)	-	3	6	9	12
TV 홈쇼핑 방송판매 지원(지원 개소수)	1	1	1	1	1
온라인 판매 확대 지원(지원 개소수/누계)	5	9	13	17	22

### 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ TV홈쇼핑 방송판매 지원 : 1개소(석곡농협)</li> <li>○ 온라인 판매 확대 지원 : 18개소               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도비사업 : 4개소/ 군 주관 : 14개소</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 농·특산물 전자상거래 택배비 지원 : 66개소(곡성물 54, 곡성물 외 12)</li> <li>○ 온라인 판매 촉진 지원 : 8회               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성군-티몬 온라인 기획전 : 6~7월 ※ 판매실적 : 27,797천원</li> <li>- 도-시군 협업 농축수산물 판촉 기획전 : 2회(7월, 10월) ※ 판매실적 : 95,194천원</li> <li>- 곡성물 온라인 기획전 : 5회(11~12월) ※ 판매실적 : 26,969천원</li> </ul> </li> <li>○ TV홈쇼핑 방송판매 지원 : 2개소               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대신영농조합법인(멜론), 옥과맛있는김치(배추김치)</li> </ul> </li> <li>○ 온라인 판매확대 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 라이브커머스 운영 : 3개소, 18,204천원</li> <li>※ 곡성축협(7.18)/ 삼기축찰옥수수, 차돌골농원(9.12.)</li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 농·특산물 전자상거래 택배비 지급 : 50,000천원(곡성물)</li> <li>○ 온라인 판매 촉진 지원 : 1회               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성물 온라인 기획전 : 2월 ※ 판매실적 : 57,352천원, 신규가입 : 221명</li> </ul> </li> </ul>

## 6 향후계획

- 지역 농·특산물 전자상거래 택배비 지원
  - 사업추진 및 분기별 실적에 따라 지급 : 5월, 7월, 10월, 12월
- 온라인 판매 촉진 지원
  - 온라인 기획전 세부일정 수립 및 추진 : 2024. 1. ~ 12.
- TV 홈쇼핑 방송판매 지원
  - TV 홈쇼핑 세부일정 수립 및 추진 : 2024. 9. ~ 11.
- 온라인 판매확대 지원
  - 예비 사업대상자 선정 및 제출(군⇒도) : 2024. 4.
  - 사업대상자 확정 및 사업 추진 : 2024. 5. ~ 12.

## V-7

## 농산물 명품화 브랜드 확보로 소득 증대

담당부서		유통축산과 농정과 기술보급과			담당팀장			박영주, 정수환, 박혜연, 윤현석 (☎ 8390, 8320, 8380, 8880)		담당자		박영주, 이희충, 신준섭, 윤현석 (☎ 8380, 8321, 8381, 8880)		
사업기간		2022 ~ 2026			총사업비			5,180백만원		완료시기		2026		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중			
									완결	계속	정상	부진	미착수	
		○		○	○	○	○				○			

### 1 최종목표

- 친환경농업 기반구축사업 4개 세부사업 완료
- 곡성토란 농촌융복합산업지구 조성사업 공모선정 및 사업 추진
- 토란 주산지 경쟁력 향상 지원 : 토란 품질향상 및 소비 확대
- 곡성 브랜드 쌀 포장재 제작·구입비 지원

### 2 사업개요

- 친환경농업 기반구축사업(백세미 단지)
  - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
  - 사업비 : 2,000백만원(국비 600, 도비 500, 군비 500, 자담 400)
  - 사업내용 : 시설 장비(벼 육묘장, 녹화장, 도정시설), 교육 컨설팅 등
- 곡성토란 농촌융복합산업지구 조성사업
  - 사업기간 : 2023. ~ 2026.
  - 사업비 : 3,000백만원(국비 1,500, 도비 450, 군비 750, 자담 300)
  - 사업내용 : 농촌융복합산업 공동 인프라 구축 및 고부가가치화·지역브랜드화
- 토란 주산지 경쟁력 향상 지원
  - 사업기간 : 2023. ~ 2024.
  - 사업비 : 150백만원(군비 150)
  - 사업내용 : 토란 공동선별 초기 안정화를 위한 물류비 지원 등
- 곡성 브랜드 쌀 포장재 지원
  - 사업기간 : 2022.
  - 사업비 : 30백만원(도비 6, 군비 10.5, 자담 13.5)
  - 사업내용 : 관내 브랜드 쌀 포장재 제작·구입비 지원

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	2,597	1,018.8	398.6	963	216.9	1,680	627	336	703.5	13.5
2022	30	-	6	10.5	13.5	30	-	6	10.5	13.5
2023	778	350	60	368	-	621	287	49	285	-
2024	1,789	668.8	332.6	584.5	203.4	1,029	340	281	408	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
친환경농업 기반구축사업	-	공모선정	4개 세부 사업완료	-	-
곡성토란 농촌융복합산업지 구 조성사업	공모 신청	공모 선정 지구조성 발전 기본계획 수립	사업착수	세부사업 추진	사업완료
토란 주산지 경쟁력 향상 지원 예산 확보(백만원)	-	75	75	-	-
RPC 브랜드 쌀 포장재 지원 예산 확보(백만원)	30	-	-	-	-

### 5 추진실적

#### ○ 친환경농업 기반구축사업

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 친환경농업 기반구축사업 공모 신청 : `23. 3.</li> <li>○ 2024년 친환경농업 기반구축사업 심사 평가 : `23. 5.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발표평가 : 5. 17./ 현장평가 : 5. 19.</li> </ul> </li> <li>○ 예비 사업자 선정 결과 제출(전라남도⇒농림축산식품부) : `23. 6.</li> <li>○ 사업계획서 수정 제출(군⇒도) : `23. 6.</li> <li>○ 2024년 친환경농업 기반구축사업 예비사업자 선정 : `23. 7.</li> <li>○ 2024년도 친환경농업 기반구축사업 국고보조금 가내시 : `23. 10.</li> <li>○ 최종 사업계획서 제출(군⇒도) : `23. 12.</li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조금 교부결정 및 송금 : `24. 3.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4개 사업, 640백만원(국 240, 도 200, 군 200, 자 160)</li> </ul> </li> </ul>

○ 곡성토란 농촌융복합산업지구 조성사업

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023년 농촌융복합 산업지구 조성사업</li> <li>- 공모 신청을 위한 컨설팅 용역 계약 : `22. 3.</li> <li>- `23년 신규지구 도 자체 자문회의 및 PPT 발표 : `22. 10. ~ 11. / 2회</li> <li>- `23년 신규 후보지구 신청 및 발전계획서 제출 : `22. 11.</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 곡성토란도란 농촌융복합산업지구 조성사업 확정 : `23. 1. 30.</li> <li>○ 신규지구 발전계획서 보안을 위한 자문회의 : `23. 2. 24./ 3. 17.</li> <li>○ 곡성토란도란 체험시설 리모델링 및 체험프로그램 운영 : `23. 5.~</li> <li>○ 곡성토란도란농촌융복합사업단 계약직 채용(2명) 및 운영 : `23. 5.~</li> <li>○ 곡성토란도란 농촌융복합산업지구 지정 주민 의견수렴 : `23. 5. 17. ~ 30.</li> <li>○ 곡성토란도란 농촌융복합산업지구 1차 운영위원회 개최 : `23. 7. 12.</li> <li>○ 농촌융복합산업 우수지구 벤치마킹 : `23. 8. 25.</li> <li>○ 곡성토란도란 농촌융복합산업지구 브랜드 개발을 위한 용역 : `23. 9. 1. ~ `24. 4. 28.</li> <li>○ 곡성토란도란 농촌융복합센터 구축을 위한 기본계획 수립을 위한 용역 : `23. 9. 26. ~ `24. 6. 25.</li> <li>○ 역량강화를 위한 토란 생산자·가공업체 교육 추진 : `23. 11. 6.</li> <li>○ 곡성토란도란 융복합센터 활성화 방안을 위한 벤치마킹 : `23. 11. 23. ~ 24.</li> <li>○ 곡성토란도란 브랜드 개발 및 기본계획 수립 용역 중간 보고회 : `23. 11. 30.</li> <li>○ 곡성토란도란 농촌융복합산업지구 2차 운영위원회 개최 : `23. 12. 1.</li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 곡성토란도란농촌융복합사업단 계약직 채용(2명) 및 운영</li> <li>○ 청년농업인 사업화 지원 경연대회 대상자 시제품 개발 중</li> <li>○ 참여주체 역량강화 컨설팅 지원 : 3개소</li> </ul>

○ 토란 주산지 경쟁력 향상 지원

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토란 주산지 공동선별장 신축 완공 : 343.13㎡/361백만원</li> <li>○ 공동선별 추진 23농가 47톤 / 물류비 14백만원</li> <li>○ 잔뿌리제거장비 19개소, 114백만원(보조 50, 자담 50%) 지원 완료</li> <li>○ 메시드토란 및 토란이용 간편레시피 제작 등</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>예산확보액 총 295백만 원</b></li> <li>- 지역특화 소득작목 신기술 육성시범 사업 : 188백만원(국비 94, 군비 94)</li> <li>- 토란 공선출하 안전지원 : 47백만원(군비)</li> <li>- 토란 노동력절감 장비 지원 : 30백만원(군비)</li> <li>- 토란 잔뿌리제거장비 추가 지원 : 60백만원(군비 30, 자담 30)</li> <li>○ 지역특화 소득작목(토란) 신기술 선도단지 육성사업 및 공선 추진 관련 관계자 협의회 : 3회/ 군, 농협, 연구회, 작목반</li> <li>○ 토란 주산지 농업인연구회 현장견학 : 1회</li> <li>○ 토란 주산지 공동선별 추진 : 9. 11. ~ 10. 13. / 2개소</li> <li>○ 토란 특허기술(토란떡파이) 이전 교육 및 사업추진 : 4개소, 3회</li> <li>○ 친환경재배 토란 급식(학교, 요양시설)용 레시피 개발 협업, 홍보 등</li> </ul>

구분	추진실적
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6개 사업, 146.5백만원 예산확보               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발작물 유해물질 발생 저감 실천 시범단지 조성 : 40백만원(국 20, 군 20)</li> <li>- 지역특화 토란 품질향상 협력사업 : 40백만원(군 20, 농협 20)</li> <li>- 품목생산자조직 경영마케팅 협력시스템 구축 : 42백만원(도 12.6, 군 21, 자 8.4)</li> <li>- 토란 노동력절감 장비 지원 : 30백만원(군 15, 자 15)</li> <li>- 토란 우량품종 선발 및 생산력 검정 연구용역 : 20백만원(군)</li> <li>- 토란퓨레 냉동냉장 소비기한 설정시험 용역 : 17백만원(국 8.5, 군 8.5)</li> </ul> </li> </ul>

○ 곡성 브랜드 쌀 포장재 지원

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수 농식품업체(RPC) 포장재 지원사업/ 사업완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2개소, 30백만 원(도 6, 군 10, 자담 14)</li> </ul> </li> </ul>

## 6 향후계획

○ 친환경농업 기반구축사업(백세미 단지)

- 사업추진 : 2024. 3. ~ 12.
- 사업비 : 800백만원(국비 30, 도비 25, 군비 25, 자담 20%)
- 사업내용
  - 친환경백세미 육묘장(660㎡, 1동) 및 녹화장(680㎡, 5동) 신축 : 732백만원
  - 백세미 재배농가 교육 : 27백만원
  - 브랜드 홍보·마케팅 : 41백만원

○ 곡성토란 농촌융복합산업지구 조성사업

- 곡성토란도란 융복합센터 구축 리모델링 설계 추진 : 2024. 4. ~ 2024. 12.
- 생산자 역량강화 교육 및 선진지 견학 : 2024. 4. / 6.
- 토란 기능성 효능 연구 개발 : 2024. 4.
- 토란 전문음식점 레시피 개발 및 인증제 운영
- 토란도란 마을축제 활성화 지원 : 2024. 9.

○ 토란 주산지 경쟁력 향상 지원

- 2023년 토란 주산지 지역특화소득작목 신기술 선도단지/특허기술이전 시범/ (4개소) 이월분 사업추진 : 2024. 4. ~ 6.
- 지역특화 토란 품질향상 협력사업 등 4개 사업 추진 : 2024. 4. ~ 2024. 12.
- 토란 특허기술(토란떡파이) 이전 교육 및 점검 : 2024. 4. ~ 2024. 12.
- 토란주산지 농업인연구회 현장견학 : 2024. 7.
- 토란 주산지 공동선별 추진 : 2024. 9. ~ 11.

## V-9

## 명품한우 육성을 통한 축산업 경쟁력 강화

담당부서	유통축산과			담당팀장	정소영 (☎360-8360)		담당자	정소영 (☎360-8360)					
사업기간	2023~2026			총사업비	600백만원		완료시기	2026					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○				○	○	○		○	완료	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 임기 내 으뜸한우 송아지 3,000두 선발

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023~2026년(4개년)
- 시행기관 : 곡성축산업협동조합
- 사업비 : 600백만원(군 300, 축협 300)
- 사업내용
  - 브랜드기반 운영관리 : 전담인력 인건비, D/B관리 구축비 및 유지비 등
  - 가축 개량관리 : 선형심사비, 친자확인 등
  - 축협농가 관리 : 농가컨설팅, 개체관리(으뜸한우 및 후대축, 으뜸한우송아지 관리)

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	400	0	175	175	50	150	0	75	75	0
2023	200	-	75	75	50	150	-	75	75	-
2024	200	-	100	100	0	-	-	-	-	-

※ 2024년 확보액: 도 축산정책과-16452(2023.12.20.) 사업비 확정액으로, 2024. 1회 추경 반영

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
으뜸한우 송아지 선발 두수(누계)	-	900두	1,800두	2,700두	3,000두

## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	○ 으뜸한우 선형심사 : 1,501두 ○ 으뜸한우 선발 : 850두 ○ 으뜸한우 송아지 선발 : 1,440두
2024 (3. 31. 현재)	○ 으뜸한우 선발 : 284두 ○ 으뜸한우 송아지 선발 : 400두

## 6 향후계획

- 사업 신청 안내 : 2024. 4.
- 보조금 교부결정 및 지급 : 2024. 5.
- 사업 추진실적 지도·점검 : 분기별 1회
- 사업 실적 확인 및 정산 : 2024. 12



## V-10

## 축사환경개선과 축분처리 효율화 사업

담당부서	유통축산과			담당팀장	정소영 (☎ 8360)			담당자	국지애 (☎ 8362)				
사업기간	2023~2026			총사업비	1,820백만원			완료시기	2026				
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○				○	○	○		완료	계속	정상	부진	미착수

### 1 최종목표

- 축사 환경개선 및 축분처리 효율화를 위해 4개 사업 추진

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 1,820백만원(도비 84, 군비 716, 기타 1,020)
- 사업대상 : 관내 축산업 등록을 한 축산농가
- 필요성 : 축산농가 퇴비저장시설 부족문제 해결 및 퇴비 자원화, 노후장비 교체 등을 통한 축분처리 효율화 증대
- 사업내용
  - 축분처리 시설 및 기계·장비 지원
  - 악취저감제 지원
  - 악취저감시설 지원
  - 양돈농가 액비 운반비용 지원

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	1,045	-	105	940	0	422	-	52	370	-
2023	537	-	54	483	0	422	-	52	370	-
2024	508	-	51	457	0	-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

구분	2023	2024	2025	2026
예산확보액	410	440	470	500

## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산확보액 총 537백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축분처리 시설 및 기계·장비 지원 : 12농가 / 200백만원                   <ul style="list-style-type: none"> <li>* 완료 9농가 / 130백만원</li> </ul> </li> <li>- 악취저감제 지원 : 146농가 / 205백만원                   <ul style="list-style-type: none"> <li>* 완료 146농가 / 205백만원</li> </ul> </li> <li>- 악취저감시설 지원 : 4농가 / 45백만원                   <ul style="list-style-type: none"> <li>* 완료 3농가 / 27백만원</li> </ul> </li> <li>- 양돈농가 액비 운반비용 지원 : 11농가 / 60백만원                   <ul style="list-style-type: none"> <li>* 완료 11농가 / 60백만원</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산확보액 총 508백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축분처리 시설 및 기계·장비 지원 : 11농가/ 200백만원(군 200)</li> <li>- 악취저감제 지원 : 125농가/ 175백만원(도 38, 군 137)</li> <li>- 악취저감시설 지원 : 2농가/ 54백만원(도 9, 군 45)</li> <li>- 양돈농가 액비 운반비용 지원 : 11농가 / 79백만원(도 4, 군 75)</li> </ul> </li> </ul>

## 6 향후계획

- 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 : 2024. 3. ~ 4.
- 사업완료 확인 및 보조금 집행 : 2024. 4. ~ 12.(수시)

# 관광과

관리번호	공약명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
I-13	<b>* 공약 변경</b> 숙박업소 세탁지원 서비스	- 숙박업소 세탁비용 및 침구류 구입비 지원 - 세탁물 수거·배달서비스 (물류시스템 구축)	<b>정상추진</b> - 공약사업 추진계획 변경 : '24. 1. 30. - 숙박업소 세탁지원사업 세부추진계획 수립 : '24. 2. - 숙박업소 세탁지원사업 참여업소 모집 : '24. 3.
IV-1	대항강권 생태힐링관광벨트 조성	- 대항강권 생태힐링관광벨트 조성 위한 사업완료 : 4건 - 생태힐링레저 관광상품 개발 및 운영	<b>일부추진</b> - 생태힐링공원 쉼터 조성 완료(6개소) - 야간 다리경관 조성 완료(4개소) - 대항강 모험시설 편의공간 조성사업 추진중 : '23. 11.~ - 인성원 생태수변공원 조성 완료 - 생태레저관광상품 개발 운영 : 3회
IV-2	가정역권 야간 관광지 (빛으로 빛나는 관광지 조성)	- 야간경관 활성화를 위한 경관 조성 사업 완료 : 2건	<b>일부추진</b> - 가정역 경관 조성(철로, 전망데크) - 증기기관차 정차별 특화개발 침곡역, 송정역 사업 추진중 : '23. 12.~ - 디지털관광거점 조성 가정역 야간경관 사업추진중 : '23. 12.~
IV-3	빼기개발사업	- 섬진강, 보성강변 친환경개발 (캠페인전개, 하천변정비 등)	<b>정상추진</b> - 보성강변 가로수변 정비 추진계획 수립 : '23. 4 - 보성강변 대나무 제거사업 완료 : '24. 1. - 보성강변 대나무 제거사업 2차 발주 : '24. 3
IV-4	기차마을 목표고객을 어린이관광객으로 통합	- 서비스 로봇 전시프로그램 설치 - 이정표, 안내간판 23개소 설치 - 상시 이벤트 및 체험프로그램 운영	<b>정상추진</b> - AI서비스로봇설치사업 완료 : '22. 12. - 섬진강기차마을 안내간판 제작 설치(1차) : '23. 9. ~ 10. / 12개소 - 섬진강기차마을 달달 이벤트 추진 중
IV-6	스마트 관광투어로 관광 및 지역경제 활성화	- 스마트관광투어를 위한 기반사업 완료 - 스마트 관광투어 프로그램(홈페이지) 개발 및 운영	<b>정상추진</b> - 여행지플랫폼 사전협의 및 보안성 검토 : '23. 4. - 여행자 플랫폼(홈페이지) 구축사업 추진중
IV-12	섬진강 공원화사업	- 섬진강~보성강변 생태수변공원 (편의시설), 드라이브코스 조성 - 섬진강변 공원 조성을 위한 기반 사업 완료 3건	<b>일부추진</b> - 침곡역사 리모델링 완료 - 정치역별침곡 송정 공원조성 사업 발주 : '23. 12 - 보성강변 생태·수변공원 조성 중(2개소)
<b>7 개 사업</b>		<b>정상추진 4, 일부추진 3</b>	

# I -13

## 숙박업소 세탁지원 서비스

담당부서	관광과	담당팀장	정명숙 (☎8410)	담당자	정명숙 (☎8410)								
협조부서	농촌지원과 농촌문화팀 강해인(8841), 보건사업과 위생팀 선보경(8941)												
사업기간	2022~2026	총사업비	1,015백만원	완료시기	2026								
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○					○			완결	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 숙박업소 세탁비용 및 침구류 구입비 지원
- 세탁물 수거·배달서비스(물류시스템 구축)
  - ※ (당초) 침구류 임대 → (변경) 침구류 구입비 지원
  - ☞ 숙박업소의 실질적 지원 및 사업효과를 높이고자 사업내용 변경

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 대 상 : 관내숙박업체(공중숙박업소, 농어촌민박, 야영장 등)
- 사업내용 : 세탁비용 및 침구류 구입비, 세탁물 수거·배달서비스(물류시스템 구축)
- 사 업 비 : 645백만 원
  - 세탁비 지원 및 세탁물 수거·배달 312백만원(2025~2026)
    - 숙박업소 대상 세탁비 지원 및 세탁물 수거배달 용역비
  - 세탁물 수거·배달 용역비 70백만원(2024)
    - 용역 업체 선정 및 수거·배달 대행 서비스
  - 침구류 구입비 지원 180백만원(2024)
  - 세탁비 지원 80백만원(2024)
  - 기타 3백만원(2024)

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	333	-	-	333	-	-	-	-	-	-

## 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	세탁지원 서비스 참여자 수요조사	사업참여자 모집, 근거 조례 제정	위탁세탁물 수거·배달 용역업체 선정, 침구류 구입비 지원, 숙박업소 세탁지원	위탁세탁물 수거·배달 용역업체 선정, 침구류 구입비 지원, 숙박업소 세탁지원	숙박업소 세탁지원, 물류시스템 민간이양 추진

## 5 추진실적

구분	추진실적						
2022	○ 숙박업소 세탁지원 서비스 참여 수요조사						
2023	○ 도시경제과 세탁지원사업 포기 : 2023. 2. 28. - 오곡면 도시재생인정사업 세탁장소 제공불가로(30평 가능/ 100평 제외) 제외 ○ 대형 세탁업체 면담 : 2023. 9. 22. ○ 「곡성군 숙박업소 세탁지원 조례」 제정·공포 : 2023. 12. 27. ○ 숙박업소 대표자 간담회 개최(2회) : 2023. 11. 17. / 12. 28.						
2024 (3. 31.현재)	○ <b>공약사항 변경 : 2024. 1. 30.</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">당초</th> <th style="width: 33%;">변경</th> <th style="width: 33%;">변경사유</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 : 1,015백만원</li> <li>- 사업내용</li> <li>·세탁비용 및 침구류 임대</li> <li>·세탁물 수거·배달 서비스 (물류시스템 구축)</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 : 645백만원</li> <li>- 사업내용</li> <li>·세탁비용 및 침구류 구입비 지원</li> <li>·세탁물 수거·배달 서비스 (물류시스템 구축)</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘침구류 임대’ 사업추진에 현실적인 어려움이 있어 ‘침구류 구입비 지원’으로 변경하여 숙박업소의 실질적 지원 및 사업효과를 높이고자 함</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	당초	변경	변경사유	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 : 1,015백만원</li> <li>- 사업내용</li> <li>·세탁비용 및 침구류 임대</li> <li>·세탁물 수거·배달 서비스 (물류시스템 구축)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 : 645백만원</li> <li>- 사업내용</li> <li>·세탁비용 및 침구류 구입비 지원</li> <li>·세탁물 수거·배달 서비스 (물류시스템 구축)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘침구류 임대’ 사업추진에 현실적인 어려움이 있어 ‘침구류 구입비 지원’으로 변경하여 숙박업소의 실질적 지원 및 사업효과를 높이고자 함</li> </ul>
당초	변경	변경사유					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 : 1,015백만원</li> <li>- 사업내용</li> <li>·세탁비용 및 침구류 임대</li> <li>·세탁물 수거·배달 서비스 (물류시스템 구축)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 : 645백만원</li> <li>- 사업내용</li> <li>·세탁비용 및 침구류 구입비 지원</li> <li>·세탁물 수거·배달 서비스 (물류시스템 구축)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘침구류 임대’ 사업추진에 현실적인 어려움이 있어 ‘침구류 구입비 지원’으로 변경하여 숙박업소의 실질적 지원 및 사업효과를 높이고자 함</li> </ul>					
	○ 숙박업소 세탁지원사업 세부추진계획수립 : 2024. 2. 28 ○ 숙박업소 세탁지원사업 참여업소 모집 : 2024.3.4. ~ 3.20						

## 6 문제점 및 대책

- 숙박업소(대규모)가 대부분 자체 세탁시설을 보유하고 있고, 소규모 숙박(민박) 시설에서는 자가 세탁을 하고 있어 참여율이 초기에는 낮을 수 있음

- 체계적인 세탁서비스 시스템을 통해 숙박업자와의 지속적인 교육 및 참여 홍보
- 세탁지원서비스 참여시 미참여 숙박업자와 차별화된 지원 및 홍보정책으로 자발적 참여 유도
- 관련부서 협업
  - 침구류 구입 시 참여업소 현황조사 협조 : 농촌지원과, 보건사업과
- 향후 운영 주체 선정
  - 수거·배달 대행시스템 구축 : 대행 용역사 선정

## **7** 향후계획

- 숙박업소 세탁지원 참여 업소 추가모집 및 현지확인 : 2024. 4.
- 숙박업소 위탁세탁물 수거·배달 용역 선발 확정 : 2024. 4. ~ 5.
- 숙박업소 침구류 구입비 및 세탁비용 지원 : 2024. 5.
- 숙박업소 위탁세탁물 수거·배달 용역 추진 : 2024. 5.

## IV-1

## 대항강권 생태힐링관광벨트 조성

담당부서	관광과			담당팀장	진종규 (☎8430)			담당자	노충원 신기후 변상섭 (☎8431, 8432, 8433)			
사업기간	2022~2023			총사업비	5,850백만원			완료시기	2023. 12.			
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○				○	○	○		○	완료	계속	정상

### 1 최종목표

- 대항강권 생태힐링관광벨트 조성을 위한 관광사업 완료 : 4건
- 생태힐링레저 관광상품 개발 및 운영

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 5,850백만원(도 2,650, 군 3,165, 기타 35)
- 위치 : 대항강변(석곡~대항강출렁다리~압록유원지)
- 사업내용 : 생태힐링(레저) 기반구축, 힐링관광상품 발굴 및 운영 등
  - 곡성 보성강변 경관자원화사업(22~23/1,000)
    - 생태힐링쉼터, 야간경관, 조형물 등
  - 대항강 출렁다리 주변 관광자원화사업(22~23/3,500)
    - 레저기반 구축(챌린지 모험시설, 카누 활성화사업)
  - 인성원 생태수변공원 조성사업(22~23/300백만원) : 이색산책로 조성 등
  - 곡성 대항강 레저스포츠 기반구축 사업(23/1,000백만원)
    - 생태레저 특화공간 조성, 기반시설·편의시설 구축 등
  - 생태레저 관광상품 개발 협약 및 상품개발(22/50백만원)

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	5,850	-	2,650	3,165	35	4,693	-	2,477	2,181	35
2022	4,850	-	2,350	2,465	35	4,566	-	2,350	2,181	35
2023	1,000	-	300	700	-	127	-	127	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023
보성강변 경관자원화	쉼터 6개소 야간경관 2개소	쉼터 2개소 야간경관 2개소
대항강출렁다리 주변관광자원화	모험시설 기반구축 완료	-
인성원 생태수변공원 조성	이색산책로 1식 쉼터 1개소	-
대항강레저스포츠 기반구축	-	실시설계 및 완료
생태레저 관광상품 협약 및 상품개발	관광상품 개발 협약	관광상품 개발 운영

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보성강변 경관자원화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태힐링공원 쉼터 기반조성 완료(4개소 / 석곡 ~ 죽곡)</li> <li>- 야간경관 조성 완료(2개소/고치교, 목사동2교)</li> </ul> </li> <li>○ 대항강출렁다리 주변 관광자원화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대항강 모험시설 기반구축 조성 완료</li> </ul> </li> <li>○ 인성원 생태수변 공원 조성사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이색산책로, 쉼터 조성(인성원) 완료</li> </ul> </li> <li>○ 생태레저관광상품 개발 협약               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업무협약(곡성군↔러너블/22.10.27.)</li> <li>- 익사이팅 레저 챌린지 이벤트 완료(상품발굴 중)</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보성강변 경관자원화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태힐링공원 쉼터 편의시설 및 조형물 구축 완료(4개소)</li> <li>- 생태힐링공원 쉼터 기반조성 중(2개소)</li> <li>- 야간 다리경관 조성 완료(2개소/태안교, 목사동1교)</li> </ul> </li> <li>○ 대항강출렁다리 주변 관광자원화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 카약 체험장 편의공간 조성 완료(샤워장, 화장실 등)</li> <li>- 카약 레저기반 구축 완료(2개소/대항강출렁다리, 인성원)</li> </ul> </li> <li>○ 곡성 대항강레저스포츠 기반구축               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대항강 모험시설 편의공간 등 조성사업 추진 중(23. 11. ~ 24. 2.)</li> </ul> </li> <li>○ 생태레저관광상품 개발 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '글로벌익사이팅 곡성챌린지' 상품개발 및 운영(3회/ 외국인 40명)</li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대항강 출렁다리 주변 레저기반시설 정비공사 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광 시설물 안전 및 관광객 편의시설 개선 정비 : '23. 11. ~ '24. 6.</li> </ul> </li> </ul>



## 6 향후계획

- 「곡성 대황강 레저스포츠 기반구축」
  - 생태레저 편의공간 구축(리모델링) : '24. 4.
- 「보성강변 경관자원화사업」
  - 보성강변 생태수변공원 야간경관 조성 : '24. 4.
- 「곡성 대황강 레저스포츠 기반구축」
  - 인성원 숲놀이터 조성 : '24. 6.
- 「생태레저관광상품 개발 협약 및 상품 개발」
  - 글로벌익사이팅 곡성챌린지 행사 개최(2일) : '24. 5.
- 「대황강 출렁다리 주변 관광자원화」
  - 대황강 출렁다리 주변 레저기반시설 정비공사 추진 : '24. 6.

## IV-2

## 가정역권 야간 관광지(빛으로 빛나는 관광지 조성)

담당부서	관광과			담당팀장	진종규 (☎8430)		담당자	노총원, 변상섭 (☎8431, 8433)					
사업기간	2022~2023			총사업비	1,600백만원		완료시기	2023. 12.					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○			○	○	○			○	○	○	○	○

### 1 최종목표

- 야간관광 활성화를 위한 거점구축(가정역 일원)으로 체류형 관광 기틀 마련
- 야간경관 조성사업 완료 : 2건

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 1,600백만 원(국 500, 도 300, 군 800)
- 위치 : 가정역 일원
- 사업내용 : 가정역권 야간관광 콘텐츠 발굴
  - 섬진강변 증기기관차 정차역별 특화개발사업
    - 야간경관 콘텐츠 개발(가정역, 송정역, 침곡역)
  - 섬진강 디지털 관광거점 조성(뉴딜사업)
    - 야간경관 콘텐츠 개발(가정역)

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	1,600	500	300	800	-	730	241	228	261	-
2022	1,100	500	300	300	-	352	-	228	124	-
2023	500	-	-	500	-	59	59	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	319	182	-	137	-

## 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023
증기기관차 정차역별 특화개발	가정역 야간경관 조성	침곡, 송정역 야간경관 조성
디지털 관광거점	기본계획 수립	사업 착공 및 완료

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 증기기관차 정차역별 특화개발(가정역 야간경관 조성)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가정역 일원 야간경관 조성완료(철로, 전망데크/22.8.10.)</li> </ul> </li> <li>○ 디지털 관광거점 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본계획 수립 발주</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 증기기관차 정차역별 특화개발               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정차역별 기반조성(침곡역, 송정역) 사업 발주 : 23. 12.</li> </ul> </li> <li>○ 디지털 관광거점 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본계획 수립(23. 6월)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 섬진강기차마을~침곡역~송정역~가정역 연계</li> <li>· 정차역별 야간경관 콘텐츠 발굴</li> </ul> </li> <li>- 가정역 야간경관 조성 사업 발주 : 23. 12.</li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 증기기관차 정차역별 특화개발               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정차역별 기반조성(침곡역, 송정역) 사업 추진중</li> </ul> </li> <li>○ 디지털 관광거점 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가정역 야간경관 조성 사업 추진중</li> </ul> </li> </ul>

## 6 향후계획

- 「디지털 관광거점 조성」
  - 가정역(아트빌리지) 일원 야간경관 구축사업 준공 : '24. 6.
- 「증기기관차 정차역별 특화개발」
  - 정차역별 기반조성(2개소/침곡역, 송정역) 준공 : '24. 6.

## IV-3

## 빼기개발사업

담당부서	관광과			담당팀장	진종규 (☎8430)	담당자	노총원 (☎8431)						
사업기간	2022~2026			총사업비	800백만원	완료시기	2026. 12.						
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○						○			완료	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 섬진강변 보성강변 등 천혜의 자연환경을 더욱 더 아름답게 친환경적 개발
- 반자연적 구조물 제거, 하천변 환경정비, 캠페인 등

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 800백만 원(군비)
- 위치 : 섬진강변 / 보성강변
- 사업내용 : 반자연적 구조물 제거, “빼기개발” 슬로건/캠페인 등

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	300	-	-	300	-	200	-	-	200	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	200	-	-	200	-	200	-	-	200	-
2024	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	추진계획 수립	슬로건/ 캠페인 전개 (플로깅 등)	빈집/폐가옥 제거	하천변 환경정비 등	하천변 가로정비 등

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 빼기개발 사업 추진계획 수립</li> <li>○ 보성강변 환경/가로정비 실시설계 발주</li> <li>○ 플로깅(조깅+쓰레기줍기) 이벤트 개최(국제이벤트 지원제도/인성원) : '22. 9.~10.(6회)</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보성강변 가로·수변 정비를 위한 현황조사('23. 4.) - 석곡~압록유원지, 대나무 등 잡목제거를 통한 보성강변 경관 확보</li> <li>○ 보성강변 가로수변 정비 추진계획 수립('23. 4.)</li> <li>○ 보성강변 대나무 제거사업 실시설계 완료('23. 9.)</li> <li>○ 보성강변 대나무 제거사업 발주('23. 10.) - 보성강변에 산재해 있는 대나무, 잡목 등 제거 : 1차 사업(6ha)</li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보성강변 대나무 제거사업 완료('24. 1.) - 보성강변에 산재해 있는 대나무, 잡목 등 제거 : 1차 사업(6ha)</li> <li>○ 보성강변 대나무 제거사업 임목폐기물처리 용역 2차 발주('24. 3.)</li> </ul>

## 6 향후계획

- (1단계) 보성강변 대나무 제거사업(2차 사업) 추진 : '24. 4. ~ 6.  
- 1차 사업 잔여분(4ha) 대나무, 잡목 등 제거
- (2단계) 섬진강·보성강변 반자연적 구조물 정비계획 수립 추진 : '24. 4.  
- 빈집, 구조물, 적치물 등 전수조사  
- 사유지 매입 협의 조사, 국공유지 내 구조물 등 정비·이동 조치  
- 공유재산 관리계획 반영, 활용계획 수립 등
- (3단계) 지역주민과 연계한 섬진강·보성강변 정비사업 지속 추진  
- 섬진강·보성강 포켓공원을 중심으로 지역주민이 참여하는 주변 가로경관 정비  
· 죽곡면 당동리, 삼태리, 연화리, 태평리, 유봉리 등 보성강변 포켓공원 정비  
· 오곡면 침곡리, 송정리, 압록리 : 침곡역, 송정역, 압록유원지 주변 공원 등 정비
- (완료계속) 빼기개발사업 추진성과 공유  
- 섬진강권 관광벨트(곡성·구례·하동·광양) 실무협의회 안건 제시  
· 섬진강권 합동 플로깅 행사(하천 정비 캠페인) 개최 논의

## IV-4

## 기차마을의 목표고객을 어린이관광객으로 통합

담당부서	관광과			담당팀장	김선준 (☎8440)		담당자	김현국, 선지건 (☎8442, 8445)					
사업기간	2022~2026			총사업비	1,800백만원		완료시기	2026					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○		○						○	○	정상	부진

### 1 최종목표

- 어린이가 흥미를 느낄 수 있는 서비스 로봇 및 전시프로그램 설치
- 섬진강기차마을 내 어린이 눈높이에 맞는 캐릭터이정표, 안내간판 23개소 설치
- 섬진강 기차마을 내 매월 상시 이벤트 및 체험프로그램 운영

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 1,800백만 원(국비 105, 군비 1,695)
- 위치 : 섬진강기차마을
- 사업내용
  - 섬진강기차마을 내 AI 서비스 로봇 설치(아이스크림, 음료 등)
  - 기차마을 전시체험관(생태학습관) 내 키즈체험존을 조성하여 전시·체험 프로그램 설치
  - 어린이 관광객을 위한 ‘섬진강기차마을은 달달’ 프로그램 운영
  - 시각디자인(형상)을 고려하여 포토존으로 활용 가능한 입체 간판 및 캐릭터 이정표 등 어린이 눈높이에 맞는 안내판 제작 설치
  - 축제 등 소프트웨어 사업 추진 시 어린이를 위한 프로그램 및 콘텐츠 구성 (문화체육과 축제팀과 연계)

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	909	105	-	804	-	725	105	-	620	-
2022	505	105	-	400	-	505	105	-	400	-
2023	276	-	-	276	-	188	-	-	188	-
2024	128	-	-	128	-	32	-	-	32	-

## 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인 지표	로봇설치 사업 완료	안내판 등 11개소 설치, 상시 이벤트 운영	안내판 등 6개소 설치, 상시 이벤트 운영	안내판 등 6개소 설치, 상시 이벤트 운영	상시 이벤트 운영

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 로봇설치사업 완료</li> <li>- 전시체험 프로그램 2종(샌드아트, 라이브스케치) 설치</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ‘섬진강기차마을 달달 이벤트’ 추진 중</li> <li>- (1월) 겨울놀이터(눈썰매, 간식부스), 위시트리(소원적기), 매직공연 등</li> <li>- (2월) ‘검은토끼를 찾아라’, 초코초코 모으기(발렌타인 시즌 이벤트)</li> <li>- (3월) ‘틀린 기차마을 찾기’ 게임</li> <li>- (4~5월) 피크닉세트 대여서비스, 버스킹 공연</li> <li>- (6월) ‘곡성상회 찾기’ 게임(미션투어)</li> <li>- (6~8월) 물총게임(전문용역), 물총 무료대여 서비스, 에어폴장 페달보트 놀이존</li> <li>- (9~11월) 풍선게임, 마술공연, 어린이대상 풍선 무료제공(벌룬벌렁)</li> <li>- (11월) 신비한 도깨비 이야기 구연동화, 마술공연 등</li> <li>- (12월) 불멍파티, 겨울간식 먹기, 눈썰매장, 봅슬레이 체험 등</li> <li>○ 어린이 눈높이 이정표 및 안내간판 설치</li> <li>- 안내간판 디자인 및 실시설계 용역 : 2023. 2. ~ 5.</li> <li>- 행정절차 이행(계약심사 및 일상감사) : 2023. 6.</li> <li>- 섬진강기차마을 안내간판 제작·구입 계약 의뢰 : 2023. 7. 20.</li> <li>- 섬진강기차마을 안내간판 제작·구입 계약 : 2023. 8. 28.</li> <li>- 섬진강기차마을 안내간판 제작·설치(1차) : 2023. 9. ~ 10./12개소</li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ‘섬진강기차마을 달달 이벤트’ 추진 중</li> <li>- (1~2월) 불멍하며 고구마, 가래떡 구워먹기</li> <li>- (3월) 숨겨진 기차마을을 찾아라</li> </ul>

## 6 향후계획

- 어린이를 위한 상시 이벤트 추진을 통한 관광객 만족도 제고
  - 매월 주말 관광객 수요 창출을 위한 이벤트 계획 수립
- 어린이 눈높이에 맞는 안내간판 설치로 관람 동선 개선 및 어린이 흥미 유발

## IV-6

## 스마트 관광투어로 관광 및 지역경제 활성화

담당부서	관광과			담당팀장	진종규 (☎8430)	담당자	변상섭 (☎8433)						
사업기간	2023~2024			총사업비	60백만원	완료시기							
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○			○		○			○	○	○	○	○

### 1 최종목표

- 모바일 기기를 활용한 여행자 플랫폼 및 스마트 관광투어 체계 구축
  - 여행자 플랫폼(홈페이지)구축, 전자스탬프 투어 콘텐츠 개발·운영

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2024.
- 사업비 : 60백만원(국 22, 군 38)
- 위치 : 곡성군 전역
- 사업내용 : 스마트 관광투어 체계 구축
  - 여행자 플랫폼(홈페이지)구축
  - 전자 스탬프 투어 콘텐츠 개발·운영

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	70	22	-	48	-	40	-	-	40	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	60	22	-	38	-	40	-	-	40	-
2024	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024
확인지표	추진계획 수립	여행자플랫폼 용역 발주	홈페이지 구축 완료 전자스탬프 개발 운영



## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	○ 여행자 플랫폼 구축 추진계획 수립
2023	○ 여행자 플랫폼 사전협의 및 보안성 검토('23. 4.) ○ 여행자 플랫폼 구축사업 용역 발주 ('23.6. ~) ○ 공약 추진계획 일부 변경 - 사업비 500백만원 → 60백만원 - 레저미션투어 앱 개발 및 시스템 구축→여행자 플랫폼 (홈페이지) 구축 ※ 변경사유 : 곡성군 자체 어플리케이션 개발은 인지도가 낮아 관광객의 접근성이 떨어지고 추후 유지보수 및 운영관리 문제로 활성화가 어려움→ 활용가능성이 높은 홈페이지 구축을 통해 접근성과 이용률 제고
2024 (3. 31. 현재)	○ 여행자 플랫폼(홈페이지) 구축사업 추진중

## 6 향후계획

- 여행자 플랫폼(홈페이지) 구축 : '24. 6.
  - 다양한 디바이스 지원이 가능한 반응형 웹서비스(홈페이지) 구축
  - 네이버예약 링크 등을 통한 온라인 결제 편의성 고려
  - ※ 반응형 홈페이지(레저&체험관광) 구축 → 기능보강(예약·결제, 음식, 숙박 등)
  
- 전자 스탬프 투어 콘텐츠 개발·운영 : '24. 7. ~ 12.
  - 인지도가 높은 APP 플랫폼 활용(캐시워크, 퀴즈톡 등)

## IV-12

## 섬진강 공원화사업

담당부서	관광과			담당팀장	진종규 (☎8430)	담당자	노총원 (☎8431)						
사업기간	2022~2023			총사업비	2,000백만원	완료시기	2023. 12.						
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○			○	○	○			○	○	정상	부진	미착수

### 1 최종목표

- 섬진강변~보성강변 생태수변공원, 드라이브코스 조성
- 섬진강변 공원 조성을 위한 기반사업 완료 : 3건

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 사업비 : 2,000백만원(국 500, 도 500, 군 1,000)
- 위치 : 섬진강변 ~ 보성강변
- 사업내용 : 섬진강/보성강 수변공원 조성, 드라이브코스 개발
  - 섬진강변 유희공간 문화재생사업
    - 침곡역 공원화 및 역사 리뉴얼 등
  - 섬진강변 증기기관차 정차역별 특화개발사업
    - 섬진강변 공원화사업(침곡, 송정 소공원 조성 등)
  - 곡성 보성강변 경관자원화사업
    - 생태힐링쉼터, 가로정비 등

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	2,000	500	500	1,000	-	1,214	500	50	664	-
2022	1,000	500	-	500	-	1,000	500	-	500	-
2023	1,000	-	500	500	-	214	-	50	164	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023
유휴공간 문화재생	사업 착공 및 준공	-
증기기관차 정차역별 특화개발	계획 수립	사업 착공 및 준공
보성강변 경관자원화	사업 착공	사업 완료

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유휴공간 문화재생 사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 침곡역사 리모델링 사업발주 : 2022. 12.</li> </ul> </li> <li>○ 증기기관차 정차역별 특화개발               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계획수립 및 실시설계용역 발주                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 침곡, 송정역 공원조성</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 보성강변 경관자원화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태힐링공원 쉼터 기반조성 완료(4개소 / 석곡~죽곡)</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유휴공간 문화재생 사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 침곡역사 리모델링 완료('23. 6.)</li> </ul> </li> <li>○ 증기기관차 정차역별 특화개발               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정차역별(침곡역, 송정역) 공원화사업 기반조성 사업 발주('23. 12.)</li> </ul> </li> <li>○ 보성강변 경관자원화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보성강변 생태수변공원 조성(2개소) 기반구축 사업 발주('23. 12.)</li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 증기기관차 정차역별 특화개발               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정차역별(침곡역, 송정역) 공원화사업 기반조성 사업 추진중</li> </ul> </li> <li>○ 보성강변 경관자원화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보성강변 생태수변공원 조성(2개소) 기반구축 사업 추진중</li> </ul> </li> </ul>

## 6 향후계획

- 「증기기관차 정차역별 특화개발」
  - 정차역별(침곡역, 송정역) 공원화사업 기반조성 사업 준공 : '24. 6.
- 「보성강변 경관자원화사업」
  - 보성강변 생태·수변공원(2개소) 조성사업 준공 : '24. 6.



## 문합체육과

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
II-3	생태 북카페 조성	- 임기 내 착공	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <p>※ 곡성역사박물관 건립 사업과 연계 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성 역사박물관 설립 타당성 사전평가 신청 : '23. 7. → 1차 서면평가 탈락</li> <li>- 곡성역사박물관 설립 사전평가 신청계획 수립 및 보완용역 추진 : '23. 12 ~ '24. 10</li> </ul>
IV-5	어린이를 위한 먹거리 개발	- 어린이 먹거리 개발 3건 - 음식점 메뉴 보급 3개소	<p style="text-align: center;"><b>완료(완결)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이 먹거리 개발 22건               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 어린이 먹거리 컨설팅 메뉴 개발 8건</li> <li>· 요리경연대회 어린이 메뉴 개발 14건</li> </ul> </li> <li>- 음식점 메뉴 보급 6개소               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 곡성바게트버거, 기차마을가든, 뜨레핀, 디트레인, 메란명가, 하송</li> </ul> </li> <li>- 팸투어, SNS 기자단 등 블로그 홍보</li> </ul>
IV-7	옥과객사(설산관)복원 기초조사 및 용역 수행	- 객사복원 가능성 및 타당성 등에 대한 용역 시행	<p style="text-align: center;"><b>일부추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자료조사 수집 용역 완료 : '23. 10. 24.</li> <li>- 주민의견수렴 및 타당성 용역 발주 : '23. 11.</li> <li>- 주민의견수렴 및 타당성 조사 용역 협의 : '23. 12.</li> <li>- 옥과객사조성추진위원회 간담회 : '24. 2. 2.</li> <li>- 옥과객사 조사 용역 설명회 : '24. 3. 19</li> </ul> <p>※ 옥과객사조성추진위원회 의견을 수렴하기 위해 용역 일시 중지 → 용역 완료('24. 7.)</p>
IV-9	곡성 스포츠 타운 조성	- 임기 내 착공	<p style="text-align: center;"><b>일부추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련부서 협업 진행사항 공유를 통한 사업추진 일정 조정</li> <li>· 도시경제과 투자유치팀(경정장 사업)</li> <li>· 환경과 환경정책팀(구원지구 농촌공간 정비사업)</li> </ul>
IV-10	음식문화체험실 조성	- 임기 내 착공	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <p>※ 곡성역사박물관 건립 사업과 연계 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성 역사박물관 설립 타당성 사전평가 신청 : '23. 7. → 1차 서면평가 탈락</li> <li>- 곡성역사박물관 설립 사전평가 신청계획 수립 및 보완용역 추진 : '23. 12 ~ '24. 10</li> </ul>
<b>5개 사업</b>		<b>완료(완결) 1, 정상추진 2, 일부추진 2</b>	

## II-3

## 생태 북카페 조성

담당부서	문화체육과			담당팀장	김유정 (☎8590)		담당자	공태진 (☎8595)					
사업기간	2023.~2027.			총사업비	1,000백만 원		완료시기	임기 후					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○				○				완료	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 곡성의 아름다운 환경 기반으로 생태 북카페 건립
- 임기 내 곡성 생태 북카페 착공

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업비 : 1,000백만 원
- 위치 : 곡성군 곡성읍 묘천리 327 외 14필지
- 규모 : 건물연면적 2,080㎡, 생태 북카페 면적 100㎡
- 사업내용 : 곡성 역사박물관 내 생태 정보 공유 및 주민 편의공간 조성

### 3 예산현황

(단위 : 백만 원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2023 ~ 2024	2025	2026	임기후
확인지표	사업공모 및 행정절차 이행	설계공모 및 설계용역	공사 착공	공사 준공

## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	<p>※ 공약 추진계획 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신축건물 조성을 지양하고 곡성 역사박물관 건립사업과 연계하여 생태북카페 추진</li> <li>○ 음식체험실, 역사박물관 복합문화시설 조성을 위한 道 관광문화체육국 방문 사업설명 및 전환사업 추진 협의('23. 06. 14.)</li> <li>○ 2024년 지방자치단체 전환사업(곡성 역사박물관) 신청('23. 6. 23.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 역사박물관 2층 음식문화 체험실 조성</li> </ul> </li> <li>○ 곡성 역사박물관 설립 사전평가 관련 문화체육관광부 협의('23. 07. 19.)</li> <li>○ 곡성 역사박물관 설립 타당성 사전평가 신청('23. 07. 28.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사전평가 결과 : 1차(서면) 평가 탈락</li> </ul> </li> <li>○ 전남 동부청사 문화융성국 방문 전환사업(곡성 역사박물관 건립) 설명('23. 09. 11.)</li> <li>○ 재 사전평가신청 계획 수립 및 보완용역 추진 : '23. 12. ~ '24. 10.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스토리텔링 방안 연구, 유사 시설과 차별화되는 특색있고 독창적인 시설 계획</li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 곡성 역사박물관 건립 관련 전문가 자문위원회 개최 : '24. 2.</li> </ul>

### ※ 곡성 역사박물관 조성

- 위치 : 곡성군 곡성읍 묘천리 327번지 외 14필지
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업규모 : 대지면적 9,961㎡, 건물연면적 2,080㎡
- 사업비 : 19,800백만 원(도비 7,920 군비 11,880)
- 사업내용 : 역사박물관 건립 “섬진강, 곡성을 구舊비備치致다多”
  - 지하 1층 : 수장고, 자료실, MDF
  - 지상 1층 : 역사전시실(상설), 어린이 체험교육실, 다목적실, 휴게실
  - 지상 2층 : 역사전시실(기획), 사무실, 교육실, 문화체험실, 생태북카페

## 6 향후계획

- 사업공모 및 행정절차 이행 : 2024. 1. ~ 12.
- 설계공모 및 설계용역 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업 착공 : 2026.
- 사업 준공 : 2028.

## IV-5

# 어린이를 위한 먹거리 개발

담당부서	문화체육과			담당팀장	양지영 (☎8460)			담당자	장윤주 (☎8463)				
사업기간	2022~2023			총사업비	70백만 원			완료시기					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○				○				완료	계속	정상	부진
								○					

## 1 최종목표

- 어린이 먹거리 개발 컨설팅을 통한 어린이 먹거리 개발 3건
- 음식점 메뉴 보급 3개소

## 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 70백만 원(군비)
- 사업내용
  - 컨설팅을 통한 어린이 먹거리 개발 3건 및 관내 음식점 메뉴 보급 3개소
  - 유튜브 및 SNS를 활용한 효과적인 홍보

## 3 예산현황

(단위 : 백만 원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	50	-	-	50	-	10	-	-	10	-
2022	10	-	-	10	-	10	-	-	10	-
2023	40	-	-	40	-	20	-	-	20	-

## 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023
확인지표	- 어린이 먹거리 개발 1건 - 음식점 메뉴 보급 1개소	- 어린이 먹거리 개발 2건 - 음식점 메뉴 보급 2개소



## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 메뉴개발 2건(깨비 수제버거, 곡성바게트버거)</li> <li>○ 음식점 보급 2개소(곡성바게트버거, 기차마을가든)</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 메뉴개발 6건               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프레핀(꽃길갈렛, 감바스싸갈렛), 디트레인(과일갈레트), 초코라니(라니갈레트), 밍글(치즈새우갈레트, 닭발갈레트).</li> </ul> </li> <li>○ 곡성 전국 요리경연대회를 통한 어린이 메뉴개발 14건</li> <li>○ 음식점 보급 4개소(프레핀, 디트레인, 메란명가, 하송)</li> <li>○ 팸투어 및 SNS 기자단 등 블로그 홍보</li> </ul>

## 6 향후계획

- 이행완료

## IV-7

## 옥과객사(설산관) 복원 기초조사 및 용역 수행

담당부서	문화체육과			담당팀장	김인경 (☎8480)		담당자	이은정 (☎8482)					
사업기간	2023. 1. ~ 12.			총사업비	100백만 원		완료시기	연말 사업완료					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
									완결	계속	정상	부진	미착수
		○				○					○		

### 1 최종목표

- 객사복원 가능성 및 타당성 등에 대한 용역 시행

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 100백만 원(군비)
- 사업내용 : 객사 복원 관련 기초조사 및 타당성 용역 수행

### 3 예산현황

(단위 : 백만 원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	50	-	-	50	-	20	-	-	20	-
2023	50	-	-	50	-	20	-	-	20	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2023
확인지표	용역 추진계획 수립 및 시행 완료

## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 곡성 객사 자료조사 수집용역 발주 및 계약('23. 3. 10.)</li> <li>○ 곡성 객사 자료조사 수집용역 착수보고회('23. 4. 20.)</li> <li>○ 복원추진위원회 및 노인회 의견수렴·진행사항 보고회('23. 5. 2.)</li> <li>○ 자료조사 수집 용역 중간보고회('23. 8. 2.)</li> <li>○ 자료조사 수집 용역 완료('23. 10. 24.)</li> <li>○ 옥과객사 복원 건립 주민의견 수렴 및 타당성 조사 용역 계약('23. 11.)</li> <li>○ 옥과객사 관련 주민의견 수렴 및 타당성 조사 용역 협의('23. 12. 27.)</li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 옥과객사조성추진위원회 간담회('24. 2. 2.)</li> <li>○ 기 완료된 옥과객사 관련 기초자료 조사 용역 추진위원회 설명 및 의견수렴('24. 3. 19.)</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">※ 옥과객사조성추진위원회의 의견을 수렴하기 위해 용역 일시 중지</p>

## 6 향후계획

- 용역 중간보고회 : 2024. 5.
- 용역 최종보고회 : 2024. 7.

## IV-9

## 곡성 스포츠타운 조성

담당부서	문화체육과			담당팀장	정국열 (☎8490)		담당자	박주호 (☎8493)					
사업기간	2022.~2028.			총사업비	49,020백만 원		완료시기	임기 후					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○		○		○			완결	계속	정상	부진	미착수

### 1 최종목표

- 군민의 체력증진과 건전한 여가활동을 위한 스포츠타운 조성
- 임기 내 착공

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2028.
- 사업비 : 49,020백만 원(균특전환 12,600, 군비 36,420)
- 위치 : 곡성군 관내 일원
- 사업내용 : 실내체육관, 부대 경기장 등 조성
  - 사업부지 조성(부지 120,000㎡) 및 실내체육관(연면적 10,000㎡) 건립
  - 테니스, 풋살 등 부대 경기장 조성

### 3 예산현황

(단위 : 백만 원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	15	-	-	15	-	15	-	-	15	-
2022	15	-	-	15	-	15	-	-	15	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
확인지표	주민의견 수렴	기본계획 수립 등	시설결정 부지매입	실시계획인가 부지매입	착공	준공

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022 ~2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 곡성스포츠타운 조성 군민의견조사 용역 완료(2022. 11. ~ 2023. 3.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스포츠센터 조성 필요성 (76.8% 필요의견)</li> <li>- 선호시설 조사 결과(실내체육관 33.4%, 종합운동장 21.3%, 수영장 14.1%)</li> </ul> </li> </ul>

## 6 문제점 및 대책

- 주민의 이용 편의와 사업 효과를 극대화하기 위해 도시경제과 투자유치팀 경정장 사업과 환경과 환경정책팀 구원지구 농촌공간정비사업 연계방안을 검토 중으로 당초 계획보다 사업 지연

## 7 향후계획

- 스포츠타운 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 예산확보 : 2025.
- 부지매입, 군계획시설 결정(체육시설) 및 실시계획 인가 용역 : 2025.
  - 투자심사, 공유재산관리계획 등 병행 추진
- 사업 착공 : 2026. 6.
- 사업 준공 : 2028. 12.

## IV-10

## 음식문화체험실 조성

담당부서	문화체육과			담당팀장	양지영 (☎8460)		담당자	장윤주 (☎8463)					
사업기간	2023.~2027.			총사업비	2,000백만 원		완료시기	임기 후					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○				○				완료	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 지역의 특색을 살린 음식문화 체험 및 프로그램 운영 공간 마련
- 임기 내 음식문화체험실 착공

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업비 : 2,000백만 원
- 위치 : 곡성군 곡성읍 묘천리 327 외 14필지
- 규모 : 건물연면적 2,080㎡, 음식문화체험실 면적 200㎡
- 사업내용
  - 향토 음식과 지역특산물 활용 음식문화 체험 및 조리 실습 공간 마련
  - 어린이 대상을 가족과 함께하는 쿠킹클래스 운영 및 어린이 컨텐츠 개발
  - 지역 대표 먹거리(곡성5미)를 테마로 음식 홍보 공간 마련

### 3 예산현황

(단위 : 백만 원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2023~2024	2025	2026	임기후
확인지표	사업공모 및 행정절차 이행	설계공모 및 설계용역	공사 착공	공사 준공

## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	<p>※ 공약 추진계획 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신축건물 조성을 지양하고 곡성 역사박물관 건립사업과 연계하여 음식문화체험실 추진</li> <li>○ 음식체험실, 역사박물관 복합문화시설 조성을 위한 道 관광문화체육국 방문 사업설명 및 전환사업 추진 협의('23. 06. 14.)</li> <li>○ 2024년 지방자치단체 전환사업(곡성 역사박물관) 신청('23. 6. 23.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 역사박물관 2층 음식문화 체험실 조성</li> </ul> </li> <li>○ 곡성 역사박물관 설립 사전평가 관련 문화체육관광부 협의('23. 07. 19.)</li> <li>○ 곡성 역사박물관 설립 타당성 사전평가 신청('23. 07. 28.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사전평가 결과 : 1차(서면) 평가 탈락</li> </ul> </li> <li>○ 전남 동부청사 문화융성국 방문 전환사업(곡성 역사박물관 건립) 설명('23. 09. 11.)</li> <li>○ 재 사전평가신청 계획 수립 및 보완용역 추진 : '23. 12. ~ '24. 10.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스토리텔링 방안 연구, 유사 시설과 차별화되는 특색있고 독창적인 시설 계획</li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 곡성 역사박물관 건립 관련 전문가 자문위원회 개최 : '24. 2.</li> </ul>

### ※ 곡성 역사박물관 조성

- 위 치 : 곡성군 곡성읍 묘천리 327번지 외 14필지
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업규모 : 대지면적 9,961㎡, 건물연면적 2,080㎡
- 사 업 비 : 19,800백만 원(도비 7,920 군비 11,880)
- 사업내용 : 역사박물관 건립 “섬진강, 곡성을 구舊비備치致다多”
  - 지하 1층 : 수장고, 자료실, MDF
  - 지상 1층 : 역사전시실(상설), 어린이 체험교육실, 다목적실, 휴게실
  - 지상 2층 : 역사전시실(기획), 사무실, 교육실, 문화체험실, 생태북카페

## 6 향후계획

- 사업공모 및 행정절차 이행 : 2024. 1. ~ 12.
- 설계공모 및 설계용역 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업 착공 : 2026.
- 사업 준공 : 2028.





## 안전건설과

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
I-4	일상회복 전 군민 행복지원금 지급	- 코로나19 극복을 위한 2022년 전 군민 행복 지원금 지급	<b>완료(완결)</b> - 2022년: 전 군민 대비 98% 지급/26,793명 - 2023년: 전 군민 98% 지급 /26,589명
	1개 사업		완료(완결)1

## I -4

# 일상회복 전 군민 행복지원금 지급

담당부서	안전건설과			담당팀장	손선미 (☎ 8610)			담당자	손선미 (☎ 8610)				
사업기간	2022.			총사업비	5,511백만원			완료시기	2022.				
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○				○				완료	계속	정상	부진
								○					

## 1 최종목표

- 코로나19 극복을 위한 2022년 전군민 행복지원금 지급

## 2 사업개요

- '전 군민 대상 행복수당 지급'이 중앙부처 사회보장제도 신설·협약이 불가능하므로 코로나19 재확산 위기 극복을 위한 '일상회복 전 군민 행복지원금'으로 대체 지급
- 사업기간 : 2022. 9. 21. ~ 11. 30.
- 지원근거 : 「곡성군 긴급재난지원금 지원 조례」 제6조
- 지급대상 : 곡성군 모든 군민
- 지급인원 : 27,557명(관내 주소를 둔자, 결혼이민자, 영주권자/22.8.7.인구)
- 지급금액 : 1인당 20만원(곡성심청상품권)
- 사 업 비 : 5,511백만원
  - 산출기초 : 27,557명 × 20만원 = 5,511,400천원
- ※ 당초 1회 지급이었으나 추가 1회 지급

## 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	10,951	-	-	10,951	-	10,709	-	-	10,709	-
2022	5,511	-	-	5,511	-	5,389	-	-	5,389	-
2023	5,440	-	-	5,440	-	5,322	-	-	5,322	-

## 4 연차별 추진목표

연도	2022
확인지표	전 군민 인구 수 대비 90% 이상 지급

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일상회복 전 군민 행복지원금 지급 공고: '22. 8. 31.</li> <li>○ 읍·면사무소 신청 및 지급: '22. 9. 21. ~ 11. 30.</li> <li>○ 목표달성 완료: 전 군민 인구 수 대비 98% 지급               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지급인원: 26,793명</li> <li>- 지급금액: 5,358,600천 원</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일상회복 전 군민 행복지원금 지급 공고: '23. 3. 13.</li> <li>○ 읍·면사무소 신청 및 지급: '23. 3. 27. ~ 6. 30.</li> <li>○ 추진중 : 전 군민 인구 수 대비 98% 지급               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지급인원: 26,589명(총 27,087명)</li> <li>- 지급금액: 5,317,800천원</li> </ul> </li> </ul>

## 6 향후계획

- 추진완료



# 도시경제과

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
I-5	공사발주, 자재구매, 용역계약 등 우리 지역 업체 우선	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「지역상품 우선구매에 관한 조례」</li> <li>- 「지역건설산업활성화촉진에 관한 조례」</li> </ul> 제정	<p style="text-align: center; color: blue;"><b>완료(완결)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련조례 제정(2건) : '22. 12.</li> <li>- 지역경제 활성화를 위한 지역상품 우선구매 협조 요청 : '23. 9.</li> </ul>
I-8	중소벤처기업부· 중소기업진흥공단 등 협력시스템 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5개 협력기관과의 업무협약체결</li> <li>- 협력기관과의 업무협약을 통한 각종 지원사업 추진</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: blue;"><b>완료(계속)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5개 기관 업무협약 체결 완료</li> </ul>
I-10	곡성군 민간 투자유치 지원사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자기업 MOU체결 및 기반시설 인프라 지원(4개소)</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: blue;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자기업 MOU 체결 : 3개소</li> <li>· 곡성군 · 한국동서발전(주) 양수발전소 조성 사업 추진을 위한 상생 협약</li> <li>· 전라남도 · 곡성군 · (주)건우기업 투자 협약 체결</li> <li>· 수상레포츠 관광단지 업무협약 체결</li> <li>- 전라남도 · 곡성군 농공단지협의회 간담회 개최 : '24. 3. 26.</li> </ul>
I-11	신규 농공단지 조성 및 기업 투자유치	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업투자유치(20개소) 및 신규 농공단지 조성</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: red;"><b>일부추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규농공단지 후보지 자료 제출 (전라남도 투자유치과) : '23. 8.</li> <li>- 운곡특화농공단지 분양을 위한 투자 유치 활동 전개 : '24. 1. ~ 3.</li> <li>- 운곡특화농공단지 성공적 분양을 위한 벤치마킹(장흥군) : '24. 3. 8.</li> <li>※ 분양공고 및 접수 : '24. 6.</li> </ul>
I-12	문화관광형 전통시장 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 똑방마켓·전통시장 융합 프리마켓 운영을 통한 관광객 유치 및 전통 시장 활성화</li> <li>- 전통시장 주변 시설조성 및 환경개선</li> <li>- 시장상인 역량강화</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: blue;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통시장 편의시설 조성사업 추진 중 : '24. 3. ~ 6</li> <li>- 문광형 2년차 사업 추진계획 제출 : '24. 4.</li> </ul>

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
IV-8	곡성읍 내 문화거리 조성사업 확대	- 추억의 벽 조성(8개소)	<p><b>일부추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1개소 완료 (2023. 6.) 읍터미널~군청</li> <li>- 추억의 벽화 설치 가능한 벽면 사용 관련기관 협의 : ' 24. 1.</li> <li>- 2개소 공사추진중 : '24. 4. (우체국, 산림조합)</li> <li>- 1개소 추가 검토 : '24. 4.</li> </ul> <p>※ (24년) 4개소 추진 완료</p>
IV-13	색을 더하는 핑크마을(pink village) 조성	- 핑크디자인을 적용한 골목길 경관 개선	<p><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공약사항 변경 : '23. 8.</li> <li>- 오곡면→옥과면 사업대상지 변경</li> <li>- 디자인 및 실시설계 용역추진 : '23. 9. ~ '24. 1.</li> <li>- 공사 착공 : '24. 4.</li> </ul>
7개 사업		완료(완결) 1, 완료(계속) 1, 정상추진 3, 일부추진 2	

## I -5

## 공사발주, 자재구매, 용역계약 등 우리 지역 업체 우선

담당부서	도시경제과			담당팀장	유은숙(☎8710) 김길선(☎8740)		담당자	정충현 (☎8714)					
사업기간	2022. ~ 2024.			총사업비	비예산사업		완료시기	2024					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○											완결
									○				

### 1 최종목표

- 공공기관 수의계약 시 지역 상공인의 상품을 우선 구매하도록 하는 근거 마련
  - 「지역상품 우선구매에 관한 조례」 및 「지역건설산업 활성화 촉진에 관한 조례」 제정

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 사업비 : 비예산사업
- 사업내용
  - 공공기관 수의계약 시 지역 상공인의 상품을 우선 구매하도록 하는 근거 마련
    - 「지역상품 우선구매에 관한 조례, 「지역건설산업 활성화 촉진에 관한 조례」 제정
  - 수의계약 진행시 계약부서 및 전 실과 협조 시스템 구축

### 3 예산현황

- 비예산사업

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023
확인지표	관련 조례제정(2건)	계약부서 및 전 실과 협조시스템 구축

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	○ 조례 제정 : '22. 12. - 「지역상품 우선구매에 관한 조례」 및 「지역건설산업 활성화 촉진에 관한 조례」
2023	○ 계약부서 및 전 실과 지역경제 활성화를 위한 지역상품 우선구매 협조 요청(도시경제과-35094) ○ 관내 업체와 수의계약 체결: 1,664건, 41,793백만원 - 물품 323건/4,044백만원, 용역 301건/5,636백만원, 공사 1,040건/32,113백만원

## 6 향후계획

- 계약부서 및 전 실과 협조시스템 구축 지속 유지



## I-8

## 중소벤처기업부 · 중소기업진흥공단 등 협력시스템 구축

담당부서	도시경제과			담당팀장	김균형 (☎8720)		담당자	강현태 (☎8722)					
사업기간	2022. ~ 2026.			총사업비	비예산사업		완료시기	2026.					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○								완결	계속	정상	부진	미착수

### 1 최종목표

- 전남창조경제혁신센터, 소상공인진흥공단, 전남테크노파크, 전남중소기업 일자리경제진흥원, 전남신용보증재단 5개 협력기관과 업무협약 체결
- 협력기관과의 업무협약을 통한 각종 지원사업 추진

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 비예산사업
- 사업내용
  - 청년창업자 및 관내 중소기업을 대상으로 협력기관과의 업무협약을 통해 다양한 지원 프로그램 추진 및 안정적인 기업활동 보장
  - 전남창조경제혁신센터 : 전남 청년 창업지원사업, 지역자원 연계형 청년창업 귀농귀촌 우수 창업활성화 지원사업 등
  - 소상공인진흥공단 : 곡성군-소상공인진흥공단 일자리 및 농산물 구매 등 협업사항 지원 등
  - 전남테크노파크 : 스마트공장 보급확산사업, 농공단지 특화지원사업, 뿌리산업 선도기업 육성사업 등
  - 전남중소기업진흥원 : 중소기업의 경영안정과 건전한 육성을 위한 정책자금 지원
  - 전남신용보증재단 : 소기업·소상공인의 경영안정과 건전한 육성을 위한 정책자금 지원

### 3 예산현황

- 비예산사업

### 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
확인 지표명	2개 기관 업무협약	5개 기관 업무협약추진 및 지원시스템 구축	5개 기관 업무협약추진 및 지원시스템 구축	5개 기관 업무협약추진 및 지원시스템 구축	5개 기관 업무협약추진 및 지원시스템 구축

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전남창조경제혁신센터               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전남 청년 창업지원사업 : 2022. 1. ~ 2023. 12.</li> </ul> </li> <li>○ 소상공인진흥공단               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도농상생 협력 업무 협약 2022. 8.</li> <li>→ 1년 이후 자동 연장</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전남테크노파크               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 뿌리산업 선도기업 육성사업 : 2023. 7. 1. ~ 2024. 6. 30</li> <li>- 전남농공단지 기업맞춤형 특화지원사업 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.</li> <li>- 스마트공장 보급확산 지원사업 : 2023. 1. 1. ~ 2024. 9. 30.</li> </ul> </li> <li>○ 전남중소기업진흥원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전라남도 중소기업 육성기금 출연금 지급 : 2023. 3. 31.</li> </ul> </li> <li>○ 전남신용보증재단               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전남 신용보증재단 출연금 지급 : 2023. 6. 27.</li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전남창조경제혁신센터               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역자원 연계형 청년창업 지원사업 : 2024. 1. ~ 2024. 12.</li> <li>- 전남 청년 창업 지원사업 : 2024. 1. ~ 2024. 12.</li> <li>- 초광역 연계 창업지원사업 : 2023. 1. ~ 2024. 12.</li> </ul> </li> <li>○ 전남테크노파크               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 뿌리산업 선도기업 육성사업 : 2024. 7. 1. ~ 2025. 6. 30</li> <li>- 전남농공단지 기업맞춤형 특화지원사업 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.</li> <li>- 스마트공장 보급확산 지원사업 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.</li> </ul> </li> <li>○ 전남중소기업진흥원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전라남도 중소기업 육성기금 출연금 지급 : 2024. 3. 12.</li> </ul> </li> <li>○ 전남신용보증재단               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전남 신용보증재단 출연금 지급 : 2024. 3. 5.</li> </ul> </li> </ul>

## 7 향후계획

- 5개 기관 업무협약 체결 유지 및 추가 연계지원사업 추진
  - 기업지원 및 청년창업자 지원을 통한 관내 일자리창출과 인구 유입 유도
  - 다양한 기업 지원프로그램을 통한 기술개발 및 사업화 지원과 교육활동 제공으로 안정적인 기업활동 보장

## I -10

## 곡성군 민간 투자유치 지원사업

담당부서		도시경제과		담당팀장		김균형 (☎8720)		담당자		장치수 (☎8721)		
사업기간		2023. ~ 2026.		총사업비		120백만원		완료시기		2026.		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○				○				완료	계속	정상

### 1 최종목표

- 투자기업 MOU 체결 4개소 이상 및 기반시설 지원

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 120백만원(군비)
- 규모 : 투자협약에 따른 지원규모 변동(유동적)
- 사업내용 : 투자기업 MOU 체결 및 기반시설 인프라 지원(토지보상 제외)

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	50	-	-	50	-	-	-	-	23	-
2023	30	-	-	30	-	-	-	-	23	-
2024	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-

※ 확보액: 예산서에 반영된 금액

### 4 연차별 추진목표

구분	2023	2024	2025	2026
투자기업 MOU 체결(누계)	1개소	2개소	3개소	4개소

## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 투자기업 유치를 위한 최적입지 조사용역 시행 : 2023. 3.</li> <li>○ KTC 연계 투자유치기업 발굴 협의 : 2023. 3.</li> <li>○ 관내 투자유치 업종 중소기업컨설팅 문의 : 2023. 3.</li> <li>○ 투자유치기업 신·증설 협의 : 2023. 4               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이노팜, 온라인유통플랫폼</li> </ul> </li> <li>○ 투자유치기업 지원 확대를 위한 조례 개정 : 2023. 4.</li> <li>○ 곡성군 투자유치업무 시행계획 수립 : 2023. 5.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자협약 대상 및 기준, 투자기업 보조금</li> </ul> </li> <li>○ 대규모 리조트 투자유치 활동 : 2023. 5. ~ 8.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대명리조트(소노그룹), 현대산업개발(HDC), 한화리조트</li> </ul> </li> <li>○ 대규모 물류센터 투자유치 활동 : 2023. 6.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국온라인유통플랫폼 산업협회</li> </ul> </li> <li>○ 중소기업 물류비 지원사업 추진 : 2023. 7.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관외지역으로 판매 출하하는 비용/ 기업당 50% 범위내 최대 200만원 지원</li> </ul> </li> <li>○ 대규모 상급병원 투자유치 활동 : 2023. 8.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조선대학교병원</li> </ul> </li> <li>○ 곡성군 양수발전소 유치 업무협약 (한국동서발전(주)-곡성군-곡성군의회) : 2023. 8. 28.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성 양수발전소(500mW) 유치를 위한 공동 협력관계 구축</li> </ul> </li> <li>○ 타깃 선정 찾아가는 투자유치 활동 : 2023. 3 ~ 11.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오뚜기, SPC, 풀무원, CJ제일제당, 매일유업(상아농원)</li> </ul> </li> <li>○ 관내 농공단지 입주기업 증설 계획에 따른 사업계획서 제출 : 2023. 12.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주식회사 건우기업</li> </ul> </li> <li>○ 농공단지 MOU 체결 입주기업 기반 시설 지원 : 2023. 12.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대호이앤지</li> </ul> </li> <li>○ 곡성 양수발전소 유치 확정 : 2023. 12.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 죽곡면 고치리 일원, 500mW 약 1조 4천억대 규모</li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대규모 리조트 투자유치 제안 : 2024. 1. 15.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현대산업개발, 리조트 개발부 부장 외 1명, 휴양, 레저 복합 리조트 투자 검토</li> </ul> </li> <li>○ 곡성군·한국동서발전(주) 양수발전소 조성 사업 추진을 위한 상생 협약 : 2024. 1. 19.</li> <li>○ 전라남도·곡성군·(주)건우기업 투자협약 체결 : 2024. 1. 31.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자액 72억 원, 고용인원 16명</li> </ul> </li> <li>○ 상급종합병원 분원 유치 제안 : 2024. 2. 14.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조선대학교병원, 기획팀장 외 3명, 상급종합병원 분원 유치 검토</li> </ul> </li> <li>○ 수상레포츠 관광단지 업무협약 체결 : 2024. 3. 4.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주)남부보트, 투자액 4,000억 원</li> </ul> </li> <li>○ 전라남도·곡성군 농공단지협의회 간담회 개최 : 2024. 3. 26.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 애로사항 청취 및 기업하기 좋은 지원 정책 안내</li> </ul> </li> </ul>

## 6 **향후계획**

---

- 투자기업 유치·MOU 체결 및 기반시설 인프라 지원
- 대규모 리조트 투자유치 추진
- 곡성 수상레포츠 관광단지 조성 추진
- 상급종합병원 분원 유치 추진

## I -11

## 신규 농공단지 조성 및 기업 투자유치

담당부서		도시경제과		담당팀장		장계호(☎8725) 김균형(☎8720)		담당자		오진영(☎8726) 장치수(☎8721)		
사업기간		2023.~2029.		총사업비		9,000백만원		완료시기		2029.12.		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○				○				완료	계속	정상

### 1 최종목표

- 농공단지 기업 투자유치 : 20개소
- 옥과권역(옥과면, 삼기면, 검면, 오산면) 신규·확장 농공단지 조성 : 1개소
  - 임기 내 부지 확정 및 착공

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2029.
- 사업비 : 9,000백만원(군비) ※ 조성 규모에 따라 변동
- 규모 : 미정
- 사업내용
  - 곡성군 기업 투자유치
  - 신규 농공단지 및 기 조성된 농공단지 확장 조성

### 3 예산현황

- 예산 미확보(2024년 추경 예산 확보 예정)

### 4 연차별 추진목표

연도	2023	2024	2025	2026	임기후
투자기업 (개소)	2	3	5	10	-
신규농공 단지 조성	-	사전타당성 조사	계획 수립, 승인 신청	부지확정	농공단지 조성완료

## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신규 농공단지 후보지 필지 조사 시행</li> <li>○ 농공단지 입주 가능 기업 검토               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기·전자 기업체 : 베수비우스앤센서앤프로브 외 3개 업체 입주 제안</li> <li>- 식품업 : 오뚜기, 삼양식품, SPC, 풀무원, CJ제일제당, 매일유업 입주 제안</li> </ul> </li> <li>○ 농공단지 입주 가능 여부 문의 : 로봇팩토리</li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운곡특화농공단지 분양을 위한 투자유치 활동 전개 : 2024. 1. ~ 3.</li> <li>○ 운곡특화농공단지 성공적 분양을 위한 벤치마킹 : 2024. 3. 8.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장흥군과 의견 교류</li> </ul> </li> </ul>

## 6 문제점 및 대책

- 농공단지 입주가능한 기업체 대상 수요조사에 따른 입주 검토 예정
  - 농공단지 입주시 혜택 홍보와 전남도 투자유치과 및 농공단지협의회에 입주 가능한 기업체 협조 요청

## 7 향후계획

- 분양가격 결정(안) : 2024. 4.
- 분양계획(안) 작성 : 2024. 5.
  - 입주자격 및 대상업종, 입주제한 업종 등
- 분양공고 및 접수 : 2024. 6.
  - 군 홈페이지, 산업입지정보시스템 고시 등

## I -12

## 문화관광형 전통시장 육성

담당부서		도시경제과		담당팀장		유은숙(☎8710)		담당자		이동석(☎8711)		
사업기간		2022. ~ 2026.		총사업비		2,600백만원		완료시기		2026.		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○		○						○	○	정상

### 1 최종목표

- 똑방마켓 - 전통시장 융합 프리마켓 운영을 통한 관광객 유치 및 전통시장 활성화
- 전통시장 주변 시설조성 및 환경개선으로 소상공인·자영업자의 경쟁력 제고
- 시장상인 역량 강화협동조합설립 및 지역 특화상품 개발을 통한 브랜드화

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 2,600백만원(국비 1,350, 군비 1,250)
- 위치 : 곡성역 ~ 똑방마켓 ~ 기차마을 전통시장
- 사업내용
  - 똑방마켓-전통시장의 융합 프리마켓 운영을 위한 공간 범위 확대
  - 웨이파인딩 디자인 1식, 문화공간 디자인 1식, 통합 시각디자인 개발
  - 고객쉼터, 상인교육장 및 공공화장실 리모델링 및 안내표지판 설치
  - 상인역량 강화 및 지역특화상품 개발, 특화관광 축제, 특화공간 조성

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액			집행액		
	총사업비	국비	군비	합계	국비	군비
합계	2,180	1,160	1,020	1,431	705	726
2022	400	200	200	400	200	200
2023	1,780	960	820	1,021	505	526

### 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
확인 지표	기본 계획 및 기본 설계	디자인 시공 및 완공 편의시설 착공	편의시설 조성사업 완공	상인역량 강화	상인역량 강화



## 5 추진실적

구 분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공디자인 기본계획 및 실시설계용역 추진</li> <li>○ 상인역량 강화를 위한 상인대학 추진</li> <li>○ 상인대학 운영 10회(일반교육 8회+선진지견학 2회)</li> <li>○ 세부디자인 기본계획 및 기본설계 도출</li> <li>○ 추진협의체 운영 및 자문 18회               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상인회 의견 수렴 중심으로 진행된 협의체 운영 및 전문가 자문 진행</li> </ul> </li> <li>○ 홍보(영상제작 2식, 언론보도 6건) 및 연계사업 공모 선정 2건</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공행공사업 2차년도 사업 협약 체결 : '23. 4.</li> <li>○ 공행공사업 1차년도 기본계획 및 세부 실시 설계 완료(상인캐릭터 포함) : '23. 11.</li> <li>○ 공약 추진계획 변경 : '23. 11.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 : 1,400백만원 → 2,600백만원</li> <li>- 사업내용 : 시각·공간 통합 디자인 개발, 편의시설 조성, 특화상품 개발 등</li> </ul> </li> <li>※ <b>변경사유</b> : 기차마을 전통시장과 관련한 공모사업 2개 추가 선정되어 당초 시각·공간 통합 디자인 개발에서 확대하여 고객센터, 상인교육장 조성 및 지역특화상품 개발을 통해 관광객을 유치하고 전통시장을 활성화하고자 함.</li> <li>○ 공행공사업 2차년도 사업 완료(웨이파인딩, 문화공간 조성 등) : '23. 12.</li> <li>○ 문광형시장 사업추진 협의회 구성 및 단장 선정 : '23. 5.</li> <li>○ 문광형시장 사업추진단장 재선정 : '23. 9.</li> <li>○ 문광형 1년차 사업추진계획서 승인(소상공인진흥공단 ) : '23. 10.</li> <li>○ 문광형 1년차 사업 완료(특화상품개발, 특화축제, 특화공간 등) : '23. 12.</li> <li>○ 전통시장 편의시설 조성사업 실시설계 용역 추진 중 : '23. 12.</li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 편의시설 조성사업 추진 중 : '24. 3. ~ 6.</li> <li>○ 문광형 2년차 사업 추진계획 제출: '24. 4.</li> </ul>

## 6 향후계획

- 문화관광형 시장 육성사업 2차년도 사업 계획 승인 : 2024. 4.
  - 상인협동조합 고도화, 특화상품의 수익화, 테마형 특화 공간 조성, 시장브랜드 가치 구축 등
- 문화관광형 시장 육성사업 2차년도 사업 추진 : 2024. 4. ~ 11.
- 전통시장 편의시설 조성사업 완공 : 2024. 6.
- 상인역량강화 교육 실시 : 2024. ~ 2026.
- 똑방마켓과 연계한 토요일 시장 개장 기반 구축

## IV-8

## 곡성읍 내 문화거리 조성사업 확대

담당부서		도시경제과		담당팀장		강은영 (☎8730)		담당자		최원종 (☎8731)		
사업기간		2022. ~ 2026.		총사업비		500백만원		완료시기		2026.		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○			○	○			완료	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 곡성읍 내 문화적 볼거리를 조성하여 주민과 관광객에게 문화향유 기회 제공
- 추억의 벽(그림타일 등) 조성 : 8개소

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 500백만원(도비 120, 군비 380)
- 규모 : 추억의 벽(그림타일 등) 조성 : 8개소
- 사업내용 : 곡성읍 내 공공건물, 동의하는 군민소유 건물 외벽 또는 공간 등에 곡성군 옛 사진과 기록물들을 타일벽화로 제작

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	300	-	-	240	-	120	-	30	90	-
2022	100	-	-	100	-	90	-	-	90	-
2023	200	-	60	140	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
추억의 벽 조성(개소) (누계)	1	3	5	7	8

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	○ 곡성을 벽화 리뉴얼 사업 계획 변경추진
2023	○ 곡성을 벽화 리뉴얼 사업 계획 변경 완료 : 2023. 2. ○ 공모사업 신청 : 2023. 3. ○ 공모사업 선정 : 2023. 4. - 2023년 전라남도 관광지 및 지역상권 활력 경관조성 공모사업 선정 · 사업명 : 오늘도 꽃피우길 · 사업대상지 : 곡성읍 버스터미널~곡성군청 · 사업비 : 200백만원(도비 60, 군비 140) ○ 곡성을 벽화 리뉴얼 공사 추진 : 2023. 4. (사용승낙 등 사전 절차 추진) ○ 곡성을 벽화 리뉴얼 공사 완료 : 2023. 6 (1개소 완료) ○ 디자인 개발 및 실시설계 추진 : 2023. 9.~ 2024. 1. ○ 디자인 시안 작성 및 관련기관 협의 : 2023. 12.
2024 (3. 31. 현재)	○ 관련기관 협의 완료 : 2024. 1. ○ 실시설계 완료 : 2024. 2. ○ 공사발주 : 2024. 3.

## 6 문제점 및 대책

- 추억의 벽화 설치 가능한 벽면 사용 협의(디자인, 재질, 방법 등) 지연  
- 벽면 사용협의 3개소 완료(우체국, 산림조합, 곡성읍 버스터미널/ 2024. 1.)

## 7 향후계획

- 2개소 공사추진(우체국, 산림조합) : 2024. 4.
- 1개소 펜스타일 설치 : 2024. 4.
- 추가 대상지 디자인 및 실시설계 완료 : 2024. 4.  
- 1개 추가 대상지 검토
- 추가 대상지 공사발주 : 2024. 5.
- 관련 공모사업 검토 및 예산확보 추진 : 2024. 6

## IV-13

## 색을 더하는 핑크마을(pink village) 조성

담당부서	도시경제과			담당팀장	강은영 (☎8730)		담당자	최원종 (☎8731)					
사업기간	2022. ~ 2026.			총사업비	500		완료시기	2026.					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○			○	○				완료	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 핑크디자인을 적용한 골목길 경관 개선

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사업비 : 300백만원(도비 125, 군비 175)
- 위치 : 옥과면 시가지 일원(주택가 주변 골목길)
- 사업내용 :
  - 핑크를 활용한 골목길 디자인 개선
  - 야간조명 설치를 통한 썬테드 디자인 적용

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	300	-	125	175	-	-	-	-	-	-
2023	300	-	125	175	-	-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

연도	2023	2024
확인지표	기본계획 수립, 공모사업 추진	사업완료

## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본계획 수립 용역 추진 중 : 2022. 12. ~ 2023. 5.</li> <li>○ 중간보고회 : 2023. 5.</li> <li>○ 용역일시 정지 : 추진 방침 변경 중 : 2023. 5. ~ 7.</li> <li>○ 용역완료 : 2023. 7.</li> <li>○ 공약 추진계획 변경 : 2023. 11.</li> <li>※ 변경사유 : 당초 사업대상지인 옥곡면 압록리 일원은 대부분이 민간주택으로 주변 관광지와 연계 시 비용대비 효과가 미비하고 개인 사유재산인 건축물의 색채개선을 장기간 유지하기 어려움. 옥곡면은 젊은 층의 유동인구가 많아 핑크색 이미지와 부합하고 대학 등 공공시설을 다수 보유하고 있어 사업효과를 높일 수 있으므로 사업 대상지를 옥곡면 시가지 일원으로 변경</li> <li>○ 디자인 및 실시설계용역 추진 : 2023. 9 ~ 2024. 1.</li> <li>○ 도민디자인단 회의 개최 5회 : 2023. 11. 1. ~12. 20.</li> <li>○ 디자인 시안 작성 검토 : 2023. 12. 27.~2024. 1.</li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 디자인 실시설계 작성 : 2024. 1. ~ 2024. 3.</li> </ul>

## 6 향후계획

- 공사 추진 : 2024. 4. ~



## 산림과

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
IV-11	숲 관련 산업의 지원 및 육성	- 산림휴양시설 및 신규 둘레길 조성 완료	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산림휴양숲 조성</li> <li>· 삼인동 산림휴양시설 활성화 방안 수립용역 중간보고회 : '23. 8.</li> <li>· 삼인동 산림휴양시설 활성화 방안 수립용역 완료 : '23. 11.</li> <li>- 신규 둘레길 조성 : 완료</li> </ul>
	1개 사업		정상추진 1

## IV-11

## 숲 관련 산업의 지원 및 육성

담당부서	산림과			담당팀장	장광석 (☎8760)		담당자	이성계 (☎8761)					
사업기간	2024~2027			총사업비	5,200백만원		완료시기	2027					
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타 (균특)	추진 상황	완료		추진 중		
		○				○			○	○	완료	계속	정상

### 1 최종목표

- 산림휴양숲 조성(임기 내 착공) 및 신규 둘레길 조성
  - 산림휴양숲 임기 내 착공

### 2 사업개요

#### 1. 산림휴양숲 조성

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업비 : 5,000백만원(균특 2,500, 군비 2,500)
- 위치 : 곡성군 곡성읍 학정리 삼인동 약수터 일원(변경)
- 사업내용 : 삼인동 일원 물놀이시설 등과 연계한 산림휴양숲 조성
  - 물놀이시설 1식, 친환경목재놀이터 1식, 시니어놀이터 1식, 약수터리모델링 1식, 계곡정원화 1식, 맨발산책로 0.7km

#### 2. 신규 둘레길 조성

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 200백만원(도비 100, 군비 100)
- 사업량 : 2km
- 사업내용 : 단절노선구간(침곡~송정) 개설

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	226	-	113	113	-	226	-	113	113	-
2023	226	-	113	113	-	226	-	113	113	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4 연차별 추진목표

구분	2023	2024	2025	2026	임기 후
산림휴양숲 조성	기본계획 수립	공모추진 등 예산확보	행정절차 이행 등	착공	준공
신규 둘레길 조성	둘레길 조성 (2km)				

## 5 추진실적

### 1. 산림휴양숲 조성

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상지 재검토 : 2023. 5.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성읍 학정리 주변 산림휴양시설 대상지 검토</li> </ul> </li> <li>○ 삼인동 산림휴양시설 활성화 방안 수립용역 중간보고회 : 2023. 8. 16.</li> <li>○ 삼인동 산림휴양시설 활성화 방안 수립용역 완료 : 2023. 11. 03.</li> <li>○ 공약 추진계획 변경 : 2023. 11.</li> <li>※ 변경사유 : 당초 사업대상지였던 솔바람 야영장과 치유의 숲 주변 부지확보를 통한 자연휴양림 조성을 검토하였으나 산주와의 협의가 이루어지지 않는 등 동약산 자연휴양림 부지 확보가 불가하여, 일부 균유림이 확보된 부지로 접근성이 용이하고 기반시설이 확보된 삼인동 지역의 산림휴양숲 조성으로 사업계획을 변경하고자 함</li> <li>○ 삼인동 산림휴양숲 조성사업 기본계획 수립</li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도 산림부서 방문 및 공모사업 제안 : 2024. 2.</li> </ul>

### 2. 신규 둘레길 조성

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현지조사 및 설계 추진 : 2023. 3. ~ 5.</li> <li>○ 단절구간 신규개설 완료(침곡~송정) : 2023. 5.</li> <li>○ 기존 노선에 대한 유지보수 완료(오곡 오지~가정역)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유선각 정비, 목교 보수, 표지판 정비 등 : 2023. 5.</li> </ul> </li> </ul>

## 7 향후계획

- 사업종별 공모사업 추진 및 예산 확보 : 2024. 4.
- 1차년도 산림휴양숲 조성사업 추진 : 2025. 02.
  - 물놀이장, 약수터리모델링, 계곡정원화(초화류 식재) 등 추진
- 2차년도 산림휴양숲 조성사업 추진 : 2026. 02.
  - 친환경목재놀이터, 시니어놀이터 등 추진



## 농촌지원과

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
V-11	고품질 원예작물 생산시설 현대화 지원사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 원예작물 수출인프라 구축 : 연 40동</li> <li>- 노후하우스 시설개선 : 연 100동</li> <li>- 시설원에 현대화 : 연 35동</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: red;"><b>일부추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원예작물 수출인프라 구축 교부결정 : 40동</li> <li>- 노후하우스 시설개선 교부결정 : 68동</li> <li>- 시설원에 현대화 교부결정 : 19동</li> </ul> <p style="text-align: center; color: blue;">※ 공약변경 : '24. 6.</p>
	1개 사업		일부추진 1

## V-11

## 고품질 원예작물 생산시설 현대화 지원사업

담당부서		농촌지원과		담당팀장		한문지 (☎8830)		담당자		박상준 (☎8832)			
사업기간		2022. ~ 2026.		총사업비		2,722백만원		완료시기		계속사업			
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○			○	○	○				○	○	○	○

### 1 최종목표

- 원예작물 수출인프라 구축 40동(연)
- 노후 원예하우스 시설개선 100동(연)
- 시설원예 현대화 35동(연)

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 2,722백만원(국 135, 도 30, 군 2,557)
- 사업량 : 원예작물 수출인프라 구축사업 외 2종
- 사업내용 : 내재해형 하우스, 양액시설, 환풍기, 관수시설, 개폐기 등

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	1,558	82	11	1,465	-	957	53	4.8	733.9	-
2022	552	25	4	523	-	470	23	3	444	-
2023	540	32	4	504	-	487	30	4	453	-
2024	466	25	3	438	-	-	-	-	-	-

### 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
계	175동	175동	175동	175동	175동
원예작물 수출인프라	40	40	40	40	40
노후하우스 시설개선	100	100	100	100	100
시설원예 현대화	35	35	35	35	35

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원예작물 수출인프라 구축 : 40동 / 보조 351,249천원(군비)</li> <li>○ 노후 원예하우스 시설개선 : 82동 / 보조 62,559천원(군비)</li> <li>○ 시설원예 현대화 : 34동 / 보조 56,788천원(국 20, 도비 3, 군비 27%)</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원예작물 수출인프라 구축 : 41동 / 보조 321,230천원(군비)</li> <li>○ 노후 원예하우스 시설개선 : 94동 / 보조 68,757천원(군비)</li> <li>○ 시설원예 현대화 지원사업 : 48동 / 보조 66,920천원(국 25, 도 3, 군 27%)</li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원예작물 수출인프라 구축 : 40동 / 보조 336,959천원(군비)</li> <li>○ 노후 원예하우스 시설개선 : 68동 / 보조 69,663천원(군비)</li> <li>○ 시설원예 현대화 지원사업 : 19동 / 보조 56,819천원(국 25, 도 3, 군 27%)</li> </ul>

## 5 문제점 및 대책

- 인건비, 철근 등 자재 비용 상승으로 사업단가 상승
  - 국비사업인 시설원예 현대화 지원사업은 전년 대비 신청자 감소
  - 2023년까지는 환풍기, 개폐기 등 사업단가가 적은 대상자가 선정되었지만, 2024년도에는 양액재배시설 설치 등 사업단가가 큰 대상자가 선정되어 목표 달성에 어려움이 있음
- 공약변경(추진목표 하향변경) 추진 : '24. 6.

## 6 향후계획

- 대상자가 부득이한 사유로 사업을 포기하여 사업대상자 교체가 필요한 경우 지원요건을 만족하는 대상자로 교체·선정



## 기술보급관

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
V-12	돌발 병충해 발생 농약살포비 지원	- 돌발 해충 발생시 방제비 지원	<p style="text-align: center;"><b>완료(계속)</b></p> - 2024년 예산 확보 : 150백만원
V-13	치유농업 기반조성과 지원	- 치유 관련 방문객 : 700명(누계) - 치유농장 조성지원 : 6개소(누계)	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> - 치유관련 방문객(참여자) : 173명(누계) - 치유농업온실 공사계약 (신활력플러스사업 : 12월)
2개 사업		완료(계속) 1, 정상추진 1	

## V-12

## 돌발 병충해 발생 농약살포비 지원

담당부서	기술보급과			담당팀장	이유정 (☎8860)			담당자	윤재영 (☎8861)				
사업기간	2023~2026			총사업비	150백만원			완료시기	2026				
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○							완결	계속	정상	부진	미착수

### 1 최종목표

- 고품질 쌀 생산을 위한 돌발해충 방제비 지원

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 600백만원(군비 100%)
- 위치 : 관내일원
- 규모 : 2,500ha
- 사업내용 : 농가의 병해충 방제비 지원(1회)

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	523	-	-	523	-	373	-	-	523	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	373	-	-	373	-	373	-	-	373	-
2024	150	-	-	150	-	0	-	-	0	-

※ 확보액: 예산서에 반영된 금액

### 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
예산확보액 (백만원)	-	373	150	150	150

※ 2023년 돌발해충 긴급 공동방제를 위한 예비비 추가 확보 : 223백만원



## 5 추진실적

구분	추진실적
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 돌발해충 긴급 공동방제 추진</li> <li>· 시 기 : 2023. 9. 1. ~ 9. 11.</li> <li>· 대상병해충 : 흑명나방, 멸구류</li> <li>· 방제면적 : 3,681ha</li> <li>· 사 업 비 : 437백만원(군비 373, 자담 64백만원)</li> <li>※ 방제비 농가 자담분 농협 부담</li> </ul>
2024 (3. 31.현재)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 돌발병해충 발생 대비 방제비(1회분) 150백만원 예산확보</li> <li>※ 돌발병해충 외 별도 농작물병해충 방제비 지원사업 추진 (먹노린재 종합관리 시범, 벼 흰잎마름병 발생 상습지 지원)</li> </ul>

## 6 문제점 및 대책

- 벼 돌발해충 미발생시 예산 잔액 발생
  - 2회 추경 및 정리 추경에 반영

## 7 향후계획

- 곡성군 농작물 병해충 예찰·방제단 구성 및 운영 조례(안) 검토
  - 조례(안) 법제·규제심사 완료 : 2024. 2. 28.
  - 조례(안) 입법예고 : 2024. 4월중 예정
- 곡성군 농작물 병해충 예찰·방제단 수립 계획 작성 : 2024. 4월초
  - 원활한 예찰·방제단 운영을 위한 현지 출장 및 의견 수렴 : 2024. 4월중
- 2024년 농작물병해충 방제비 지원
  - 친환경쌀 생산 돌발해충(먹노린재) 종합관리 : 300백만원(군비 70, 자담 30%)
  - 벼 흰잎마름병 발생 상습지 방제 지원 : 78백만원(군비 50, 자담 50%)
- 농작물병해충 예찰포 및 관찰포 운영 : 2024. 4. ~ 10.
- 벼 병해충 예방을 위한 벼씨온탕소독장 운영 : 2024. 4. 15. ~ 2024. 5. 17.(예정)

## V-13

## 치유농업 기반조성과 지원

담당부서		기술보급과		담당팀장		표은하, 윤현석 (☎8340,8880)		담당자		김별, 정광표 (☎8343,8882)		
사업기간		2022~2026		총사업비		871백만원		완료시기		2026		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			○	○	○			○	○	○	○

### 1 최종목표

- 치유 관련 시설방문객 : 700명(누계)
- 치유농장 조성지원 : 6개소(누계)

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 871백만원(국 234, 도 18, 군 619)
- 사업내용
  - 치유농업 온실 조성 및 온실 활용 교육 추진(농정과 신활력사업 연계 추진)
  - 치유농업 텃밭 정원 관리 및 활용 교육 추진
    - 사업위치 : 오곡면 오지리 946-6일원(신활력플러스사업 부지 내)
  - 치유농업 연계 학교 원예활동 교육 사업 지속 추진 : 관내 고등학교
  - 치매안심센터 연계 치매가드닝 추진 : 8회
  - 치유농장 조성 사업 추진 : 관내 치유농업 체험농장 운영지원
    - 2024년(1개소), 2025년(2개소), 2026년(3개소)
  - 치매안심센터 연계 프로그램 운영 : 연 4회 이상

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	930	250	-	680	-	125	13	-	112	-
2022	557	250	-	307	-	75	13	-	62	-
2023	193	-	-	193	-	40	-	-	40	-
2024	180	-	-	180	-	10	-	-	10	-

※ 확보액: 예산서에 반영된 금액

## 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
치유농장조성지원 개소수 (누계)	-	-	1	3	6
치유관련(프로그램) 방문객(누계)	50	100	200	400	700

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	○ 치유농장 현장견학 및 유아 수확 체험교육 (50명)
2023	○ 학교 원예활동 생활화교육 추진(43명) - 옥과고등학교 1학년 및 특수학급 43명 대상 - 상반기 4회(3~6월/ 월 1회), 하반기 3회(9~11월/ 월 1회) ○ 치매안심센터 연계 치유농업 텃밭체험교육 협업 추진(80명) - 2023. 5 ~ 6월 / 8회/ 회당 10명 내외/ 치매고위험군 대상 ○ 치유농업 온실 건축공사계약(신활력사업) : 2023. 12월 ○ 2024 치유농업사 양성교육기관 방문, 인력양성 지원방향 관련 협의(12월) - 도내 전문양성기관 : 전남도립대학교, 연 1회 모집, 30명 내외
2024 (3. 31.현재)	○ 치유농업사 양성 과정 교육생 모집 안내 및 선발 : 3명 ※ 2024년 전남도립대학교 2급 치유농업사 양성 과정 연계 ○ 곡성군 치유농업협의회 창립총회 : 2024. 3. 7. ○ 치유농업시설 운영자 교육 : 2024. 3. 14. ~ 7. 11.

## 6 향후계획

- 치유농업 교육시설 구축 완료 후 대비 사후관리 및 온실활용계획 수립 : 2024.1~ 12.
  - 신활력플러스사업과 연계 협업 운영 등 효율적 추진방안 지속 검토
  - 치유농업 온실 내부 조성(신활력플러스사업) 협업 등
- 2024년 치유농업사 양성 지원 : 2024. 3.~6.
  - 교육과정 합격자 중 80% 이상 수료자에 한해 교육비(70%) 지원
- 2024년 치유농업 생활화 시범 사업 : 2024. 3.~12.
- 2024년 치매안심지원센터 연계 프로그램 운영 : 2024. 4.~6.
- 2024년 치유농업 온실 내부 조성 : 2024. 4.~11.



## 건강증진과

관리 번호	공 약 명	최종목표	'24. 3. 31. 현재
Ⅲ-3	독거노인을 위한 AI돌봄 반려로봇 지원사업	인공지능 반려로봇 설치 총 60대(누계)	<p style="text-align: center;"><b>정상추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI로봇(취약계층 보건교육 도구) 실제 활용 유무 점검 완료(분기별) : 1분기 60가구</li> </ul>
Ⅲ-5	권역별 어르신 건강관리센터 운영	권역별 어르신 건강관리센터 운영 : 3개소	<p style="text-align: center;"><b>완료(계속)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성읍권역 건강증진센터 개소 : '23. 3.</li> <li>- 석곡읍과권역 건강증진센터 개소 : '24. 3.</li> <li>- 13개 프로그램운영, 누계 5,631명</li> </ul>
Ⅲ-6	출산장려지원 확대	첫째아 100만원 → 300만원 둘째아 200만원 → 400만원 상향지급	<p style="text-align: center;"><b>완료(계속)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련 조례 개정 : '22. 12.</li> <li>- 출산장려금 지원 : 88명</li> <li>- 상향지원 수혜자 : 68명 (첫째아 41, 둘째아 27)</li> </ul>
<b>3개 사업</b>		<b>완료(계속) 2, 정상추진 1</b>	

### Ⅲ-3

## 독거노인을 위한 AI 돌봄 반려로봇 지원 사업

담당부서		건강증진과 인구정책과		담당팀장		이은수 이미덕 (☎ 8960, 2930)		담당자		민미덕 홍태림 (☎ 8961, 2933)		
사업기간		2022 ~ 2026		총사업비		비예산		완료시기		2026		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○				○			완결	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 인공지능 반려로봇 설치 : 총 60대(누계)

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
    - (1단계-건강증진과) 2022. 7. ~ 2024. 6. / (2단계-인구정책과) 2024. 7. ~ 2026. 12.
  - 사업비 : 150백만원(군비)
  - 사업량 : 50대
  - 업체선정 : 쌍방 소통 가능 시스템을 갖춘 통신사 선정
  - 사업대상
    - (1단계) : 허약만성질환 관리 및 건강관리행태개선이 필요한 65세 이상 어르신 60가구
    - (2단계) : 65세 이상 독거노인으로 우울척도 점수가 높은 우울증 진단자, 치매 초기 증상자 등
  - 사업내용
    - (1단계) : 취약계층 등 방문 보건 대상자로 관리 기준에 따라 복약 지도, 고혈압·당뇨 만성질환 등 각종 보건교육에 활용
    - (2단계) : AI 돌봄 로봇과 상호작용을 통해 우울감 감소, 노인상태 실시간 움직임 현황, 건강상태 확인 등
- ※ 24년~25년(2년간) 서비스 만족도 분석 후 사업량 확대

### 3 예산현황

- 2022 ~ 2024년 비예산

## 4 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
1단계 (지원가구수)	60	60	60	-	-
2단계 운영대수(누계)	-	-	10	30	50

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	<p>(1단계)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ AI-IoT반려로봇 다솜이 설치 : 6월, 60가구               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복약시간, 식사시간, 날씨 정보 등 안내</li> </ul> </li> <li>○ AI-IOT반려로봇 다솜이 설치 가구 만족도 조사 : 12월, 5점 만점에 4점</li> </ul>
2023	<p>(1단계)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ AI-IoT반려로봇 다솜이 사용자 주기적인 모니터링 실시 및 활용 실태 점검               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4분기 60가구</li> </ul> </li> <li>○ AI-IOT반려로봇 다솜이 설치 가구 만족도 조사 : 12월               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5점 만점에 4.6점으로 '22년 4점 대비 0.6점 상승</li> </ul> </li> </ul>
2024 (3. 31. 현재)	<p>(1단계)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ AI-IoT 반려로봇 다솜이 사용자 주기적인 모니터링 실시 및 활용 실태 점검               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1분기 60가구</li> </ul> </li> </ul>

## 6 향후계획

- 기존 설치 60가구 대상자 활용도 지속 점검 및 모니터링 실시 : 분기별
- 반려로봇 대상자 효과성 분석 : 2024. 5. ~ 6.
- 반려로봇 대상자 만족도 조사 : 2024. 12.

### Ⅲ-5

## 권역별 어르신 건강관리센터 운영

담당부서		건강증진과			담당팀장		김경아 (☎ 8950)		담당자		황세인 (☎ 8952)	
사업기간		2022~2026			총사업비		336백만원		완료시기		2026	
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○					○			완료	계속	정상	부진

### 1 최종목표

- 권역별 어르신 건강관리센터 운영 : 3개소

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 336백만원(군 100%)
- 사업내용 : 건강관리 서비스를 한자리에서 일괄 제공하는 원스톱 행정추진
  - 어르신 건강체크 및 기초체력 측정
  - 신체활동 및 그룹 순환시스템을 통한 건강관리교실 운영
    - 곡성권 : 보건의료원 농업인재활센터 2층 ('23년)
    - 옥과권 : 사또골문화센터, 옥과보건지소 ('24년 ~ )
    - 석곡권 : 석곡면종합회관, 석곡보건지소 ('24년 ~ )
- ※ 곡성읍권 시범 추진 후 옥과권 및 석곡권으로 확대 운영

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	97	-	-	97	-	52	-	-	52	-
2023	36	-	-	36	-	36	-	-	36	-
2024	61	-	-	61	-	16	-	-	16	-

### 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	운영방안 계획 수립	곡성읍권역 운영	옥과권역 운영	석곡권역 운영	3개권역 운영



## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	○ 유관기관 간담회 개최 및 건강생활실천센터 견학(순천·나주) : 3회
2023	○ 곡성읍 건강증진센터 개소 : 2023. 3. ○ '23년 건강증진센터 프로그램 운영 : 2023. 3. - 밸런스 워킹, 생활요가 등 프로그램 운영 : 9종, 누계 4,306명 ○ 건강생활실천 협의회 및 유관기관 간담회 개최 : 2회 - 2024년 권역별 건강증진센터 운영 확대방안 논의 및 유관기관 자원 연계 협조
2024 (3. 31.현재)	○ 옥과, 석곡권역 건강증진센터 유관기관 간담회 개최 - 옥과권 사또골 문화센터 운영위원장 및 사무국장 면담 : '24. 1. 16. - 1차 석곡권 종합회관 운영위원장 면담 : '24. 1. 17. - 2차 석곡권 종합회관 운영위원 및 석곡면사무소 관계자 간담회 : '24. 1. 24. ○ 관내 유관기관 자원 연계 간담회 - 국민건강보험공단 곡성출장소, 곡성체육회, 곡성체력인증센터 등 : '24. 1. 18. ○ 석곡권 건강증진센터 안전사고 예방 CCTV설치 : '24. 3. ○ 권역별 건강증진센터 전담 기간제 근로자 채용 : ' 24. 2. 5. ○ 옥과, 석곡권 건강증진센터 개소 및 프로그램 운영 : ' 24. 3. 5. ~ - 요가, 노래교실 등 프로그램 운영 : 11종, 누계 1,325명

## 6 향후계획

- 권역별(석곡·옥과) 건강증진센터 운영계획 수립 및 개소 : 2024. 3.
- 주민 의견을 반영한 프로그램 개설 및 만족도 조사 실시 : 2024. 12.

### Ⅲ-6

## 출산장려지원 확대

담당부서		건강증진과		담당팀장		김경아 (☎ 8950)		담당자		최루디 (☎ 8953)		
사업기간		2022.9. ~		총사업비		686백만원		완료시기		계속		
사업 성격	계속	신규	재원	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○					○				완료	계속	정상

### 1 최종목표

○ 첫째아 100만원 → 300만원, 둘째아 200만원 → 400만원 상향지원

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~
- 사업비 : 686백만원(군 100%)
- 사업근거 : 인구늘리기지원조례 제4조 및 동 조례 시행규칙 제2조
- 사업대상 : 출생아의 출생일 기준 군에 1년 이상 계속하여 주민등록을 두고 거주한 보호자
- 사업내용 : 농어촌 출생아 양육지원금 상향 지원
  - 첫째아 100만원 → 300만원, 둘째아 200만원 → 400만원

### 3 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액				
	총사업비	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
합계	593	-	-	593	-	380	-	-	380	-
2022	149	-	-	149	-	103	-	-	103	-
2023	187	-	-	187	-	186	-	-	186	-
2024	257	-	-	257	-	91	-	-	91	-

### 4 연차별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
확인 지표	관련 조례 개정	출산장려금 상향 지원 시행	출산장려금 지원	출산장려금 지원	출산장려금 지원

## 5 추진실적

구분	추진실적
2022	○ 「곡성군 인구늘리기 지원조례」 시행규칙 개정 : 2022. 12.
2023	○ 출산장려금 지원 : 59명('23. 12. 31. 기준) - 상향 지원 수혜자 : 43명(첫째아 25, 둘째아 18)
2024 (3. 31.현재)	○ 출산장려금 지원 : 29명('24. 3. 31. 기준) - 상향 지원 수혜자 : 25명(첫째아 16, 둘째아 9)

## 6 향후계획

○ 출산장려금 지급 : 수시

