

## II -3

# 곡성 생태도서관 건립

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
	○		○	○		○		○		○		25,050

### □ 최종목표

- 곡성의 아름다운 환경 기반으로 생태 도서관 건립
- 임기 내 곡성 생태도서관 착공

### □ 사업개요

- 사업위치 : 군유지(미정)
  - 사업기간 : 2023. ~ 2027.
  - 사업규모 : 건물연면적 4,000㎡, 야외공원 6,000㎡
  - 사업비 : 25,050백만 원(부지매입비 제외)
  - 사업내용
    - 생태와 교육·문화·정보가 함께하는 복합문화공간 '생태 도서관' 건립
    - 곡성군민 누구나 이용할 수 있는 공간으로 생태 도서관, 생태 라키비움, 북카페, 전시공간, 메이커스페이스, AI 스마트 콘텐츠, 생태 체험 공간 등 차별화된 생태 도서관 인프라 구축
    - 미래형 탄소중립 녹색건축물 및 친환경 인프라 조성
- ※ 전라남도교육청 학생도서관 신축사업과 연계추진

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	25,050		50	6,250	6,250	3,125	9,375
국비	10,000			2,500	2,500	1,250	3,750
도비							
군비	15,050		50	3,750	3,750	1,875	5,625
기타							

연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	도서관 건립 타당성 조사 및 기본계획수립 용역
2024	국고사업 공모 및 행정절차 이행
2025	도서관 건립 설계공모 및 설계용역
2026	공사 착공
임기후	준공

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2023	2024	2025	2026	임기후
확인지표	타당성조사 및 기본계획 수립	사업공모 및 행정절차 이행	설계공모 및 설계용역	공사 착공	준공

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

기대효과

- 곡성군 교육·문화·정보 복합 거점 인프라 확충으로 우리지역의 정주여건 개선과 곡성군민의 행복지수 향상 도모