

IV-11

숲 관련 산업의 지원 및 육성

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
	○		○	○		○		○	○	○		6,200

□ 최종목표

- 자연휴양림 조성 및 신규 들레길 조성 완료
 - 자연휴양림 임기 내 착공

□ 사업개요

1. 자연휴양림 조성

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 대 상 지 : 곡성군 곡성읍 신기리 산 156 외(청계동솔바람야영장 인접)
- 사 업 비 : 6,000백만원(국비 2,500 도비 750, 군비 2,750)
- 사 업 량 : 30ha
- 사업내용 : 청계동솔바람야영장과 연계한 자연휴양림 조성
 - 숙박시설 : 산림휴양관, 숲속의 집, 야영데크
 - 편익시설 : 방문자안내소, 야외쉼터, 주차장, 대피소 등
 - 체험, 교육시설 : 산책로, 탐방로, 물놀이장 등
 - 기타시설 : 화장실, 음수대, 오수정화시설, 전기시설 등

2. 신규 들레길 조성

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대 상 지 : 섬진강들레길(마천목장군길)
- 사 업 비 : 200백만원(도비 100, 군비 100)
- 사 업 량 : 2km
- 사업내용 : 섬진강들레길(마천목장군길) 중 단절노선구간(가정~압록) 개설

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	임기내					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
	총계	6,200	-	1,200	800	1,200	600	2,400
자연휴양림 조성	소계	6,000		1,000	800	1,200	600	2,400
	국비	2,500			500	500	250	1,250
	도비	750			100	200	100	350
	군비	2,750		1,000	200	500	250	800
	기타							
신규 둘레길 조성	소계	200	-	200	-	-	-	-
	국비							
	도비	100		100				
	군비	100		100				
	기타							

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	사유림 부지 매입, 마천목장군길 조성 완료
2024	자연휴양림 기본계획 수립 및 기반조성
2025	자연휴양림 지정·고시 및 국도비 예산 확보
2026	자연휴양림 착공
임기후	자연휴양림 조성 완료

□ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2023	2024	2025	2026	임기후
자연휴양림 조성	부지 매입	기본계획 수립	자연휴양림 지정고시	착공	준공
신규 둘레길 조성	둘레길 조성(2km)	-	-	-	-

□ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)		1회 (인수위)			

□ 기대효과

- 우리 군 산림자원을 활용한 휴양시설 조성을 통하여 군민 모두가 누리는 산림복지서비스 제공

주관부서

산림과장 : 문승호

산림정책팀장 : 장광석(행 8760)

산림보호팀장 : 이미선(행 8780)