

군민과의 약속 이행을 위한

# 민선8기 공약사업 실천계획



곡 성 군



# 목 차

## I . 민선8기 공약사업 개요

1. 민선8기 공약사업 총괄 현황 .....	7
2. 분야별 총사업비 현황 .....	10
3. 부서별 총사업비 현황 .....	12
4. 공약사업 사업기간 현황 .....	14

## II . 분야별 공약 실천계획

### [ I . 매력있는 행복도시]

1. 권역별 지역경제 활성화 콘셉트(concept) .....	18
2. 소멸위기 극복 「민관산학」 협력단 구성 .....	20
3. 감동행정, 협치행정 구현 .....	22
4. 일상회복 전 군민 행복지원금 지급 .....	25
5. 공사발주, 자재구매, 용역계약 등 우리지역 업체우선 .....	27
6. 청년마을 「청백스마트 빌리지」 조성 .....	29
7. 청년창업 「공유사무실」 지원 .....	31
8. 중소벤처기업부, 중소기업진흥공단 협력시스템 구축 .....	33
9. 청년 정착지원금 지원(은어의 귀환 프로젝트) .....	35
10. 곡성군 민간투자유치 지원사업 .....	37
11. 신규 농공단지 조성 및 기업투자 유치 .....	38
12. 문화관광형 전통시장 육성 .....	40
13. 숙박업소 세탁지원 서비스 .....	42

### [ II . 모두가 성장하는 교육도시]

1. 곡성군 미래교육생태계 조성 .....	45
2. 권역별 어린이가 디자인하는 놀이터 조성 .....	47
3. 곡성 생태도서관 건립 .....	49
4. 청소년 문화바우처카드 20만원 지급 .....	51

### [Ⅲ. 빈틈없는 맞춤형복지]

1. 다문화가정 직업훈련교육비 지원 .....	54
2. 장애인 편의시설 확충 .....	56
3. 독거노인을 위한 시돌봄 반려로봇 지원사업 .....	58
4. 고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축 .....	60
5. 권역별 어르신 건강관리센터 운영 .....	62
6. 출산장려지원 확대 .....	64

### [Ⅳ. 감성힐링 생태관광]

1. 대항강권 생태힐링관광벨트 조성 .....	67
2. 가정역권 야간 관광지(빛으로 빛나는 관광지)조성 .....	70
3. 빼기개발사업 .....	72
4. 기차마을의 목표고객을 어린이 관광객으로 통합 .....	74
5. 어린이를 위한 먹거리 개발 .....	76
6. 스마트 관광투어로 관광 및 지역경제 활성화 .....	78
7. 옥과객사(설산관)복원 기초조사 및 용역 수행 .....	80
8. 곡성읍 내 문화거리 조성사업 확대 .....	82
9. 스포츠타운 조성 .....	84
10. 곡성 음식문화관 건립 .....	86
11. 숲 관련사업의 지원 및 육성 .....	88
12. 섬진강 공원화 사업 .....	90
13. 색을 더하는 핑크마을(pink village)조성 .....	92

### [Ⅴ. 소득창출 미래농업]

1. 농업부문 예산확대 .....	95
2. 농촌일손 해결을 위한 다각적인 협력관계 구축 .....	97
3. 여성농업인 바우처카드 지원금액 30만원 지급 .....	99
4. 청년농업인 육성지원 확대 .....	101
5. 자치분권 농정 구현 .....	103
6. 곡성군 생산품 온라인 판로 지원사업 .....	105
7. 농산물 명품화 브랜드 확보로 소득 증대 .....	108

8. 곡성형 스마트팜(smart farm) 단지 조성 .....	111
9. 명품한우 육성을 통한 축산업 경쟁력 강화 .....	113
10. 축사환경개선과 축분처리 효율화 방안 강구 .....	115
11. 고품질 원예작물 생산시설 현대화 지원사업 .....	117
12. 돌발 병충해 발생 농약살포비 지원 .....	119
13. 치유농업 기반조성과 지원 .....	121

## I. 민선8기 공약사업 개요

1. 공약사업 총괄 현황
2. 분야별 총사업비 현황
3. 부서별 총사업비 현황
4. 공약사업 사업기간 현황

# 1. 공약사업 총괄 현황

분야별 현황

5대 분야 49개 사업

(단위 : 건)

5대 분야	계	매 력 있 는 행 복 도 시	모 두 가 성 장 하 는 교 육 도 시	빈 틈 없 는 맞 춤 복 지	감 성 힐 링 생 태 관 광	소 득 창 출 미 래 농 업
공약 사업	49	13	4	6	13	13

부서별 현황

(단위 : 건)

부서명	기 획	행 정 과	인 구 정 책 과	주 민 복 지 과	농 정 과	유 통 축 산 과	관 광 과	문 화 체 육 과	도 시 경 제 과	산 림 과	농 촌 지 원 과	기 술 보 급 과	건 강 증 진 과	
계	49	4	2	6	2	6	4	7	5	7	1	1	2	2

사업성격별 현황

(단위 : 건)

신규여부		달성기간		사업주체		예산구분	
신규	계속	임기내	임기후	국가	자체	예산	비예산
38	11	42	7	0	49	45	4

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계 (a+b)	임기내						임기후 (b)
		소계 (a)	2022	2023	2024	2025	2026	
계	640,112	586,167	103,992	109,652	116,399	120,036	136,088	53,945
국비	168,632	155,809	26,645	30,380	31,657	32,245	34,882	12,823
도비	67,502	65,502	11,371	10,595	10,246	10,511	22,779	2,000
군비	392,256	353,134	65,316	65,187	70,588	74,054	77,989	39,122
기타	11,722	11,722	660	3,490	3,908	3,226	438	

□ 분야별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	국비	도비	군비	기타
계	640,112	168,632	67,502	392,256	11,722
매 력 있 는 행 복 도 는 시	40,322	1,350	14,000	22,972	2,000
모 두 가 성 장 하 는 교 육 도 는 시	29,515			29,015	500
빈 틈 없 는 맞 춤 복 는 지	4,251	1,535	460	2,256	
감 성 힐 링 생 태 관 광	69,301	15,727	4,295	49,244	35
소 득 창 출 미 래 농 업	496,723	150,020	48,747	288,769	9187



□ 공약 가계부

재원조달(수입)	재원소요(지출)
총 640,112백만원	총 640,112백만원
<p>(재원별)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국비 : 168,632백만원</li> <li>· 도비 : 67,502백만원</li> <li>· 군비 : 392,256백만원</li> <li>· 기타 : 11,722백만원</li> </ul> <p>(연도별)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2022 : 103,992백만원</li> <li>· 2023 : 109,652백만원</li> <li>· 2024 : 116,399백만원</li> <li>· 2025 : 120,036백만원</li> <li>· 2026 : 136,088백만원</li> <li>· 임기후 : 53,945백만원</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 매력있는 행복도시 : 40,322백만원</li> <li>2. 모두가 성장하는 교육도시 : 29,515백만원</li> <li>3. 빈틈없는 맞춤형복지 : 4,251백만원</li> <li>4. 감성힐링 생태관광 : 69,301백만원</li> <li>5. 소득창출 미래농업 : 496,723백만원</li> </ol>

## 2. 분야별 총사업비 현황

(단위:백만원)

관리 번호	공약명	사업비				
		계	국비	도비	군비	기타
	<b>총 계</b>	<b>640,112</b>	<b>168,632</b>	<b>67,502</b>	<b>392,256</b>	<b>11,722</b>
	<b>I. 매력있는 행복도시</b>	<b>40,322</b>	<b>1,350</b>	<b>14,000</b>	<b>22,972</b>	<b>2,000</b>
I-1	권역별 지역경제 활성화 콘셉트(concept)	-	-	-	-	
I-2	소멸위기 극복 「민관산학」 협력단 구성	400			400	
I-3	감동행정, 협치행정 구현	160			160	
I-4	일상회복 전 군민 행복지원금 지급	5,511			5,511	
I-5	공사발주, 자재구매 용역계약 등 우지역 업체 우선	-	-	-	-	
I-6	청년유토피아 시범마을 구축 (구. 청년마을 「청백스마트빌리지조성」)	20,000		14,000	4,000	2,000
I-7	청년창업 「공유사무실」 지원	1,300			1,300	
I-8	중소벤처기업부, 중소기업진흥공단 협력시스템 구축	-				
I-9	청년 정착지원금 지원(은어의 귀환 프로젝트)	216			216	
I-10	곡성군 민간투자유치 지원사업	120			120	
I-11	신규 농공단지 조성 및 기업투자 유치	9,000			9,000	
I-12	문화관광형 전통시장 육성	2,600	1,350		1,250	
I-13	숙박업소 세탁지원 서비스	1,015			1,015	
	<b>II. 모두가 성장하는 교육도시</b>	<b>29,515</b>		<b>-</b>	<b>29,015</b>	<b>500</b>
II-1	곡성군 미래교육생태계 조성	25,079			25,079	
II-2	권역별 어린이가 디자인하는 놀이터 조성	2,450			1,950	500
II-3	생태 북카페 조성 (구. 곡성 생태도서관 건립)	1,000			1,000	
II-4	청소년 문화바우처카드 20만원 지급	986			986	
	<b>III. 빈틈없는 맞춤형복지</b>	<b>4,251</b>	<b>1,535</b>	<b>460</b>	<b>2,256</b>	<b>-</b>
III-1	다문화가정 직업훈련교육비 지원	65			65	
III-2	장애인 편의시설 확충	200			200	
III-3	독거노인을 위한 AI돌봄 반려로봇 지원사업	150			150	
III-4	고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축	3,110	1,535	460	1,115	
III-5	권역별 어르신 건강관리 센터 운영	40			40	
III-6	출산장려지원 확대	686			686	
	<b>IV. 감성힐링 생태관광</b>	<b>69,300</b>	<b>15,727</b>	<b>4,295</b>	<b>49,243</b>	<b>35</b>
IV-1	대항강권 생태힐링관광벨트 조성	5,850		2,650	3,165	35
IV-2	가정역권 야간 관광지(빛으로 빛나는 관광지)조성	1,600	500	300	800	
IV-3	빠기개발사업	800			800	

관리 번호	공약명	사업비				
		계	국비	도비	군비	기타
IV-4	기차마을의 목표고객을 어린이 관광객으로 통합	1,800	105		1,695	
IV-5	어린이를 위한 먹거리 개발	70			70	
IV-6	스마트 관광투어로 관광 및 지역경제 활성화	60	22		38	
IV-7	옥과객사(설산관) 복원 기초조사 및 용역 수행	100			100	
IV-8	곡성읍 내 문화거리 조성사업 확대	500		120	380	
IV-9	스포츠타운 조성	49,020	12,600		36,420	
IV-10	음식문화체험실 조성 (구. 곡성 음식문화관 건립)	2,000			2,000	
IV-11	숲 관련사업의 지원 및 육성	5,200	2,500	100	2,600	
IV-12	섬진강 공원화 사업	2,000		1,000	1,000	
IV-13	색을 더하는 핑크마을(pink village) 조성	300		125	175	
<b>V. 소득창출 미래농업</b>		<b>496,724</b>	<b>150,020</b>	<b>48,747</b>	<b>288,769.5</b>	<b>9,187.5</b>
V-1	농업부문 예산확대	470,804	145,949	47,080	277,775	
V-2	농촌일손 해결을 위한 다각적인 협력관계구축	750	375	112.5	262.5	
V-3	여성농업인 바우처카드 지원금액 30만원 지급	2,613		489	2,124	
V-4	청년농업인 육성지원 확대	3,089	1,227	188	1,674	
V-5	자치분권 농정 구현	-	-	-	-	-
V-6	곡성군 생산품 온라인 판로 지원사업	775		49.5	671.5	54
V-7	농산물 명품화 브랜드 확보로 소득 증대	5,180	2,100	696	1,470.5	913.5
V-8	곡성형 스마트팜(smart farm) 단지 조성	6,900				6,900
V-9	명품한우 육성을 통한 축산업 경쟁력 강화	600			300	300
V-10	축사환경개선과 축분처리 효율화 방안 강구	1,820		84	716	1,020
V-11	고품질 원예작물 생산시설 현대화 지원사업	2,722	135	30	2,557	
V-12	돌발 병충해 발생 농약살포비 지원	600			600	
V-13	치유농업 기반조성과 지원	871	234	18	619	

### 3. 부서별 총사업비 현황

(단위:백만원)

부서명	공약명	사업비				
		계	국비	도비	군비	기타
	<b>총 계</b>	<b>640,112</b>	<b>168,632</b>	<b>67,502</b>	<b>392,256</b>	<b>11,722</b>
<b>기획실 4개 사업</b>		27,929			27,429	500
기획실	권역별 지역경제 활성화 콘셉트(concept)	-	-	-	-	-
기획실	소멸위기 극복 「민관산학」 협력단 구성	400			400	
기획실	곡성군 미래교육생태계 조성	25,079			25,079	
기획실	권역별 어린이가 디자인하는 놀이터 조성	2,450			1,950	500
<b>행정과 2개 사업</b>		5,671			5,671	
행정과	감동행정, 협치행정 구현	160			160	
행정과	일상회복 전 주민 행복지원금 지급	5,511			5,511	
<b>인구정책과 6개 사업</b>		25,762	1,535	14,460	7,767	2,000
인구정책과	청년 유토피아 시범마을 구축 (구. 청년마을 「청백스마트 빌리지」 조성)	20,000		14,000	4,000	2,000
인구정책과	청년창업 「공유사무실」 지원	1,300			1,300	
인구정책과	청년 정착지원금 지원(은어의 귀환 프로젝트)	216			216	
인구정책과	청소년 문화바우처카드 20만원 지급	986			986	
인구정책과	독거노인을 위한 AI돌봄 반려로봇 지원사업	150			150	
인구정책과	고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축	3,110	1,535	460	1,115	
<b>주민복지과 2개 사업</b>		265			265	
주민복지과	다문화가정 직업훈련교육비 지원	65			65	
주민복지과	장애인 편의시설 확충	200			200	
<b>농정과 6개 사업</b>		484,156.1	147,551	47,869.8	281,835.3	6,900
농정과	농업부문 예산확대	470,804	145,949	47,080	277,775	
농정과	농촌일손 해결을 위한 다각적인 협력관계구축	750	375	112.5	262.5	
농정과	여성농업인 바우처카드 지원금액 30만원 지급	2,613		489	2,124	
농정과	청년농업인 육성지원 확대	3,089.1	1,227	188.3	1,673.8	
농정과	자치분권 농정 구현	-	-	-	-	-
농정과	곡성형 스마트팜(smart farm) 단지 조성	6,900				6,900
<b>유통축산과 4개 사업</b>		8,375	2,100	829.5	3,158	2,287.5
유통축산과	곡성군 생산품 온라인 판로 지원사업	775		49.5	671.5	54
유통축산과	농산물 명품화 브랜드 확보로 소득 증대	5,180	2,100	696	1,470.5	913.5
유통축산과	명품한우 육성을 통한 축산업 경쟁력 강화	600			300	300
유통축산과	축사환경개선과 축분처리 효율화 방안 강구	1,820		84	716	1,020

부서명	공약명	사업비				
		계	국비	도비	군비	기타
<b>관광과 7개 사업</b>		13,125	627	3,950	8,513	35
관광과	숙박업소 세탁지원 서비스	1,015			1,015	
관광과	대항강권 생태힐링관광벨트 조성	5,850		2,650	3,165	35
관광과	가정역권 아간 관광지(빛으로 빛나는 관광지) 조성	1,600	500	300	800	
관광과	빼기개발사업	800			800	
관광과	가차마을의 목표고객을 어린이 관광객으로 통합	1,800	105		1,695	
관광과	스마트 관광투어로 관광 및 지역경제 활성화	60	22		38	
관광과	섬진강 공원화 사업	2,000		1,000	1,000	
<b>문화체육과 5개 사업</b>		52,190	12,600		39,590	
문화체육과	생태 북카페 조성 (구. 곡성 생태도서관 건립)	1,000			1,000	
문화체육과	어린이를 위한 먹거리 개발	70			70	
문화체육과	옥과객사(설산관) 복원 기초조사 및 용역 수행	100			100	
문화체육과	곡성 스포츠타운 조성	49,020	12,600		36,420	
문화체육과	음식문화체험실 조성 (구. 곡성 음식문화관 건립)	2,000			2,000	
<b>도시경제과 7개 사업</b>		12,520	1,350	245	10,925	
도시경제과	공사발주, 자재구매 용역계약 등 우리지역 업체 우선	-	-	-	-	
도시경제과	중소벤처기업부, 중소기업진흥공단 협력시스템 구축	-				
도시경제과	곡성군 민간투자유치 지원사업	120			120	
도시경제과	신규 농공단지 조성 및 기업투자 유치	9,000			9,000	
도시경제과	문화관광형 전통시장 육성	2,600	1,350		1,250	
도시경제과	곡성을 내 문화거리 조성사업 확대	500		120	380	
도시경제과	색을 더하는 핑크마을(pink village) 조성	300		125	175	
<b>산림과 1개 사업</b>		5,200	2,500	100	2,600	
산림과	숲 관련사업의 지원 및 육성	5,200	2,500	100	2,600	
<b>농촌지원과 1개 사업</b>		2,722	135	30	2,557	
농촌지원과	고품질 원예작물 생산시설 현대화 지원사업	2,722	135	30	2,557	
<b>기술보급과 2개 사업</b>		1,471	234	18	1,219	
기술보급과	돌발 병충해 발생 농약살포비 지원	600			600	
기술보급과	치유농업 기반조성과 지원	871	234	18	619	
<b>건강증진과 2개 사업</b>		726			726	
건강증진과	권역별 어르신 건강관리 센터 운영	40			40	
건강증진과	출산장려지원 확대	686			686	

# 4. 공약사업 사업기간 현황

계획수립
  사업추진
  이행목표달성
  유지

관리 번호	공 약 명	국책/ 자체	'22		'23		'24				'25				'26		임 기 후
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
I-1	권역별 지역경제 활성화 콘셉트(concept)	자체															
I-2	소멸위기 극복 「민관산학」 협력단 구성	자체															
I-3	감동행정, 협치행정 구현	자체															
I-4	일상회복 전 군민 행복지원금 지급	자체															
I-5	공사발주, 자재구매 용역계약 등 우리지역 업체 우선	자체															
I-6	청년 유토피아 시범마을 구축	자체															
I-7	청년창업 「공유사무실」 지원	자체															
I-8	중소벤처기업부 중소기업진흥공단 협력시스템 구축	자체															
I-9	청년 정착지원금 지원(은어의 귀환 프로젝트)	자체															
I-10	곡성군 민간투자유치 지원사업	자체															
I-11	신규 농공단지 조성 및 기업투자 유치	자체															
I-12	문화관광형 전통시장 육성	자체															
I-13	숙박업소 세탁지원 서비스	자체															
II-1	곡성군 미래교육생태계 조성	자체															
II-2	권역별 어린이가 디자인하는 놀이터 조성	자체															
II-3	생태 북카페 조성(구, 생태도서관건립)	자체															
II-4	청소년 문화바우처카드 20만원 지급	자체															
III-1	다문화가정 직업훈련교육비 지원	자체															
III-2	장애인 편의시설 확충	자체															
III-3	독거노인을 위한 시돌봄 반려로봇 지원사업	자체															
III-4	고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축	자체															
III-5	권역별 어르신 건강관리 센터 운영	자체															
III-6	출산장려지원 확대	자체															
IV-1	대항강권 생태힐링관광벨트 조성	자체															
IV-2	가정역권 야간 관광지(빛으로 빛나는 관광지) 조성	자체															

관리 번호	공 약 명	국책/ 자체	'22		'23				'24				'25				'26		임 기 후
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
IV-3	빼기개발사업	자체																	
IV-4	가차마을의 목표고객을 어린이 관광객으로 통합	자체																	
IV-5	어린이를 위한 먹거리 개발	자체																	
IV-6	스마트 관광투어로 관광 및 지역경제 활성화	자체																	
IV-7	옥과객사(설산관) 복원 기초조사 및 용역 수행	자체																	
IV-8	곡성읍 내 문화거리 조성사업 확대	자체																	
IV-9	스포츠타운 조성	자체																	
IV-10	음식문화체험실 조성	자체																	
IV-11	숲 관련사업의 지원 및 육성	자체																	
IV-12	섬진강 공원화 사업	자체																	
IV-13	색을 더하는 핑크마을(pink village) 조성	자체																	
V-1	농업부문 예산확대	자체																	
V-2	농촌일손 해결을 위한 다각적인 협력관계구축	자체																	
V-3	여성농업인 바우처카드 지원금액 30만원 지급	자체																	
V-4	청년농업인 육성지원 확대	자체																	
V-5	자치분권 농정 구현	자체																	
V-6	곡성군 생산품 온라인 판로 지원사업	자체																	
V-7	농산물 명품화 브랜드 확보로 소득 증대	자체																	
V-8	곡성형 스마트팜(smart farm) 단지 조성	자체																	
V-9	명품한우 육성을 통한 축산업 경쟁력 강화	자체																	
V-10	축사환경개선과 축분처리 효율화 방안 강구	자체																	
V-11	고품질 원예작물 생산시설 현대화 지원사업	자체																	
V-12	돌발 병충해 발생 농약살포비 지원	자체																	
V-13	치유농업 기반조성과 지원	자체																	

## Ⅱ. 분야별 공약 실천계획

1. 매력있는 행복도시
2. 모두가 성장하는 교육도시
3. 빈틈없는 맞춤형복지
4. 감성힐링 생태관광
5. 소득창출 미래농업



## I . 매력있는 행복도시

1. 권역별 지역경제 활성화 컨셉(concept)
2. 소멸위기 극복 「민관산학」 협력단 구성
3. 감동행정, 협치행정 구현
4. 일상회복 전 군민 행복지원금 지급
5. 공사발주, 자재구매, 용역계약 등 우리지역 업체 우선
6. 청년마을 「청백스마트 빌리지」 조성
7. 청년창업 「공유사무실」 지원
8. 중소벤처기업부, 중소기업진흥공단 협력시스템 구축
9. 청년 정착지원금 지원(은어의 귀환 프로젝트)
10. 곡성군 민간투자유치 지원사업
11. 신규 농공단지 조성 및 기업투자 유치
12. 문화관광형 전통시장 육성
13. 숙박업소 세탁지원 서비스

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
입기 내	입기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○			○					비예산

## □ 최종목표

- 3개 권역별 특성을 살린 활성화 컨셉 설정

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2022. 12.

- 사업비 : 비예산 사업

- 사업내용 : 권역별 특성을 살린 전략산업 컨셉 설정

(곡성읍권) 모이고 머무는 체류형 복합거점(교육, 문화관광, 체육, 경제 복합중심)

- 미래교육재단 중심 교육생태계 확장과 학습공동체 완성
- 문화·관광·먹거리 콘텐츠를 통한 관광객 유입 및 지역 활성화
- 체육 인프라 구축, 청년자립 플랫폼 조성

(옥과권) 미래전략산업 거점(스마트팜, 창업·창농, 공단 조성)

- 전남과학대학교와 상생 협업 강화(스마트팜, 창업·창농)
- 운곡 농공단지 성공적 분양과 농공단지 확장계획 수립
- 생활 관광 활성화로 문화관광자원 재생

(석곡권) 생태치유 힐링 거점(숲 생태자원 연계)

- 숲 관련산업 육성(산림경영모델 개발, 레포츠 치유산업)
- 생태힐링관광벨트 구축(수변 자원 연계 거점·선형화)
- 흑돼지 특화사업 확대(브랜드화 상품화)

## □ 연차별 소요예산 : 비예산 사업

연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	3개 권역별 특성을 살린 활성화 컨셉 설정

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
확인지표	컨셉설정 (완료)	-	-	-	-	-

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
2회(기자간담회, 공약이행평가단 보고회)		2회 (인수위 등)	5회		

기대효과

- 권역별 특성을 살린 특화전략사업을 발굴 강화하여 지역 균형성장과 활성화 도모

<b>주관부서</b>	기획실장 김상원      기획팀장 : 이명희 (2510)
-------------	---------------------------------

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		400

### □ 최종목표

- 민관산학 협력단 운영 1회(연), 지방소멸대응 전략수립 용역 1회(연)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 400백만원
- 사업내용
  - 곡성군의 소멸위기 극복을 위한 「민·관·산·학」 협력단 구성
  - 지방소멸대응기금 대응전략 수립을 위한 용역 수행
  - 장기적 관점에서 인구감소대응전략을 수립하고 단계적으로 해결과제 제시

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	400		100	100	100	100	
군비	400		100	100	100	100	

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	민관산학 협력단 구성 : '22년 하반기 인구감소지역 지원 특별법 조례 제정 및 대응위원회 설치 : '22년 12월
2023	지방소멸대응 전략수립 용역 : '23년 1월 인구감소지역대응 5개년 기본계획 및 시행계획 용역 : '23년 1월 민관산학 협력단(실무협의회) 운영
2024	지방소멸대응 전략수립 용역 수립/ 민관산학 협력단(실무협의회) 운영
2025	지방소멸대응 전략수립 용역 수립/ 민관산학 협력단(실무협의회) 운영
2026	지방소멸대응 전략수립 용역 수립/ 민관산학 협력단(실무협의회) 운영

□ **연차별 추진목표(확인지표)**

연도	2022	2023	2024	2025	2026
용역수립		1회	1회	1회	1회
민관산학 협력단	민관산학 협력단 구성	실무협의회 1회	실무협의회 1회	실무협의회 1회	실무협의회 1회

□ **주민소통 현황**

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

□ **기대효과**

- 교육, 창업, 청년, 일자리, 미래산업(스마트 팜 등), 귀농귀촌, 중장년 2막 인생출발, 주거지원 등 상생협력 방안 모색
- 지방소멸위기 극복을 위한 공동 대응전략 수립 및 협업과제 발굴 통해 지역상생 발전

<b>주관부서</b>	기획실장 김상원 지방소멸대응팀장 : 이하나 담당자 : 최수영 (행 2551)
<b>협조부서</b>	기획실장 김상원 기획팀장 : 이명희(행 2510)

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○		○	○				○		160

### □ 최종목표

- 군민과의 현장 중심 소통행정 연 23회 이상, 공직자와의 소통 연4회 이상 실시하여 ‘군민이 더 행복한 곡성’ 실현

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
- 사업비 : 160백만원
- 사업내용

사업명	대상	횟수	내용
군민과의 대화	주민	연1회	군정 방향 안내 및 건의 사항 수렴
마을한바퀴	주민	연8회	주민들의 일상현장 방문 및 애로 사항 청취
군-읍·면 행정지원 마을 방문	주민	반기1회	군-읍·면 행정지원 연계 주민과의 소통
이장회의 운영	이장	월1회	군정정책 및 홍보내용 공유
이장단 간담회	이장단	연2~3회	군정정책 홍보 및 건의사항 청취
맞춤형 친절시책	군민	연중	부서별 특성에 맞는 친절시책을 통해 감동행정 구현
직원과의 소통	공직자	연4회	직원들과의 군정운영 방향 등 양방향 소통

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	160	-	40	40	40	40	
군비	160	-	40	40	40	40	

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	
2023 ~ 2026	군민과의 대화	- 추진계획 : 연1회(2 ~ 3월 중) - 대 상 : 11개 읍·면 주민 - 내 용 : 군정역점시책 및 건의사항 수렴
	마을한바퀴	- 추진일정 : 연8회 이상 - 대 상 : 11개 읍·면 마을 - 내 용 : 주민들의 마을 일상 방문 및 공감·소통행정 추진
	군-읍·면 행정지원 마을 방문	- 추진일정 : 연2회(반기 1회) - 대 상 : 11개 읍·면 마을 2 ~ 3개소 - 내 용 : 행정지원(군-읍·면) 연계 마을 방문을 통한 주민과의 소통행정 추진
	이장회의	- 추 진 : 연12회(월1회) - 대상 : 11개 읍·면 이장단 - 내용 : 읍면 자체 개최, 군정전반에 대한 정보 공유
	이장단 간담회	- 추진 : 연2-3회 - 대상 : 11개 읍·면 이장단장, 총무 - 내용 : 군정정책 홍보 및 안내, 마을 건의사항 수렴하여 처리
	맞춤형 친절시책 추진	- 추 진 : 연중 · 부서별 친절시책 아이디어 발굴·추진 : 연중 · 부서별 친절시책 추진결과 보고 : 연2회(6월/12월) · 친절 우수부서 시상 및 우수사례 공유
	직원과의 소통	- 추진일정 : 연4회(분기 1회) - 대 상 : 공직자 - 내 용 : 군수님 직원간 자유로운 분위기 속에서 격의 없는 대화(군정발전에 대한 의견, 고충 등) 진행

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2023	2024	2025	2026
군민과의대화	연1회	연1회	연1회	연1회
마을한바퀴	연8회	연8회	연8회	연8회
행정지원 마을방문	연2회	연2회	연2회	연2회
이장회의	연12회	연12회	연12회	연12회
이장단 간담회	연2회	연2회	연2회	연2회
부서별친절시책	1건 (부서별)	1건 (부서별)	1건 (부서별)	1건 (부서별)
직원과의 소통	연4회	연4회	연4회	연4회

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	11회	-	

## □ 기대효과

- 마을 곳곳 군민의 다양한 의견을 수렴하는 소통행정을 추진하여 군민 행복 향상 기여
- 군-행정지원 간 협업 강화, 공직자와의 공감대 형성을 통해 열린 군정 실현

**주관부서**

행정과장 김학중

행정팀장 : 서차석

담당자 : 이희경, 김조은 (행 2710~2715)



사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		5,511

### □ 최종목표

- 코로나19 극복을 위한 2022년 전군민 행복지원금 지급

### □ 사업개요

- '전 군민 대상 행복수당 지급'이 중앙부처 사회보장제도 신설·협약이 불가능하므로 코로나19 재확산 위기 극복을 위한 '일상회복 전 군민 행복 지원금'으로 대체 지급
- 사업기간 : 2022. 9. 21. ~ 11. 30.
- 지원근거 : 「곡성군 긴급재난지원금 지원 조례」 제6조
- 지급대상 : 곡성군 모든 군민
- 지급인원 : 27,557명(관내 주소를 둔자, 결혼이민자, 영주권자/'22.8.7.인구)
- 지급금액 : 1인당 20만원(곡성심청상품권)
- 사업비 : 5,511백만원
  - 산출기초 : 27,557명 × 20만원 = 5,511,400천원

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,511	5,511	-	-	-	-	
군비	5,511	5,511	-	-	-	-	

**연차별 추진계획**

연도	세부 추진계획
2022	곡성군 일상회복 군민 행복지원금 신청 및 지급 : 2022. 9. 21.(수) ~ 11. 30.(수)까지

**연차별 추진목표(확인지표)**

연도	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
확인지표	전 군민 인구 수 대비 90% 이상 지급	-	-	-	-	-

**주민소통 현황**

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	22건	-	-

**기대효과**

- 장기간 지속된 코로나19로 지친 군민들의 심리적·육체적 피로감 해소
- 행복지원금을 곡성심청상품권으로 지급하여 침체된 지역 경제에 활력을 불어넣는 등 군민의 생활 안정에 기여

<b>주관부서</b>	행정과장 : 김학중      행정팀장 : 서차석      담당자 : 이재형(행 2715)
<b>협조부서</b>	안전건설과장 : 정문수      안전총괄팀장 : 손선미(행 8610)

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○			○					비예산

### □ 최종목표

- 공공기관 수의계약 시 지역 상공인의 상품을 우선 구매하도록 하는 근거 마련
  - 「지역상품 우선구매에 관한 조례」 및 「지역건설산업 활성화 촉진에 관한 조례」 제정

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 사업비 : 비예산사업
- 사업내용
  - 공공기관 수의계약 시 지역 상공인의 상품을 우선 구매하도록 하는 근거 마련
    - 「지역상품 우선구매에 관한 조례」, 「지역건설산업 활성화 촉진에 관한 조례」 제정
  - 수의계약 진행시 계약부서 및 전 실과 협조 시스템 구축

### □ 연차별 소요예산 : 비예산 사업

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	지역상품 우선구매에 관한 조례 및 지역건설산업 활성화 촉진에 관한 조례 제정
2023	계약부서 및 전 실과 협조시스템 구축

### □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	관련 조례 제정 (2건)	계약부서 및 전 실과 협조시스템 구축	-	-	-

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

## □ 기대효과

- 코로나19 등 경기 불황으로 어려움을 겪고 있는 상공인의 고충 해소 및 판로지원으로 지역경제 활성화
- 곡성군과 그 산하 행정기관 등이 수요로 하는 물품(공사, 용역 포함)을 구매할 때, 관내 상공인 상품을 구매하여 지역경제 활성화에 기여

<b>주관부서</b>	도시경제과장 이순만      경제정책팀장 유은숙      담당자 : 이진경 (행 8714) 도시재생팀장 김길선
<b>협조부서</b>	전부서

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
	○		○	○		○			○	○	○	20,000

### □ 최종목표

- 다양한 이유로 곡성에 살고 싶어 찾아오는 청년 생활인구 1,000명이 살아가는 마을 조성
- 청년이 자유롭게 근무할 수 있는 스마트워크센터 1개소 설치

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2027. / 5년간
- 대 상 지 : 곡성군 삼기면 괴소리 산77-1번지 일원 / 삼기온천
- 사 업 비 : 20,000백만 원(도비 14,000, 군비4,000, 군기금 2,000, )
- 사업규모 : A = 176,485㎡(군유지)
- 사업내용 : 청년 19세대 이상 거주 공간 및 생활인구 1,000명이 활용가능한 시설 구축

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임 기 내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	20,000	100	1,000	100	1,000	15,800	2,000
도비	14,000	-	-	-	-	12,000	2,000
군비	4,000	-	-	100	100	3,800	
군기금	2,000	100	1,000	-	900	-	

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	청년 의견 수렴(설문조사), 대상지 기초조사
2023	기본계획 용역
2024	사전 행정절차 진행
2025	부지 기반조성
2026	감리용역 발주 및 공사 추진
임기 후	청년 유토피아 시범마을 준공 및 입주

□ **연차별 추진목표(확인지표)**

연도	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
확인지표	청년의견 수렴	기본계획 용역	사전 행정절차 이행	부지 기반조성	공사추진	준공 및 입주

□ **주민소통 현황**

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회 (삼기면 이장 간담회)	0	2회 (농촌유도피아 용역,인수위)	1회 (농촌유도피아 협약식)	0	

□ **기대효과**

- 기존 마을 재생의 한계를 극복할 수 있는 대안으로 외부 유입 청년과 거주민이 한 곳에 어우러지는 농촌 융합 공간 조성
- 청년들이 지향하는 탄소중립 주거플랫폼 및 청년들의 취·창업 인큐베이팅 공간으로 활용가능

,

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재 원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		1,300

### □ 최종목표

- 공유사무실 제공으로 관내 예비창업자의 안정적인 창업지원
- 청년창업 공유사무실 2개소 구축, 창업관련 컨설팅 및 교육비 지원

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 1,300백만원
- 사업내용
  - 청년 창업 공유사무실 구축 : 2개소
    - 1차 공유사무실 구축 「비빌언덕 25」
    - 2차 공유사무실 구축계획 수립
  - 청년 창업 안정적 정착을 위한 사무실 무료 임대
    - 인터넷, 전기료 등 무상 지원, 공용 컴퓨터 및 복사기 등 사무기기 설치
    - 회의실, 세미나실 등 협업 공간 제공
  - 공유사무실 입주자에게 창업 관련 컨설팅 및 교육비 지원

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임 기 내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,300	1,000	75	75	75	75	
국비							
도비							
군비	1,300	1,000	75	75	75	75	
기타							

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	비밀언덕 25 준공으로 공유사무실 구축 및 내부 환경 조성
2023	공유사무실 이용에 대한 세부사업 계획 수립 창업관련 컨설팅 및 교육비 지원계획 수립 및 홍보
2024	2차 공유사무실 구축계획 수립 공유사무실 이용 및 창업관련 지원사업 홍보
2025	2차 공유사무실 구축 및 내부환경 조성 공유사무실 이용 및 창업관련 지원사업 홍보
2026	2차 공유사무실 구축 완료 공유사무실 이용 및 창업관련 지원사업 홍보

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인 지표	1차 공유사무실 구축 완료	공유사무실 이용 세부사업계획 수립 및 홍보	2차 공유사무실 구축계획 수립	2차 공유사무실 구축 및 내부환경 조성	2차 공유사무실 구축 완료

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	

## □ 기대효과

- 젊은 창업자들의 유입으로 활기차고 역동적인 인구증가 정책의 실현
- 관내 예비창업자에게 공유사무실을 제공하여 창업준비가 가능한 환경을 조성하여 안정적으로 창업에 전념할 수 있게 함
- 청년창업 지원사업 공고 시 공유사무실 입주청년에게 직접 홍보가능

주관부서

인구정책과장 신동준 지역공동체팀장 : 권은주 담당자 : 노연주 (행 2925)



사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○			○					비예산

### □ 최종목표

- 전남창조경제혁신센터, 소상공인진흥공단, 전남테크노파크, 전남중소기업진흥원, 전남신용보증재단 5개 협력기관과 업무협약 체결
- 협력기관과의 업무협약을 통한 각종 지원사업 추진

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 비예산사업
- 사업내용
  - 청년창업자 및 관내 중소기업을 대상으로 협력기관과의 업무협약을 통해 다양한 지원 프로그램 추진 및 안정적인 기업활동 보장
  - \* 전남창조경제혁신센터 : 전남 청년 창업지원사업, 지역자원 연계형 청년창업지원사업, 귀농귀촌 우수 창업활성화 지원사업 등
  - \* 소상공인진흥공단 : 곡성군-소상공인진흥공단 일자리 및 농산물 구매 등 협업사항 지원 등
  - \* 전남테크노파크 : 스마트공장 보급확산사업, 농공단지 특화지원사업, 뿌리산업 선도기업 육성사업 등
  - \* 전남중소기업진흥원 : 중소기업의 경영안정과 건전한 육성을 위한 정책자금 지원
  - \* 전남신용보증재단 : 소기업·소상공인의 경영안정과 건전한 육성을 위한 정책자금 지원

### □ 연차별 소요예산 : 비예산 사업

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	2개 기관 업무협약 체결 (전남창조경제혁신센터, 소상공인시장진흥공단) 및 추가 업무협약을 위한 방안 모색
2023	5개 기관 업무협약 추진을 통한 지원시스템 구축 및 연계 지원사업 발굴 (기정 2개 기관 포함 전남테크노파크, 전남중소기업진흥원, 전남신용보증재단 업무협약 체결)
2024	5개 기관 업무협약 유지 및 연계 지원사업 추진(계약기간 만기 후, 연장 계획)
2025	5개 기관 업무협약 유지 및 연계 지원사업 추진(계약기간 만기 후, 연장 계획)
2026	5개 기관 업무협약 유지 및 연계 지원사업 추진(계약기간 만기 후, 연장 계획)

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	2개 기관 업무협약	5개 기관 업무협약 추진 및 지원시스템 구축	5개 기관 업무협약 유지 및 연계 지원사업 추진	5개 기관 업무협약 유지 및 연계 지원사업 추진	5개 기관 업무협약 유지 및 연계 지원사업 추진

\* 2022년 협약체결 2개 기관 : 전남창조경제혁신센터, 소상공인시장진흥공단

\* 5개 기관 : 전남창조경제혁신센터, 소상공인시장진흥공단, 전남테크노파크, 전남중소기업진흥원, 전남신용보증재단

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)		1회 (인수위)	신문 49회 방송 3회	2 (카카오톡1, 블로그1)	-

## □ 기대효과

- 기업지원 및 청년창업자 지원을 통한 관내 일자리창출과 인구 유입 유도
- 다양한 기업 지원프로그램을 통한 기술개발 및 사업화 지원과 교육활동 제공으로 안정적인 기업활동 보장

주관부서

도시경제과장 : 이순만 투자유치팀장 : 김균형 담당자 : 강현태 (행 8722)

협조부서

인구정책과장 : 신동준 지역공동체팀장 권은주 담당자 : 노연주 (행 2924)

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		216

### □ 최종목표

- 곡성출신 청년 관내소재 기업 취업 시 청년 정착금 일시금 3백만원 지급

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 216백만원(군비 100%)
- 사업량 : 24명
- 사업내용
  - 곡성 출신\* 청년을 채용한 기업과 해당 청년에게 정착지원금 지급
    - \* 곡성에서 출생신고를 하거나 곡성 소재 초·중·고 중 하나 이상 졸업
  - 청년 정착금 일시금 3백만원, 청년고용기업 1백만원(6개월) 지급
- 지급방법 : 곡성 청년 귀환 일자리 매칭 사업으로 22년도 군비사업으로 추진중인 ‘지역인재채용 지원사업’ 을 확장하여 곡성출신 청년이 3개월 근속할 경우 정착지원금 추가 지급

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	216	-	54	54	54	54	-
국비	-						
도비	-						
군비	216	-	54	54	54	54	-
기타	-						

연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	세부계획 수립 및 사업추진, 기업·청년에게 적극 홍보
2024	세부 계획 수립 및 사업추진, 기업·청년에게 적극 홍보
2025	세부 계획 수립 및 사업추진, 기업·청년에게 적극 홍보
2026	세부 계획 수립 및 사업추진, 기업·청년에게 적극 홍보

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2023	2024	2025	2026
지원율	100%	100%	100%	100%

\* 지원율 : (지원대상 수 / 신청자 수) \*100

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	

기대효과

- u턴, j턴, I턴으로 젊은 인구가 늘어나는 지속가능한 곡성
- 곡성에서 나고 자라 계속 거주한 청년과 곡성을 떠났다가 다시 고향으로 돌아와 정착한 청년들로 인하여 청년일자리 창출 및 청년인구 유입 도모
- 기업에 채용지원금을 지원함으로써 곡성 출신 청년 채용 관심 제고

<b>주관부서</b>	인구정책과장 신동준    지역공동체팀장 : 권은주    담당자 : 노연주 (행 2925)
-------------	---

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재 원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		120

최종목표

- 투자기업 MOU 체결 4개소 이상 및 기반시설 지원

사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 규 모 : 투자협약에 따른 지원규모 변동(유동적)
- 사업내용 : 투자기업 MOU 체결 및 기반시설 인프라 지원(토지보상 제외)

연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임 기 내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
군비	120	-	30	30	30	30	-

연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	투자기업 MOU체결 및 기반시설 인프라 지원(업체 및 지원금 미정)
2024	투자기업 MOU체결 및 기반시설 인프라 지원(업체 및 지원금 미정)
2025	투자기업 MOU체결 및 기반시설 인프라 지원(업체 및 지원금 미정)
2026	투자기업 MOU체결 및 기반시설 인프라 지원(업체 및 지원금 미정)

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2023	2024	2025	2026
투자기업 MOU 체결(누계)	1	2	3	4

※ 투자기업 수요에 따라 변동이 있을 수 있음.

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	1회 (현장간담회)

기대효과

- 민간 투자 기업에 대한 적극적인 지원으로 지역 일자리 창출 및 지역경제 활성화

주관부서

도시경제과장 : 이순만 투자유치팀장 : 김균형 담당자 : 김세환 (행 8721)

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재 원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
	○		○	○		○				○		9,000

### □ 최종목표

- 농공단지 기업 투자유치 : 20개소
- 옥과권역(옥과면, 삼기면, 검면, 오산면) 신규·확장 농공단지 조성 : 1개소
  - 임기 내 부지 확정

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2029.
- 규 모 : 미정
- 사 업 비 : 9,000백만원 (군비) ※ 조성 규모에 따라 변동
- 사업내용
  - 곡성군 기업 투자유치
  - 신규 농공단지 및 기 조성된 농공단지 확장 조성

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임 기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
단지조성(군비)	9,000	-	-	-	-	100	8,900

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	농공단지 기업유치(2개소)
2024	농공단지 기업유치(3개소)
2025	농공단지 기업유치(5개소) 및 신규·확장 농공단지 검토
2026	농공단지 기업유치(10개소) 및 농공단지 예정지 확정, 중기지방재정계획 반영
임기 후	신규·확장 농공단지 조성사업 추진

**연차별 추진목표(확인지표)**

연도	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
투자기업 (개소)	-	2	3	5	10	-
신규농공 단지 조성				검토계획 수립	부지확정	농공단지 조성완료

**주민소통 현황**

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	1 (현장간담회)

**기대효과**

- 농공단지 내 기업유치를 통한 일자리 제공 및 지역경제 활성화
- 신규·확장 농공단지 조성을 통한 기업유치 및 인구유입

<b>주관부서</b>	도시경제과장 : 이순만    투자유치팀장 : 김균형    산단조성팀장 : 오종근
-------------	--

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재 원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○		○		○		2,600

### □ 최종목표

- 뚝방마켓 - 전통시장 융합 프리마켓 운영을 통한 관광객 유치 및 전통시장 활성화
- 전통시장 주변 시설조성 및 환경개선으로 소상공인·자영업자의 경쟁력 제고
- 시장 상인 역량강화·협동조합설립 및 지역 특화상품 개발을 통한 브랜드화

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 2,600백만원(국비 1,350, 군비 1,250)
- 위 치 : 곡성역 ~ 뚝방마켓 ~ 기차마을 전통시장
- 사업내용

- 뚝방마켓-전통시장의 융합 프리마켓 운영을 위한 공간 범위 확대
- 웨이파인딩 디자인 1식, 문화공간 디자인 1식, 통합 시각디자인 개발
- 고객쉼터, 상인교육장 및 공공화장실 리모델링 및 안내표지판 설치
- 상인역량 강화 및 지역특화상품 개발, 특화관광 축제, 특화공간 조성

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임 기 내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,600	400	1,780	380	20	20	
국비	1,350	200	960	190			
군비	1,250	200	820	190	20	20	



## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	- 상인역량강화 교육, 기본계획 수립 및 기본 설계
2023	- 세부디자인 도출 및 실시설계, 시공 및 완공 - 편의시설 조성사업 실시설계 및 착공 / 상인역량강화, 주말체험장터
2024	- 편의시설 조성사업 완공 / 상인역량 강화, 특화상품개발, 주말체험장터
2025	- 상인역량 강화
2026	- 상인역량 강화

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	기본계획 및 실시설계	디자인 시공 및 완공	편의시설 조성사업 완공	상인역량강화	상인역량강화

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
6회 (시장상인회, 뚝방마켓 등)	-	4회 (대학교수, 시장전문컨설팅)		-	-

## □ 기대효과

- 전통시장 경쟁력 강화로 관광객 유치 및 전통시장 활성화
- 지역 공동체의 산실인 전통시장을 지역민의 삶을 나누는 허브 공간으로 조성
- 뚝방마켓과 연계한 토요일시장 개장 기반 구축

주관부서

도시경제과장 이순만    경제정책팀장 : 유은숙    담당자 : 유니나(행 8713)

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재 원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		1,015

### □ 최종목표

- 숙박업소 세탁비용 및 침구류 임대
- 세탁물 수거·배달서비스(물류시스템 구축)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 대 상 : 관내숙박업체(공중숙박업소, 농어촌민박, 야영장)
- 사업내용 : 세탁비용 및 침구류 임대, 세탁물 수거·배달서비스(물류시스템 구축)
- 사 업 비 : 1,015백만 원
  - 세탁비 지원 199백만원(2024~2026)
    - 숙박업소 대상 세탁비 지원
  - 세탁물 수거·배달 대행서비스 용역비 100백만원(2024)
    - 용역 업체 선정 및 수거·배달 대행 서비스
  - 침구류세트 구입 304백만원(2024)
  - 기타 홍보비 14백만원(2024)

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임 기 내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,015	-	-	617	199	199	
국비	-	-	-				
도비	-	-	-				
군비	1,015	-	-	617	199	199	
기타	-	-	-				

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	숙박업소 세탁지원 서비스 참여 수요조사
2023	숙박업소 세탁지원서비스 종합계획 수립, 사업 참여업소 모집
2024	위탁세탁물 수거·배달 용역업체 선정, 침구류세트 구입 및 임대, 숙박업소 세탁지원
2025	위탁세탁물 수거·배달 용역업체 선정, 침구류세트 구입 및 임대, 숙박업소 세탁지원
2026	물류시스템 민간이양 추진

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	세탁지원 서비스 참여자 수요조사	종합계획 수립 및 사업참여자 모집, 근거 조례 개정	위탁세탁물 수거·배달 용역업체 선정, 침구류세트 구입 및 임대, 숙박업소 세탁지원	위탁세탁물 수거·배달 용역업체 선정, 침구류세트 구입 및 임대, 숙박업소 세탁지원	물류시스템 민간이양 추진

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
		1회 (인수위)			1회 (숙박업소 수요조사)

## □ 기대효과

- 우리지역을 찾는 관광객들에게 청결한 침구를 제공함으로써 다시 찾고 싶은 곡성 관광이미지 제고 및 관광활성화 기여
- 세탁업소의 세탁비 지원 및 수거·배달 대행시스템으로 경제적 부담 완화 및 일손 부족 어려움 해결

<b>주관부서</b>	관광과장 김종서      관광정책팀장 : 정명숙      담당자 : 정명숙 (행 8410)
<b>협조부서</b>	도시경제과 도시재생팀 김형규(8741), 농촌지원과 농촌문화팀 강해인(8841) 보건사업과 위생팀 선보경(8941)

## II. 모두가 성장하는 교육도시

1. 곡성군 미래교육생태계 조성
2. 권역별 어린이가 디자인하는 놀이터 조성
3. 곡성 생태도서관 건립
4. 청소년 문화바우처카드 20만원 지급

## II -1

# 곡성군 미래교육생태계 조성

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○		○	○				○		25,079

### □ 최종목표

- 군민 모두가 배우며 성장하는 지속가능한 곡성교육생태계 구축
- 임기 중 지속적 출연금 확대 2022년 대비 2026년 출연금 821백만원 증가

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 25,079백만원
- 사업내용
  - 곡성형 창의교육(꿈놀자학교) 확대 운영
  - 미래인재 육성을 위한 곡성꿈키움마루 창의융합교육 플랫폼으로 발전
  - 군민 모두가 즐겁게 학습하며 성장하는 평생학습 체계 구축

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	25,079	4,479	5,000	5,100	5,200	5,300	
군비	25,079	4,479	5,000	5,100	5,200	5,300	

### □ 추진계획

연도	세부 추진계획
2023 ~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 곡성형 창의교육(꿈놀자학교) 확대 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연과 공감하는 “생·생플러스”(생태체험+영어학습 프로그램)</li> <li>- 유아부터 자연과 함께 자라는 “숲은 내친구”</li> <li>- 미래인재 창의예술융합형 “예술로 톡톡”(예술융합영어체험 프로그램)</li> <li>- 음악으로 행복한 곡성군립 청소년 관현악단 운영</li> <li>- 삶의 예술적 가치 플러스 청소년 예술교육 운영</li> <li>- 꿈놀자학교 진로박람회 운영</li> </ul> </li> <li>○ 미래인재 육성을 위한 곡성꿈키움마루 창의융합교육 플랫폼으로 발전                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성꿈키움마루 STEAM 창의융합교육 운영</li> <li>- 관내 중·고등학교 연계, 코딩·AI 전문동아리, 주말·방학 프로그램 운영</li> <li>- 창의융합 SMATER CLASS 강사 양성</li> <li>- 청소년 자기도전 프로젝트 “일취월장”</li> <li>- 곡성군 청소년 축제 자기주도 운영</li> <li>- 곡성군 청소년의회 운영(청소년정책제안, 참여예산교실 운영)</li> </ul> </li> <li>○ 군민 모두가 즐겁게 학습하며 성장하는 평생학습 체계 구축                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡성군 평생학습박람회 운영</li> </ul> </li> </ul>

- 사고력 신장을 위한 '원복원맵'(독서교육) 운영
- 아이부터 어른까지 곡성 'E-step'(영어교육)
- 모두앰 힐링클래스(문화, 예술분야 테마별 강좌) 운영
- 생태환경교육 패키지(체험, 학습, 실천형 프로그램) 운영
- 군민 성장을 위한 '2023 리더스아카데미'

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표 (출연금 확대)	4,479백만원	5,000백만원	5,100백만원	5,200백만원	5,300백만원

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
14회 (읍·면이장단, 유·초·중·고학부모연합회, 학교운영위원회)	288명 (관내 중·고등생)	1회 (인수위)	54건	545건	54건 (홈페이지, 포털)

## □ 기대효과

- 지역이 함께 곡성의 아이들을 미래 인재로 키우는 곡성형 교육생태계 실현
- 군민 모두가 교육 주체로 성장하며 활력 있고, 지속가능한 지역사회 발전 기여

주관부서

기획실장 김상원 군민성장지원팀장 : 신미지(행 2560)

협조부서

미래교육재단

## II -2

# 권역별 어린이가 디자인하는 놀이터 조성

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○		○	○				○	○	2,450

### □ 최종목표

- 곡성권역, 옥과권역, 석곡권역 주민참여형 놀이터 각 1개소 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
  - 사업비 : 2,450백만원( 군1,950, 기타 500)
  - 사업장소 : 곡성권역, 옥과권역, 석곡권역(군 유휴부지, 학교 유휴공간 등)
  - 사업내용 : 정형화된 놀이터 조성에서 탈피하여 주민과 어린이가 주체가 되어 직접 만들어보는 특별한 놀이터 설치
- ※ 곡성읍 권역 꿈놀자놀이터 조성 : 2022. 12. 준공 예정 / 곡성중앙초등학교 내

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,450	850	300	1,300	-	-	
군비	1,950	350	300	1,300	-	-	
기타(전남교육청)	500	500	-	-	-	-	

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 곡성권역 놀이터 조성사업 공사 추진 : 2022. 7. ~</li> <li>○ 곡성중앙초 복합시설 설치 업무 실시협약 체결 : 2022. 9.</li> <li>○ 놀이터 운영 및 관리 협약 체결 : 2022. 10.</li> <li>○ 놀이터 준공 및 개장식(재단) : 2022. 12. / 예정</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 권역별(옥과, 석곡) 놀이터 조성 부지 탐색 및 선정 : 2023. 1. ~ 3.</li> <li>○ 놀이터 디자인 구상을 위한 사전활동 추진계획 수립 : 2023. 4. ~ 6.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 놀이터 조성 부지별 특성에 맞는 놀이터 테마 선정(자연지형, 주변환경 고려)</li> <li>- 권역별 지역사회 실무협의체(민관학 협력) 및 어린이공간지원단 구성</li> </ul> </li> <li>○ 놀이터 디자인 구상안 수립을 위한 사전활동 추진 : 2023. 7. ~ 8.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 놀이터 주체 의견수렴 워크숍 및 디자이너 캠프 등 다양한 활동 운영</li> </ul> </li> <li>○ 놀이터 디자인 기본구상안 수립 : 2023. 9. ~ 10.</li> <li>○ 놀이터 실시설계 : 2023. 11.</li> </ul>
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 놀이터 공사 추진 : 2024. 4. ~</li> </ul>

□ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	곡성권역 놀이터 1개소 조성	옥과, 석곡권역 놀이터 기본구상안 수립	옥과, 석곡권역 놀이터 각 1개소 조성	-	-

□ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
9회 (실무협의체, 학부모, 공간지원단, 주민, 학교, 공약이행평가단 등)	1회 (관내 학부모 및 해당 학교 교직원)	1회 (인수위)	55건	-	-

□ 기대효과

- 지역 내 유희공간을 곡성만의 특별한 놀이공간으로 탈바꿈하여 아이들의 놀 권리 보장 및 다양한 놀이문화 확산
- 아이들과 주민이 상상한 놀이터를 직접 참여하여 만들어보는 경험을 통한 성취감 형성

<b>주관부서</b>	기획실장 김상원    군민성장지원팀장 : 신미지    담당자 : 신유영(2561)
<b>협조부서</b>	곡성군미래교육재단



## II -3

# 생태 북카페 조성(구. 곡성 생태도서관 건립)

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재 원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
	○		○	○		○				○		1,000

### □ 최종목표

- 곡성의 아름다운 환경 기반으로 생태 북카페 조성
- 임기 내 곡성 생태 북카페 착공

### □ 사업개요

- 사업위치 : 곡성군 곡성읍 묘천리 327 외 14필지
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업규모 : 건물연면적 2,080㎡, 생태 북카페 면적 100㎡
- 사업비 : 1,000백만 원
- 사업내용 : 곡성 역사박물관 내 생태 정보 공유 및 주민 편의공간 조성

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임 기 내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000					1,000	
국비							
도비							
군비	1,000					1,000	
기타							

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023-2024	국고사업 공모 및 행정절차 이행
2025	설계공모 및 설계용역
2026	공사 착공
임기후	준공

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2023-2024	2025	2026	임기후
확인지표	사업공모 및 행정절차 이행	설계공모 및 설계용역	공사 착공	준공

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행 평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

기대효과

- 곡성 역사박물관 속 생태 도서관 조성으로 주민 소통공간 마련

<b>주관부서</b>	문화체육과장 : 유효순    도서관운영팀장 : 김유정    담당자 : 공태진(행 8595)
-------------	--

## II -4

# 청소년 문화바우처카드 20만원 지급

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		986

### □ 최종목표

- 관내 만13~18세 청소년 문화바우처 카드 연 20만원 지급

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026.
- 사업비 : 986백만원(군비)
- 지원대상 : 곡성군에 주민등록을 둔 만13 ~ 18세 청소년
- 지원금액 : 1인당 연 20만원 지급
- 지원방법 : 매년 1회 바우처카드에 충전하는 방식으로 지급
- 사용처 : 관내 바우처 등록 가맹점

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내				
		2022	2023	2024	2025	2026
총계	986	-	254	244	244	244
군비	986	-	254	244	244	244

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 곡성군 청소년 문화바우처 지원사업 계획 수립 : 2022. 9.</li> <li>○ 군비 예산 확보 (2023년 본예산) : 2022. 12.</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 : 2023. 1. ※ 사회보장제도 신설 협의요청 법정기한 : 1월~4월</li> <li>○ 바우처시스템 구축 업체 선정 및 계약 체결 : 2023. 2.</li> <li>○ 「곡성군 청소년 문화바우처 지원 조례」 제정 추진 : 2023. 2</li> <li>○ 시스템 구축 : 2023. 3.</li> <li>○ 바우처 가맹점 모집 및 홍보 : 2023. 4.</li> <li>○ 대상자 신청 접수 및 홍보 : 2023. 5.</li> <li>○ 곡성군 청소년 문화바우처 지원 : 2023. 6.</li> </ul>
2024~2026	○ 곡성군 청소년 문화바우처 지원사업 추진

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	지원사업 계획 수립	사회보장제도신설협의 조례제정 문화바우처 지급	문화바우처 지급	문화바우처 지급	문화바우처 지급

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)		1회 (인수위원회)			-

기대효과

- 교육, 문화, 진로체험, 건강, 지역사회 활동 참여지원을 통한 청소년의 건강한 성장발달 도모
- 자녀양육에 따른 청소년가정의 경제적 부담 경감 및 지역경제 활성화 기여

<b>주관부서</b>	인구정책과장 신동준    희망복지팀장 : 이미자    담당자 : 이강석(행 2944)
-------------	---

### III. 빈틈없는 맞춤형복지

1. 다문화가정 직업훈련교육비 지원
2. 장애인 편의시설 확충
3. 독거노인을 위한 AI돌봄 반려로봇 지원사업
4. 고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축
5. 권역별 어르신 건강관리 센터 운영
6. 출산장려지원 확대

### Ⅲ-1

## 다문화가정 직업훈련교육비 지원

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○		○	○				○		65

#### □ 최종목표

- 다문화가정 직업훈련 3개 과정 개설 및 교육비 지원

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상 : 결혼이주여성
- 사업비 : 65백만 원(13백만원 \* 5년)
- 사업내용 : 자격증 취득반 교육비 지원
  - 교육과정 : 3개 과정(요양보호사, 한식조리사, 이미용 자격증)
  - 교육기간 : 2월 ~ 12월 / 필기교육(+한국어) 1년, 실기교육 1년

#### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	65	13	13	13	13	13	
국비							
도비							
군비	65	13	13	13	13	13	
기타							

#### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	요양보호사 자격증 취득반 운영
2023	한식조리사 자격증 취득반(필기) 운영
2024	한식조리사 자격증 취득반(필기 / 필기합격자→실기) 운영
2025	이·미용 자격증 취득반(필기) 운영
2026	이·미용 자격증 취득반(필기 / 필기합격자→실기) 운영

□ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	요양보호사 자격증 취득반 운영	한식조리사 자격증취득반 운영	한식조리사 자격증 취득반 운영	이미용자격증 취득반운영	이미용 자격증 취득반 운영

□ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)	1회 (만족도, 수요조사)	1회 (인수위)			

□ 기대효과

- 직업훈련교육을 통해 경제적인 안정과 사회참여의 기회제공
- 효과적인 직업훈련을 받기 위해 기초소양교육(한국어반) 운영으로 검정 고시 응시 및 학력 취득의 기회제공

<b>주관부서</b>	주민복지과장 손인자 여성가족팀장 : 이명화 담당자 : 이명화 (행 8240)
-------------	--

### Ⅲ-2

## 장애인 편의시설 확충

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○		○	○				○		200

#### □ 최종목표

- 곡성군 공공시설물 장애인 편의시설 정비 총 25개소 이상

#### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~2026.
- 사업비: 200백만원(군비)
- 사업내용
  - 읍면사무소 편의시설 설치지원사업과 장애인전용주차구역 정비 사업지속 추진
  - 2023년 장애인편의시설 전수조사를 통한 공공시설물 우선 편의시설 연차별 확충
  - 반다비 체육센터 운영을 통한 생애주기별 스포츠, 재활, 여가 등 다양한 프로그램 지원
  - 공공건축물(농협, 경찰서, 군청사 등) 신축 시 BF인증 획득 절차 이행

#### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	200	88	28	28	28	28	0
군비	200	88	28	28	28	28	0



## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	읍면청사 장애인화장실 및 편의시설 개보수 지원, 공공시설물 장애인전용주차 구역정비 등
2023	장애인편의시설 전수조사 실시, 읍면청사 점자블럭 및 점자표지 설치 지원 공공시설물 장애인전용주차 구역정비 등
2024	공공시설물 장애인 편의시설 설치지원, 장애인전용주차 구역정비
2025	공공시설물 장애인 편의시설 설치지원, 장애인전용주차 구역정비
2026	공공시설물 장애인 편의시설 설치지원, 장애인전용주차 구역정비

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
편의시설 정비개소수 (누계)	5	10	15	20	25

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	0	2회 (인수위, 편의시설지원센터 의뢰)	1회	0	0

## □ 기대효과

- 장애인의 중증화, 고령화에 따른 장애특성을 고려하여 생애주기별 욕구에 기반한 편의시설 정비 및 장애인체육시설 운영을 통한 맞춤형 복지 실현

**주관부서**

주민복지과장 : 손인자    복지정책팀장 : 강신성    담당자 : 조계울(행 8211)

### Ⅲ-3

## 독거노인을 위한 AI 돌봄 반려로봇 지원사업

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		150

#### □ 최종목표

- 인공지능 반려로봇 설치 : 총 50대(누계)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
    - (1단계) 2022. 7. ~ 2024. 6. / (2단계) 2024. 7. ~ 2026. 12.
  - 사업비 : 150백만원(군비)
  - 사업량 : 50대
  - 업체선정 : 쌍방 소통 가능 시스템을 갖춘 통신사 선정
  - 사업대상
    - (1단계) : 허약·만성질환 관리 및 건강관리행태개선이 필요한 65세 이상 어르신 60가구
    - (2단계) : 65세 이상 독거노인으로 우울척도 점수가 높은 우울증 진단자, 치매초기 증상자 등
  - 사업내용
    - (1단계) : 취약계층 등 방문 보건 대상자로 관리 기준에 따라 복약 지도, 고혈압·당뇨 만성질환 등 각종 보건교육에 활용
    - (2단계) : AI 돌봄 로봇과 상호작용을 통해 우울감 감소, 노인상태 실시간 움직임 현황, 건강상태 확인 등
- ※ 24년~25년(2년간) 서비스 만족도 분석 후 사업량 확대

#### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	150	-	-	50	50	50	
국비	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	
군비	150	-	-	50	50	50	
기타	-	-	-	-	-	-	

※ “주민생활시설 스마트화 지원사업” 균특회계 신청 예정으로 우선 군비로 소요예산 책정

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	AI-IoT 반려로봇 다솜이 설치 및 만성질환자 관리(60가구) : 건강증진과
2023	AI-IoT 반려로봇 사용자 모니터링, 대중매체 홍보 등 : 건강증진과
2024	2개년 사업추진 효과성 분석(사용 빈도, 관심 분야 질병 데이터 등):건강증진과 하반기 쌍방향 소통 가능한 인공로봇 업체 선정 및 '10대' 시범 설치 : 주민복지과
2025	AI 인공로봇 '20대' 추가 설치 : 주민복지과
2026	AI 인공로봇 '20대' 추가 설치 : 주민복지과

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
1단계 (지원가구수)	60	60	60		
2단계 운영대수(누계)			10	30	50

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가 가단보고회)		1회 (인수위)	2회		동약소식지, 홈페이지 등 홍보

## □ 기대효과

- 우울증 및 경증치매 등 고위험 독거노인에게 반려로봇을 지원하여 우울감 해소 및 생활 편의 증진

<b>주관부서</b>	인구정책과장 신동준    맞춤형돌봄팀장 : 이정미    담당자 : 이하은(행 2932)
<b>협조부서</b>	건강증진과장 박인화    방문보건팀장 : 김경아    담당자 : 민미덕(행 8961)

### Ⅲ-4

## 고독사 방지 및 응급안전지원시스템 구축

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○		○	○	○		3,110

#### □ 최종목표

- 응급안전지원시스템 구축
  - 독거노인 응급안전안심서비스 장비 설치 지원: 총 2,791대
  - 스마트돌봄 플러그 설치 지원: 총 150대
- ※ 스마트돌봄 플러그 설치 지원사업 : 당초 400대→150대 변경  
(사업대상자인 중·장년층(40~64세)에게 ‘고독사’가 부정적 의미로 인식되어 서비스 수혜 거부)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 총 3,110백만원(국 1,535, 도 460, 군 1,115)
- 사업내용
  - 독거노인 응급안전 안심서비스 (2022-2026 / 65세이상 노인 및 중증장애인)
    - 돌봄이 필요한 노인 및 장애인 가정 내 정보통신기술(ICT) 기반의 장비(화재감지기, 활동량 감지기, 응급호출기 등)를 설치해 실시간·비대면으로 응급상황을 119 및 응급관리요원에 알려 구급·구조를 지원
  - 스마트돌봄 플러그설치 지원(2023-2026 / 40세~64세 고위험군)
    - 가정에 주로 사용하는 가전제품 전원 코드에 스마트돌봄플러그를 연결, 전력량과 온도 변화를 24시간 점검 ‘위험 상황’을 통합 관제 시스템에 전송 관리하여 응급상황 대비 및 안부확인

#### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	임기내					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	총계	3,110	441	551	622	705	791	
	국비	1,535	221	264	307	350	393	
	도비	460	66	79	92	105	118	
	군비	1,115	154	208	223	250	280	
응급안전 안심서비스	소계	3,065	441	527	613	699	785	
	국비	1,535	221	264	307	350	393	
	도비	460	66	79	92	105	118	
스마트돌봄 플러그설치	소계	45	-	24	9	6	6	
	군비	45	-	24	9	6	6	

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	독거노인 응급안전안심서비스 1,791대 설치
2023	독거노인 응급안전안심서비스 2,041대 및 스마트돌봄 플러그 120대 설치
2024	독거노인 응급안전안심서비스 2,291대 및 스마트돌봄 플러그 150대 설치
2025	독거노인 응급안전안심서비스 2,541대 및 스마트돌봄 플러그 150대 보수·관리
2026	독거노인 응급안전안심서비스 2,791대 및 스마트돌봄 플러그 150대 보수·관리

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

사업명	연도	2022	2023	2024	2025	2026
독거노인 응급안전안심서비스(누계)	설치대수	1,791	2,041	2,291	2,541	2,791
스마트돌봄 플러그설치(누계)	설치대수	-	120	150	보수·관리	보수·관리

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
2회	-	1회 (인수위)	2회	3회	3회

## □ 기대효과

- 65세 이상 독거노인뿐만 아니라 40세~64세 중·장년층까지 대상자를 확대하여 고독사 고위험군에 대한 안전지원시스템을 구축하여 고독사 예방 및 안부확인

주관부서

인구정책과장 신동준 맞춤형돌봄팀장 : 이정미 담당자 : 이하은(행 2933)

### Ⅲ-5

## 권역별 어르신 건강관리센터 운영

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		40

#### □ 최종목표

- 권역별 어르신 건강관리센터 운영 : 3개소

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 40백만원(군비 100%)
- 사업내용
  - 어르신 건강체크 및 기초체력 측정
  - 신체활동 및 그룹 순환시스템을 통한 건강관리교실 운영
    - 곡성권 : 보건의료원 농업인재활센터 2층 ( '23년 )
    - 옥과권 : 아릅드리나눔센터, 옥과보건지소 ( '24년 ~ )
    - 석곡권 : 어울림센터, 종합회관, 석곡보건지소( '25년 ~ )
- ※ 곡성읍권 시범 추진 후 옥과권 및 석곡권으로 확대 운영

#### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	40	-	10	10	10	10	
군비	40	-	10	10	10	10	

#### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	곡성읍 건강관리센터 프로그램 등 운영방안 계획 수립
2023	곡성읍 건강관리센터 운영
2024	옥과권역 건강관리센터 운영
2025	석곡권역 건강관리센터 운영
2026	3개 권역 건강관리센터 운영

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
확인지표	운영방안 계획 수립	곡성읍권역 운영	옥과권역 운영	석곡권역 운영	3개 권역 운영	

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)		1회 (인수위)			

기대효과

- 노령화와 농촌노동에 따른 어르신들의 체계적인 건강관리로 신체적·정서적 기  
능회복

<b>주관부서</b>	건강증진과장 박인화    건강증진팀장 심경원    담당자 장재경(행 8952)
-------------	---

### Ⅲ-6

## 출산장려지원 확대

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		686

#### □ 최종목표

- 첫째아 100만원→300만원, 둘째아 200만원→400만원 상향지원

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~
- 사업근거 : 「곡성군 인구늘리기 지원 조례」 제4조 및 같은 조례 시행규칙 제2조
- 사업비 : 686백만원(군비)
- 사업대상 : 출생아의 출생일 기준 군에 1년 이상 계속하여 주민등록을 두고 거주한 보호자
- 사업내용 : 농어촌 출생아 양육지원금 상향 지원
  - 첫째아 100만원→300만원, 둘째아 200만원→400만원

#### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	686		182	174	165	165	
군비	686		182	174	165	165	

#### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	「곡성군 인구늘리기 지원 조례」 개정
2023	출산장려금 확대 지원 홍보 (SNS, 홈페이지 등) 및 출산장려금 확대 지원
2024	출산장려금 지원
2025	출산장려금 지원
2026	출산장려금 지원



연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	관련 조례 개정	출산장려금 상향 지원 시행	출산장려금 지원	출산장려금 지원	출산장려금 지원

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	모자보건사업추진시대면홍보

기대효과

- 저출산 극복 분위기 확산
- 출산가정의 경제적 부담완화로 임신·출산·양육하기 좋은 사회적 환경 조성

<b>주관부서</b>	건강증진과장 박인화    건강증진팀장 심경원    담당자 최루디(행 8953)
-------------	---

## IV. 감성힐링 생태관광

1. 대항강권 생태힐링관광벨트 조성
2. 가정역권 야간 관광지(빛으로 빛나는 관광지)조성
3. 빼기개발사업
4. 기차마을의 목표고객을 어린이 관광객으로 통합
5. 어린이를 위한 먹거리 개발
6. 스마트 관광투어로 관광 및 지역경제 활성화
7. 옥과객사(설산관)복원 기초조사 및 용역 수행
8. 곡성읍 내 문화거리 조성사업 확대
9. 스포츠타운 조성
10. 곡성 음식문화관 건립
11. 숲 관련사업의 지원 및 육성
12. 섬진강 공원화 사업
13. 색을 더하는 핑크마을(pink village)조성

## IV-1

# 대황강권 생태힐링관광벨트 조성

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○		○	○			○	○	○	5,850

### □ 최종목표

- 대황강권 생태힐링 관광사업 완료 및 (레저)프로그램 발굴 등을 통한 관광객 유입과 주민참여를 유도하여 지역활력 제고 및 주민소득 창출
  - 대황강권 생태힐링관광벨트 조성을 위한 사업 완료 / 4건
  - 생태힐링레저 관광상품 개발 및 운영

### □ 사업개요

- 위 치 : 대황강변(석곡~대황강출렁다리~압록유원지)
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 5,850백만원(도비 2,650 군비 3,165 기타 35)
- 사업내용 : 생태힐링(레저) 기반구축, 관광상품 발굴 등
  - 곡성 보성강변 경관자원화사업
    - 생태힐링쉼터, 야간경관, 조형물 등
  - 대황강 출렁다리 주변 관광자원화사업
    - 레저기반 구축(챌린지 모험시설, 카누 활성화사업)
  - 인성원 생태수변 공원 조성사업 : 이색산책로 조성 등
  - 곡성 대황강 레저스포츠 기반구축 사업
    - 생태레저특화공간 조성, 기반시설, 편의시설 등
  - 생태레저 관광상품 협약 및 상품개발

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,850	4,850	1,000				
국비							
도비	2,650	2,350	300				
군비	3,165	2,465	700				
기타	35	35					

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「보성강변 경관자원화사업」</li> <li>· 생태힐링 공원조성 : 생태힐링 쉼터(6개소) 조성, 야간경관(2개소), 조형물 등</li> <li>- 「대항강 출렁다리 주변 관광자원화사업」</li> <li>· 익사이팅 레저 활성화 : 레저기반 구축(챌린지 모험시설, 카누 활성화사업)</li> <li>- 생태레저 프로그램 발굴 : 익사이팅 레저 관광상품</li> <li>· 익사이팅 레저 상품개발 : 「2022 국제이벤트 글로벌 익사이팅 곡성 챌린지」 22. 9. ~ 10.</li> <li>- 「인성원 생태수변공원 조성」 : 이색산책로, 쉼터 등</li> <li>- ‘생태레저 관광상품 개발’ 협약체결 : 곡성군-러너블 / 22. 10.</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「보성강변 경관자원화사업」</li> <li>· 생태힐링 공원조성 : 생태힐링 쉼터(2개소) 조성, 야간경관(2개소) 등</li> <li>- 「곡성 대항강 레저스포츠 기반구축사업」</li> <li>· 생태레저특화공간 조성 : 카누/카약, 트리클라이밍</li> <li>· 기반시설(계류장, 체험공간 등), 편의시설(교육장, 쉼터, 플랫폼 등)</li> <li>- 생태레저 관광상품 개발 : “JTBC 트레일 코리아”</li> <li>· 기반정비(곡성군), 홍보마케팅(중앙일보), 상품개발(러너블)</li> </ul>

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
보성강변 경관자원화	쉼터 6개소 야간경관 2개소	쉼터 2개소 야간경관 2개소	-	-	-
대항강 출렁다리 주변 관광자원화	모험시설 기반구축 완료	-	-	-	-
인성원 생태수변 공원조성	이색산책로 1식 쉼터 1개소	-	-	-	-
대항강레저 스포츠 기반구축	-	실시설계 및 완료	-	-	-
생태레저 관광상품 협약 및 상 품개발	관광상품 개발 협약	관광상품 개발 운영	-	-	-

□ **주민소통 현황**

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

□ **기대효과**

- 코로나19 이후 관광 트렌드에 대응과 대항강 생태힐링(레저)관광벨트 조성으로 관광객 유입 및 지역활력 제고

<b>주관부서</b>	관광과장 김종서    관광개발팀장 : 정병철    담당자 : 정진곤(행 8432)
-------------	---

## IV-2

# 가정역권 야간 관광지(빛으로 빛나는 관광지 조성

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○		○	○	○		1,600

### □ 최종목표

- 야간관광 활성화를 위한 거점구축(기차마을~침곡~송정~가정~압록)으로 체류형 관광 기틀 마련
  - 야간관광 활성화를 위한 경관조성사업 완료 / 2건

### □ 사업개요

- 위 치 : 가정역 일원
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 1,600백만원(국비 500 도비 300 군비 800)
- 사업내용 : 가정역권 야간관광 콘텐츠 발굴
  - 섬진강변 증기기관차 정차역별 특화개발사업
    - 야간경관 콘텐츠 개발(가정역, 송정역, 침곡역)
  - 섬진강 디지털 관광거점 조성(뉴딜사업)
    - 야간경관 콘텐츠 개발(가정역)

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,600	100	1,500				
국비	500		500				
도비	300	50	250				
군비	800	50	750				
기타							

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「섬진강 디지털 관광거점 조성」 기본계획 수립(지자체간 협력뉴딜사업)</li> <li>· 4개시군(곡성,구례,광양,하동) 연계 / 22. 9월~</li> <li>· 빛 축제(이벤트) 등 콘텐츠, 프로그램 발굴</li> <li>- 「섬진강변 증기기관차 정차역별 특화개발사업」</li> <li>· 야간경관 콘텐츠 개발 : 가정역 레일구간 야간경관 조성 등</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「섬진강 디지털 관광거점 조성(뉴딜사업)」 추진</li> <li>· 실시설계 및 사업시행 / 23. 1월~</li> <li>· 가정역 일원 야간관광 콘텐츠 도입</li> <li>- 「섬진강변 증기기관차 정차역별 특화개발사업」</li> <li>· 야간경관 콘텐츠 개발 : 침곡, 송정역 야간경관 조성 등</li> <li>- 야간관광 프로그램(콘텐츠) 운영 : 아트빌리지, 야영장, 천문대 연계</li> </ul>

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
증기기관차 정차역별 특화개발	가정역 야간경관 조성	침곡, 송정역 야간경관 조성	-	-	-
디지털 관광거점	기본계획 수립	사업착공 및 완료			

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

## □ 기대효과

- 섬진강변 야간관광 콘텐츠 및 프로그램 운영으로 체류형 관광을 통한 지역활력 제고

<b>주관부서</b>	관광과장 김종서    관광개발팀장 : 정병철    담당자 : 정진곤(행 8432)
<b>협조부서</b>	안전건설과

## IV-3

# 빼기개발사업

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		800

### □ 최종목표

- 섬진강변, 보성강변 등 천혜의 자연환경을 더욱 더 아름답게 친환경적 개발  
- 캠페인 전개, 하천변 환경 정비 등

### □ 사업개요

- 위 치 : 섬진강변 / 보성강변
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 800백만원
- 사업내용 : 반자연적 구조물 제거, “빼기개발” 슬로건/캠페인 등

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	800		200	200	200	200	
국비							
도비							
군비	800		200	200	200	200	-
기타							

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 현황조사(반자연적 구조물, 유수방해 잡목 등)</li> </ul> </li> <li>- “빼기개발” 슬로건/캠페인 전개 협의 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 섬진강권 지자체 연대(곡성-구례-광양-하동)</li> <li>· 플로깅(조깅+쓰레기줍기) : 섬진강변, 보성강변 / 추진계획 수립 등</li> </ul> </li> <li>- 관련부서 협의 : 안전건설과, 산림과, 환경축산과, 읍면 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 빈집/폐가옥 제거, 가로조성 등</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- “빼기개발” 슬로건/캠페인 전개 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 섬진강권 지자체 연대(곡성-구례-광양-하동)</li> </ul> </li> </ul>



연도	세부 추진계획
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 플로깅(조깅+쓰레기줍기) : 섬진강변, 보성강변 / 추진계획 수립 등</li> <li>- “빠기개발사업” 추진</li> <li>· 관련 부서별 / 지자체간 협업</li> <li>- 「곡성 보성강변 경관자원화사업」 : 보성강변 가로 정비 등</li> </ul>
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- “빠기개발사업” 추진</li> <li>· 빈집/폐가옥 제거, 가로조성 등</li> </ul>
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- “빠기개발사업” 추진</li> <li>· 하천변 환경정비 및 가로정비 등</li> </ul>
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- “빠기개발사업” 추진</li> <li>· 섬진강 및 보성강변 가로정비 등</li> </ul>

### □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
확인지표	추진계획 수립	슬로건/ 캠페인 전개 (플로깅 등)	빈집/폐가옥 제거	하천변 환경정비 등	하천변 가로정비 등	

### □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

### □ 기대효과

- “빠기개발” 친환경운동을 통해 천혜의 자연환경을 간직한 자연친화적인 생태/힐링관광 곡성의 이미지 제고

<b>주관부서</b>	관광과장 김종서    관광개발팀장 : 정병철    담당자 : 노충원(행 8431)
<b>협조부서</b>	안전건설과, 환경축산과, 산림과

## IV-4

# 기차마을의 목표고객을 어린이관광객으로 통합

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○		○		○		1,800

### □ 최종목표

- 어린이가 흥미를 느낄 수 있는 서비스 로봇 및 전시프로그램 설치
- 섬진강기차마을 내 어린이 눈높이에 맞는 캐릭터이정표, 입체 간판 23개소 설치
- 섬진강 기차마을 내 매월 상시 이벤트 및 체험프로그램 운영

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 1,800백만 원(국비 105, 군비 1,695)
- 사업내용
  - 섬진강기차마을 내 AI 서비스 로봇 설치(아이스크림, 음료 등)
  - 기차마을 전시체험관(생태학습관) 내 키즈 체험존을 조성하여 전시·체험 프로그램 설치
  - 어린이 관광객을 위한 '섬진강기차마을은 달달' 프로그램 운영
  - 시각디자인(형상)을 고려하여 포토존으로 활용 가능한 입체 간판 및 캐릭터 이정표 등 어린이 눈높이에 맞는 안내판 제작 설치
  - 축제 등 소프트웨어 사업 추진 시 어린이를 위한 프로그램 및 콘텐츠 구성(문화체육과 축제팀과 연계)

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,800	400	400	350	350	300	
국비	105	105					
도비							
군비	1,695	295	400	350	350	300	
기타							

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	섬진강기차마을 내 서비스용 로봇설치사업 완료 기차마을 전시체험관 내 전시·체험 프로그램 설치 상시 이벤트 및 체험 프로그램 운영
2023	안내판 설치 기본계획 및 안내판 등 11개소 설치 '섬진강기차마을은 달달' 프로그램 운영
2024	안내판 등 6개소 설치, 상시 이벤트 및 체험 프로그램 운영
2025	안내판 등 6개소 설치, 상시 이벤트 및 체험 프로그램 운영
2026	상시 이벤트 및 체험 프로그램 운영

### □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	로봇설치사업 완료	안내판 설치 기본계획 수립 안내판 등 11개소 설치	안내판 등 6개소 설치	안내판 등 6개소 설치	상시 이벤트 운영

### □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	인수위 (1회)	-	-	-

### □ 기대효과

- 어린이 눈높이에 맞는 안내판 설치로 관람 동선 개선 및 바리스타 로봇 설치 등을 통해 섬진강기차마을의 주 타겟인 어린이 흥미 유발
- 어린이를 위한 상설 이벤트 추진 및 전시·체험 프로그램 설치를 통한 어린이 관광객 만족도 제고

<b>주관부서</b>	관광과장 김종서    기차마을운영팀장 : 김선준    담당자 : 임승은 (행 8445) 기차마을운영팀장 : 김선준    담당자 : 박도영 (행 8444)
<b>협조부서</b>	문화체육과 축제팀

## IV-5

# 어린이를 위한 먹거리 개발

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		70

### □ 최종목표

- 어린이 먹거리 개발 컨설팅을 통한 어린이 먹거리 개발 3건
- 음식점 메뉴 보급 3개소

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 70백만 원(군비)
- 사업내용
  - 컨설팅을 통한 어린이 먹거리 개발 3건 및 관내 음식점 메뉴 보급 3개소
  - 유튜브 및 SNS를 활용한 효과적인 홍보

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	70	20	50				
군비	70	20	50				

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	· 어린이 먹거리 개발 업체 신청 접수 및 선정 · 어린이 먹거리 개발 컨설팅 · 관내 음식점 메뉴 보급
2023	· 어린이 먹거리 개발 · 관내 음식점 메뉴 보급 · 어린이 먹거리 유튜브 및 SNS 홍보

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	- 어린이 먹거리 개발 1건 - 음식점 메뉴 보급 1개소	- 어린이 먹거리 개발 2건 - 음식점 메뉴 보급 2개소			

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가 가단보고회)		1회 (인수위)			

기대효과

- 어린이 먹거리 개발을 통한 먹거리 경쟁력 제고로 기차마을의 어린이 및 가족단위 관광객 수요 창출
- 컨설팅을 통한 관내 음식점 메뉴 보급으로 지역경제 활성화

<b>주관부서</b>	문화체육과장 : 유효순    문화정책팀장 : 양지영    담당자 : 고대승 (행 8462))
-------------	---

## IV-6

# 스마트 관광투어로 관광 및 지역경제 활성화

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○		○		○		60

### □ 최종목표

- 모바일 기기를 활용한 여행자 플랫폼 및 스마트 관광투어 체계 구축
  - 여행자 플랫폼(홈페이지)구축, 전자스탬프 투어 콘텐츠 개발·운영

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2024.
- 사업비 : 60백만원(국 22, 군 38)
- 위치 : 곡성군 전역
- 사업내용 : 스마트 관광투어 체계 구축
  - 여행자 플랫폼(홈페이지)구축
  - 전자 스탬프 투어 콘텐츠 개발·운영

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	60		60				
국비	22		22				
도비							
군비	38		38				
기타							

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	추진계획 수립 및 예산확보
2023	여행자 플랫폼(홈페이지) 용역 발주
2024	여행자 플랫폼(홈페이지), 전자스탬프 콘텐츠 운영

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024
확인지표	추진계획 수립	여행자플랫폼(홈페이지) 영역 발주	홈페이지 구축 완료 전자시스템프 개발 운영

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

기대효과

- 스마트폰을 활용한 “여행자 통합 플랫폼” 구축으로 관광객 유입 및 편의 제공과 지역활력 제고

<b>주관부서</b>	관광과장 김종서    관광개발팀장 : 정병철    담당자 : 정진곤(행 8432)
-------------	---

## IV-7

# 옥과객사(설산관)복원 기초조사 및 용역 수행

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재 원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○			○	○		100

### □ 최종목표

- 객사 복원 가능성 및 타당성 등에 대한 용역 시행

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 100백만 원(군비)
- 사업내용 : 객사 복원 기초조사 및 용역

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임 기 내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	100		100				
국비							
도비							
군비	100		100				
기타							

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	객사 복원 기초조사 용역 추진계획 수립 및 시행

### □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2023	2024	2025	2026
확인지표	용역 추진계획 수립 및 시행 완료	-	-	-



□ **주민소통 현황**

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

□ **기대효과**

- 옥과권역 주민의 오랜 숙원사업으로 유적보존과 전통 문화계승에 따른 자긍심 고취
- 용역 결과에 따라 복원사업 추진여부 검토 및 판단

<b>주관부서</b>	문화체육과장 : 유효순    문화재관리팀장 : 김인경    담당자 : 임찬영(행 8482)
-------------	--

## IV-8

# 곡성읍 내 문화거리 조성사업 확대

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○			○	○		500

### □ 최종목표

- 곡성읍 내 문화적 볼거리를 조성하여 주민과 관광객에게 문화향유 기회 제공
- 추억의 벽(그림타일 등) 조성 : 8개소

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 500백만원(도비 120, 군비 380)
- 사업내용 : 곡성읍 내 공공건물, 동의하는 주민소유 건물 외벽 또는 공간 등에 곡성군 옛 사진과 기록물들을 타일벽화로 제작

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	500	100	100	100	100	100	
도비	120		30	30	30	30	
군비	380	100	70	70	70	70	

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	곡성읍 벽화 리뉴얼 사업 계획 변경추진
2023	기본계획 수립, 공모사업 등 예산확보
2024	관계기관 협의(벽면사용, 대상지 확정, 관련사집 수집 등) 후 사업추진
2025	관계기관 협의(벽면사용, 대상지 확정, 관련사집 수집 등) 후 사업추진
2026	완료

□ **연차별 추진목표(확인지표)**

연도	2022	2023	2024	2025	2026
추억의 벽 조성 (개소)(누계)	1	3	5	7	8

□ **주민소통 현황**

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

□ **기대효과**

- 우리 군의 옛 사진 등으로 만들어진 추억의 벽을 조성하여 주민들의 삶을 되돌아보는 계기 마련
- 관광객에게 옛 모습에 대한 정취를 느끼게 하여 곡성읍 시가지로 유도해 지역경제 활성화에 기여

<b>주관부서</b>	도시경제과장 이순만    경관디자인팀장 : 강은영    담당자 : 최원종(행 8731)
-------------	--

## IV-9

# 곡성 스포츠타운 조성

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
	○		○	○		○		○		○		49,020

### □ 최종목표

- 군민의 체력증진과 건전한 여가활동을 위한 스포츠타운 조성
- 임기 내 착공

### □ 사업개요

- 위 치 : 곡성군 관내 일원
- 사 업 비 : 49,020백만 원(국비 12,600, 군비 36,420)
- 사업기간 : 2022. ~ 2027.
- 사업내용 : 실내체육관, 부대 경기장 등 조성

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	49,020	20	100	2,400	5,500	2,500	38,500
국비	12,600			150	150	750	11,550
도비							
군비	36,420	20	100	2,250	5,350	1,750	26,950
기타							

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	추진 방향 검토 및 주민 의견 수렴
2023	타당성조사 및 기본계획 수립 용역, 투자심사, 공유재산관리계획 수립
2024	군 계획시설 결정(체육시설) 및 실시계획 인가, 부지매입
2025	군 계획시설 결정(체육시설) 및 실시계획 인가, 부지매입
2026	사업착공
임기후	사업 준공

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
확인지표	주민의견 수렴	기본계획 수립 등	시설결정 부지매입	실시계획 인가 부지매입	착공	준공

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)		1회 (인수위)			

기대효과

- 체육시설 인프라 확충을 통한 각종 체육행사 및 전지훈련의 유치
- 체육시설 집중화로 시설 이용편의성 및 관리의 효율성 증대

<b>주관부서</b>	문화체육과장 유효순    스포츠산업팀장 : 서영남    담당자 : 배선애(행 8491)
-------------	--

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재 원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
	○		○	○		○			○	○		9,800

### □ 최종목표

- 지역의 특색을 살린 음식문화 체험 및 프로그램 운영 공간 마련
- 임기 내 음식문화체험실 착공

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 2,000백만 원(군비 100%)
- 위 치 : 곡성군 곡성읍 묘천리 327 외 14필지
- 규 모 : 건물연면적 2,080㎡, 음식문화체험실 면적 200㎡
- 사업내용
  - 향토 음식과 지역특산물 활용 음식문화 체험 및 조리 실습 공간 마련
  - 어린이 대상을 가족과 함께하는 쿠킹클래스 운영 및 어린이 콘텐츠 개발
  - 지역 대표 먹거리(곡성5미)를 테마로 음식 홍보 공간 마련

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임 기 내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,000						2,000
국비							
도비							
군비	2,000						2,000
기타							

연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023-2024	· 사업공모 및 행정절차 이행
2025	· 설계공모 및 설계용역
2026	· 공사 착공
임기후	· 공사 준공

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2023-2024	2025	2026	임기후
확인지표	사업공모 및 행정절차 이행	설계공모 및 설계용역	착공	준공

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
2회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

기대효과

- 우리 지역의 특색을 살린 음식 체험 및 프로그램을 운영하는 공간 조성으로 음식으로 즐거움을 찾을 수 있는 문화공유 공간 마련

<b>주관부서</b>	문화체육과장 : 유효순    문화정책팀장 : 양지영    담당자 : 이수정(행 8461)
-------------	---

## IV-11

## 숲 관련 산업의 지원 및 육성

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
	○		○	○		○		○	○	○	○	5,200

### □ 최종목표

- 산림휴양숲 조성(임기 내 착공) 및 신규 둘레길 조성

### □ 사업개요

#### 1. 자연휴양림 조성

- 사업기간 : 2024. ~ 2027.
- 사업비 : 5,000백만원(균전 2,500<sup>50%</sup>, 군 2,500<sup>50%</sup>)
- 위치 : 곡성군 곡성읍 학정리 삼인동 약수터 일원(변경)
- 규모 : 1식
- 사업내용 : 삼인동 일원 물놀이시설 등과 연계한 산림휴양숲 조성  
- 물놀이시설, 시니어놀이터, 목재체험시설 맨발쉼터 등

#### 2. 신규 둘레길 조성

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상지 : 섬진강둘레길(마천목장군길)
- 사업비 : 200백만원(도비 100<sup>50%</sup>, 군비 100<sup>50%</sup>)
- 사업량 : 2km
- 사업내용 : 섬진강둘레길(마천목장군길) 중 단절노선구간(가정~압록) 개설

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	임기내					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>총계</b>	<b>5,200</b>	-	<b>200</b>	-	-	<b>2,455</b>	<b>2,545</b>
산림휴양숲 조성사업	<b>소계</b>	<b>5,000</b>	-	-	-	-	<b>2,455</b>	<b>2,545</b>
	국비(균전)	2,500	-	-	-	-	1,227	1,273
	도비	-	-	-	-	-	-	-
	군비	2,500	-	-	-	-	1,228	1,272
	기타	-	-	-	-	-	-	-
신규 둘레길 조성	<b>소계</b>	<b>200</b>	-	<b>200</b>	-	-	-	-
	국비							
	도비	100		100				
	군비	100		100				
	기타							



□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	산림휴양숲 기본계획 수립, 마천목장군길 조성 완료
2024	공모추진 등 예산확보
2025	사전행정절차 이행
2026	착공
임기후	준공

□ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2023	2024	2025	2026	임기후
산림휴양숲 조성	기본계획 수립	공모추진 등 예산확보	행정절차 이행 등	착공	준공
신규 둘레길 조성	둘레길 조성 (2km)				

□ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)		1회 (인수위)			

□ 기대효과

- 주민의 일상과 직접 관련된 녹색공간에 산림휴양 기반시설을 조성함으로써 주민 생활환경 개선 및 삶의 질 향상
- 산림휴양시설 확충으로 교류 인구 유입을 촉진하여 지역경제 활성화 하고, 유휴 산림공간을 새롭게 정비하여 지역 활력 증진

<b>주관부서</b>	산림과장 : 이승헌      산림정책팀장 : 장광석      담당자 : 이성계(행 8761)
-------------	---

## IV-12

## 섬진강 공원화사업

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○		○	○			○	○		8,000

### □ 최종목표

- 섬진강변 ~ 보성강변 생태수변공원(편의시설), 드라이브코스 조성
  - 섬진강변 공원 조성을 위한 기반사업 완료 / 3건

### □ 사업개요

- 위 치 : 섬진강변 ~ 보성강변
- 사업기간 : 2022 ~ 2023
- 사업비 : 2,000백만원 (도비 1,000 군비 1,000)
- 사업내용 : 섬진강/보성강 수변공원 조성, 드라이브 코스 개발
  - 섬진강변 유희공간 문화재생사업
    - 침곡역 공원화 및 역사 리뉴얼 등
  - 섬진강변 증기기관차 정차역별 특화개발사업
    - 섬진강변 공원화사업(침곡, 송정, 가정역 소공원 조성 등)
  - 곡성 보성강변 경관자원화사업
    - 생태힐링쉼터, 가로정비 등

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,000	1,000	1,000				
국비							
도비	1,000	500	500				
군비	1,000	500	500				
기타							

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「섬진강변 유희공간 문화재생사업」 : 침곡역 공원화사업 등</li> <li>- 「섬진강변 증기기관차 정차역별 특화개발사업」               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 계획수립 및 실시설계 용역</li> </ul> </li> <li>- 「곡성 보성강변 경관자원화사업」 착공</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「섬진강변 증기기관차 정차역별 특화개발사업」               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 섬진강변 공원화사업 : 정차역별(침곡, 송정, 가정) 공원 조성 등</li> </ul> </li> <li>- 「곡성 보성강변 경관자원화사업」               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 생태 소공원 조성(석곡~압록), 가로정비 등</li> <li>· “군민이 가꾸는 수변공원” 공모                   <ul style="list-style-type: none"> <li>: 23. 1. ~ / 보성강변 수변 소공원 / 마을단위 사업 진행</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
유희공간 문화재생	사업 착공 및 준공	-	-	-	-	-
증기기관차 정차역별 특화개발	계획 수립	사업 착공 및 준공				
보성강변 경관자원화	사업 착공	사업 완료				

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

## □ 기대효과

- 섬진강변·보성강변 사계절 색다른 볼거리 제공과 환상의 드라이브 코스 조성으로 관광객 유치 및 지역활력 제고

<b>주관부서</b>	관광과장 김종서    관광개발팀장 : 정병철    담당자 : 정진곤(행 8432)
<b>협조부서</b>	안전건설과, 산림과

## IV-13

# 색을 더하는 핑크마을(pink village) 조성 [색과 문화가 상생하는 상상더하기 마을 조성]

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재 원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
	○		○	○		○			○	○		300

### □ 최종목표

- 핑크 디자인을 적용한 골목길 경관 개선

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사업비 : 300백만원(도비 125, 군비 175)
- 위치 : 옥과면 시가지 일원(주택가 주변 골목길)
- 사업내용 :
  - 핑크를 활용한 골목길 디자인 개선
  - 야간조명 설치를 통한 썬데드 디자인 적용

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	300		300	-	-	-	-
국비							
도비	125		125	-	-	-	-
군비	175		175	-	-	-	-
기타							

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	기본계획 수립 및 공모사업 선정, 사업추진
2024	사업완료

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2023	2024	2025	2026	임기후
확인지표	기본계획 수립, 공모사업 추진	사업완료			

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

기대효과

- 정주환경 개선을 통해 지역민의 거주 만족도 향상
- 지역 내 추진되는 타부처 사업과 연계를 통해 지역내 브랜드 가치 향상

<b>주관부서</b>	도시경제과장 이순만    경관디자인팀장: 강은영    담당자 : 최원종(행 8731)
-------------	---

## V. 소득창출 미래농업

1. 농업부문 예산확대
2. 농촌일손 해결을 위한 다각적인 협력관계 구축
3. 여성농업인 바우처카드 지원금액 30만원 지급
4. 청년농업인 육성지원 확대
5. 자치분권 농정구현
6. 곡성군 생산품 온라인 판로 지원사업
7. 농산물 명품화 브랜드 확보로 소득증대
8. 곡성형 스마트팜(smart farm)단지 조성
9. 명품한우 육성을 통한 축산업 경쟁력 강화
10. 축사환경개선과 축분처리 효율화 방안 강구
11. 고품질 원예작물 생산시설 현대화 지원사업
12. 돌발 병충해 발생 농약살포비 지원
13. 치유농업 기반조성과 지원

# V-1

## 농업부문 예산확대

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○		○	○	○		470,804

### □ 최종목표

- 농림업 분야 예산 1,000억 원 확보

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026.
- 사업비 : 470,804백만원(국비 31, 도비 10, 군비 59%)
- 사업내용 : 민선 8기 임기 내 농·림업 예산 1,000억 원 확보

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	임기내				
		2022	2023	2024	2025	2026
총계	470,804	83,304	90,000	95,000	100,000	102,500
국비	145,949	25,824	27,900	29,450	31,000	31,775
도비	47,080	8,330	9,000	9,500	10,000	10,250
군비	277,775	49,150	53,100	56,050	59,000	60,475

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	자치분권농정 구현(공약번호 V-5)의 추진계획과 연계하여 농업인 및 생산자단체의 제안사업 반영, 공모사업 등 신규사업 발굴을 통해 점진적 예산 확보
2023	
2024	
2025	
2026	

### □ 연차별 추진목표(농림업 예산)

(단위 : 백만 원)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
농·림업 사업 예산 목표	83,304	90,000	95,000	100,000	102,500

**주민소통 현황**

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)		1회 (인수위)			

**기대효과**

- 농업이 주력산업인 지역으로 각종 농림업 사업예산 점진적 확대를 통한 농업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 기여

<b>주관부서</b>	농정과장 : 박도원    농업정책팀장 : 우제금    담당자 : 심아영(행 8312)
<b>협조부서</b>	환경축산과, 산림과, 농촌지원과, 기술보급과



사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○		○	○		○	○	○		750

### □ 최종목표

- 농촌인력중개센터 지원 사업비 확보 : 150백만원(연)
- 외국인 계절근로자 프로그램 고용 인원 : 60명(누계)
- 농번기 농촌일손돕기 수혜농가 : 250농가(누계)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 750백만 원(국비 375, 도비 112.5, 군비 262.5)
- 사업내용

#### - 농촌인력중개센터 운영 지원사업(농협)

- 인력중개(수수료 무료), 교통비·교육비·농작업자 단체 상해보험·반장수당 지급 등 \*근로자 인건비는 농가부담

#### - 외국인 계절근로자 프로그램(법무부)

- 참여대상 : 시설원예, 과수, 특작 등 계절성이 있어 단기간에 노동력이 집중적으로 필요한 작물 재배 농가
- 인력수급 : 결혼이민자 가족 초청, 국내체류 외국인
- 내용 : 농번기 단기간 외국인을 합법적으로 고용(90일 또는 5개월)할 수 있도록 하는 제도

#### - 농번기 농촌일손돕기 추진(관내 유관기관)

- 내용 : 연 2회 상, 하반기 농번기철 고령·영세농 등 취약 농가에 일손 지원
- 참여대상 : 공무원, 농협 등 유관기관(단체)

### □ 연차별 소요예산(농촌인력중개센터)/ 외국인 계절근로자, 농촌일손돕기 : 비예산사업

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	임기 내				
		2022	2023	2024	2025	2026
총계	750	150	150	150	150	150
국비	375	75	75	75	75	75
도비	112.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
군비	262.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	
2022 ~ 계속 (매년 반복)	농촌인력증개센터 지원사업	- 농촌인력증개센터 지원 사업 신청 : 10월(군⇒도) - 인력증개 지원사업 수행(농협) 및 센터 점검 : 상시 - 농촌인력증개 센터 결산 보고 : 12월
	외국인 계절근로자 프로그램	- 외국인계절근로자 수요조사(농가) : 상·하반기 - 수요조사 결과에 따른 외국인 근로자 매칭 : 상시
	농번기 농촌일손돕기	- 농번기철 공기관 및 유관기관 농촌일손돕기 협조 요청 : 상·하반기 - 성과소원 및 읍면과 유관기관 추진 실적 취합

## □ 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
농인력증개센터 지원 사업예산(백만 원)	150	150	150	150	150
외국인 계절근로자 프로그램 (고용인원-누계)	8	18	30	44	60
농촌일손돕기 추진 실적 (수혜농가수-누계)	50	100	150	200	250

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)		1회 (인수위)			동약소식지, 홈페이지

## □ 기대효과

- 부족한 농촌 일손 확보를 위해 국내 체류 외국인 근로자 도입, 농촌인력 증개센터 운영, 유관기관과 협조를 통한 농촌 일손돕기 추진 등 다각적인 협력 관계 구축을 통해 인력부족 문제 해소

주관부서

농정과장 : 박도원 농업정책팀장 : 우제금 담당자 : 심아영(행 8312), 이예지(행 8313)

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○			○	○		2,613

최종목표

- 여성농업인 바우처 카드 20만원 ⇒ 30만원 상향 지원

사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업규모 : 2,903명
- 사업비 : 2,613백만원(도비 489, 군비 2,124)
- 지원대상 : 도내 1년 이상 주소를 두고 실제 영농에 종사하는 20세 ~ 75세 이하 여성농업인
- 사업내용 : 여성농업인 바우처카드 20만원 →30만원 상향 지급

연차별 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	임기내				
		2022	2023	2024	2025	2026
총계	2,613	-	-	871	871	871
도비	489	-	-	163	163	163
군비	2,124	-	-	708	708	708

연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	보건복지부 사회보장제도 신설 협의 추진
2024 ~ 2026	보건복지부 사회보장제도 신설협의 결과에 따라 바우처카드 증액 지급

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	-	사회보장제도 신설협의 완료	30만원 지급	30만원 지급	30만원 지급

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)		1회 (인수위)			

기대효과

- 문화활동 기회 제공으로 여성농업인의 심리적·육체적 피로감 해소 및 지역 경제 활성화 기여

<b>주관부서</b>	농정과장 박도원    미래농업팀장 : 김수미    담당자 : 김원진(행 8342)
-------------	---

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○		○	○	○		3,089

### □ 최종목표

- 청년농업인 육성사업 사업량 확대 및 군비 보조율 상향 지원

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 3,089백만원(국1,227, 도 188.25, 군1,673.75)
- 사업내용
  - 청년농 후계농 영농정착 지원
    - 청년농의 안정적 정착을 위해 영농정착금(바우처) 지원(월 최대 100만 원)
  - 청년 창업농장 조성
    - 신규 시설 설치, 임차비, 농업시설물 개보수 비용 지원
  - 청년농 자율공모 지원
    - 농업분야 생산·가공·유통에 필요한 비용 지원
    - (기존) 3개소 1억원 → (변경) 6개소 5천만원
  - 청년농 농지 임차료 지원
    - (기존) 보조 70%, 최대 200만원 한도 → (변경)보조 90%, 최대 300만원 한도

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	임기내				
		2022	2023	2024	2025	2026
총계	3,089	513	644	644	644	644
국비	1,227	195	258	258	258	258
도비	188.25	31.25	39.25	39.25	39.25	39.25
군비	1,673.75	286.75	346.75	346.75	346.75	346.75

연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	청년농 육성 보조사업 추진
2023	청년농 자율공모 사업량 확대, 청년농 농지 임차료 지원 보조율 및 지원한도 확대
2024 ~ 계속	청년농 육성 보조사업 추진(사업량 및 보조율 확대 적용)

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
예산확보액	513	644	644	644	644

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)		1회 (인수위)			

기대효과

- 농업 발전을 이끌어 나갈 유망한 예비농업인을 정예 농업 인력으로 육성
- 젊고 유능한 인재의 농업분야 진출 촉진, 농가 경영주의 고령화 추세 완화 등 농업 인력구조 개선

<b>주관부서</b>	농정과장 박도원    미래농업팀장 : 김수미    담당자 : 김 별(행 8343) )
-------------	---

## V-5

## 자치분권 농정 구현

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○			○					비예산사업

### □ 최종목표

- 농업인 및 생산자단체 농업분야 정책과 예산편성 과정 직접 참여 : 연 5건 이상

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 사업대상 : 44개 단체, 5,800명 회원(농·축산 임업인, 법인, 생산자단체, 청년농 등)
- 사업내용
  - 농·림업 정책 및 예산 수립시 농업인, 농업법인, 생산자단체 등이 직접 참여 on-off 라인을 통해 의견수렴 확대
  - 하향식 위주 사업에서 상향식 사업 확대 발굴
  - 농업인단체 사업제안 공문 시달, 간담회 개최, 홈페이지 게재, 현장 방문 등 연중 농업인(단체)과의 소통채널 다각화

### □ 연차별 소요예산 : 비예산 사업

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022 ~ 계속 (매년 반복)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수시 농업인단체 등 의견 수렴 : 연중</li> <li>- 주민참여예산 제도 농림업분야 의견 수렴 : 5 ~ 9월</li> <li>- 본예산 수립 시 의견 수렴 : 8 ~ 9월</li> <li>- 추가 경정예산 수립 시 의견 수렴</li> <li>- 지자체 농업협력사업 : 8월</li> <li>- 한눈에 보는 농업 책자 제작 : 12월</li> </ul>

연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
정책·예산편성 참여 건수	5	5	5	5	5

※ 홍보 방법 : 주민참여예산 제도, 본예산, 추경예산, 지자체 농업협력사업, 한눈에 보는농업 책자 제작

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)		1회 (인수위)			

기대효과

- 농업인들이 정책 및 예산 편성 과정에 직접 참여함으로써 하향식 위주 사업이 아닌 상향식 사업 발굴로 「자치분권 농정」 구현

<b>주관부서</b>	농정과장 : 박도원	농업정책팀장 : 우제금	담당자 : 심아영( 행 8312)
-------------	------------	--------------	--------------------



사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○			○	○	○	775

### □ 최종목표

- 지역 농·특산물 전자상거래 택배비 지원 : 80개소 지원(누계)
- 온라인 판매 촉진 지원 : 기획전 12회(누계)
- 온라인 판매 확대 지원 : 22개소 지원(누계)
- TV홈쇼핑 방송판매 지원 : 1개소 지원(연)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 775백만원(도비 49.5, 군비 671.5, 기타 54)
- 사업내용
  - 지역 농·특산물 전자상거래 택배비 지원(신규)
    - 남도장터, 우체국 쇼핑몰, 오픈마켓(옥션, G마켓, 11번가 등), 자가쇼핑몰
  - 온라인 판매 촉진 지원(신규)
    - 온라인 쇼핑몰 상세페이지·동영상 제작 지원
    - 우체국 쇼핑몰, 대형 유통채널 라이브커머스(군), 온라인 기획전 추진
    - 기획전(곡성의 날) 등을 통해 「남도장터」 할인쿠폰 발행 등
  - 온라인 판매 확대 지원
    - 네이버 쇼핑라이브 內 라이브커머스 운영(도) 및 지원
    - 샐럽 캐스팅, 콘텐츠 디자인 및 제작, 쇼핑지원금(판매가 할인, 쿠폰발급) 등
  - TV 홈쇼핑 방송판매 지원
    - TV 홈쇼핑 방송판매 운영비(방송 송출비) 지원

## □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	임 기 내				
		2022	2023	2024	2025	2026
총계	775	40	210	210	210	105
국비						
도비	49.5	11	11	11	11	5.5
군비	671.5	17	187	187	187	93.5
기타	54	12	12	12	12	6

## □ 연차별 추진계획

○ 지역 농·특산물 전자상거래 택배비 지원, 온라인 판매 촉진 지원

연도	세부 추진계획
2022	관계자 협의, 세부 추진계획 및 지침 수립
2023 ~ 계속 (매년 반복)	사업대상자 확정 및 사업 추진 : 1 ~ 12월

○ TV 홈쇼핑 방송판매 지원, 온라인 판매 확대 지원

연도	세부 추진계획
2022 ~ 계속 (매년 반복)	사업신청(군⇒도), 대상자 확정 및 사업 추진 : 1 ~ 12월

## □ 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
지역 농·특산물 전자상거래 택배비 지원(지원 개소수)		20	40	60	80
온라인 판매 촉진 지원 (기획전 개최 횟수)(누계)		3	6	9	12
TV 홈쇼핑 방송판매 지원 (지원 개소수)	1	1	1	1	1
온라인 판매 확대 지원 (지원 개소수)(누계)	5	9	13	17	22

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)		1회 (인수위)			

□ 기대효과

- 언택트 소비증가에 따른 안정적인 매출 확보 및 전자상거래 활성화
- 곡성군 생산품 온라인 판매촉진을 통한 브랜드 인지도 확보

주관부서

유통축산과장 우희정 유통양정팀장 박상미 담당자 정운성 (행 8381)

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○		○	○	○	○	5,180

### □ 최종목표

- 친환경농업 기반구축사업 4개 세부사업 완료
- 곡성토란 농촌융복합산업지구 조성사업 공모선정 및 사업 추진
- 토란 주산지 경쟁력 향상 지원 : 물류비 지원
- RPC 브랜드 쌀 포장재 제작 · 구입비 지원

### □ 사업개요

- 친환경농업 기반구축사업(백세미 단지)
  - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
  - 사업비 : 2,000백만 원(국비 600, 도비 240, 군비 560, 자담 600)
  - 사업내용 : 육묘장, 농작업 대행 농기계, 잡곡 도정시설, 농기계 보관창고
- 곡성토란 농촌융복합산업지구 조성사업
  - 사업기간 : 2023. ~ 2026.
  - 사업비 : 3,000백만 원(국비 1,500, 도비 450, 군비 750, 자담 300)
  - 사업내용 : 농촌융복합산업 공동 인프라 구축 및 고부가가치화·지역브랜드화
- 토란 주산지 경쟁력 향상 지원
  - 사업기간 : 2023. ~ 2024.
  - 사업비 : 150백만 원(군비 150)
  - 사업내용 : 토란 공동선별 초기 안정화를 위한 물류비 지원 등
- RPC 브랜드 쌀 포장재 지원
  - 사업기간 : 2022. 7. ~ 12.
  - 사업비 : 30백만 원(도비 6, 군비 10.5, 자담 13.5)
  - 사업내용 : 관내 브랜드 쌀 포장재 제작·구입비 지원

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	임기내				
		2022	2023	2024	2025	2026
총계	5,180	30	825	2,825	750	750
국비	2,100		375	975	375	375
도비	696	6	112.5	352.5	112.5	112.5
군비	1,470.5	10.5	262.5	822.5	187.5	187.5
기타	913.5	13.5	75	675	75	75

## □ 연차별 추진계획

### ○ 친환경농업 기반구축사업(보완)

연도	세부 추진계획
2023	- 2024년 친환경농업기반 구축사업 공모 신청 : 3월 - 사업 현장 심사 : 5월 - 사업대상자 확정: 8월
2024	- 4개 세부사업 추진 및 완료

### ○ 곡성토란 농촌융복합산업지구 조성사업

연도	세부 추진계획
2022	- 2023년 농촌융복합산업지구 조성사업 공모 신청 : 11월
2023	- 사업대상자 선정 : 3월 - 지구조성 발전 기본계획 수립 및 사업 추진
2024-2026	- 농촌융복합산업 공동 인프라 시설 구축 : 관광 인프라 구축, 플랫폼 설치 - 네트워킹 및 주체 역량강화 : 사업단 운영 및 참여주체 역량강화 - 고부가가치화 및 지역브랜드화 : 가공상품 개발, 브랜드 개발, 콘텐츠 강화

### ○ 토란 주산지 경쟁력 향상 지원

연도	세부 추진계획
2023	- 세부 추진계획 수립, 관계자 협의, 대상자 교육 : 1월 - 공선 참여약정 및 약정농가 재배관리, 견학 등 : 2 ~ 8월
2023 ~ 2024	- 토란 공선추진 및 지원 : 2023. 8. ~ 2024. 12월

### ○ RPC 브랜드 쌀 포장재 지원

연도	세부 추진계획
2022	사업대상자 확정 및 보조금 교부결정 : 9월
	사업추진 및 보조금 정산 : 10 ~ 12월

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
친환경농업 기반구축사업		공모선정	4개세부 사업완료		
곡성토란 농촌융복합산업지구 조성사업	(공모신청)	공모 선정 지구조성 발전 기본계획 수립	사업착수	세부사업 추진	사업완료
토란 주산지 경쟁력 향상 지원 예산 확보(백만 원)		75	75		
RPC 브랜드 쌀 포장재 지원 예산 확보(백만 원)	30				

□ **주민소통 현황**

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)		2회 (인수위, 전문기관 컨설팅)			

□ **기대효과**

- 우리군 대표 농산물의 품질향상과 경쟁력 강화로 명품 브랜드 농산물을 지속적으로 육성하고 고부가가치 영농 환경 마련

<b>주관부서</b>	유통축산과장 우희정      농식품가공팀장 : 박영주      담당자 : 박영주 (행 8390)
<b>협조부서</b>	농정과장 박도원      친환경농업팀장 : 정수환      담당자 : 조희범 (행 8321)

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○					○	6,900

### □ 최종목표

- 임대형 스마트팜 및 청년 창업농 기숙사 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(4년)
- 사업장소 : 곡성군 곁면 마전리 647-3 일원
- 사업비 : 6,900백만 원
- 사업내용
  - 임대형 스마트팜 조성
    - 1단계 생산시설 : 실습장 신축, ICT융복합 센서, 영상, 제어 장비 설치
    - 2단계 저장·유통시설 설치 : 선별장, 저온저장고 등
    - 3단계 전남과학대학교 전문학과, 친환경농생명연구센터와 연계 교육·현장실습
  - 청년창업농 기숙사 조성

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,900	-	2,100	2,900	1,900	-	
기타 (기금)	6,900	-	2,100	2,900	1,900	-	

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	세부사업계획 수립
2023	스마트팜 연구용역 및 임대형스마트팜 조성 행정절차 진행
2024	실시설계
2025	임대형스마트팜 및 청년창업농 기숙사 조성 착공
2026	곡성형 스마트팜단지 준공

## □ 연차별 추진목표

연도	2022	2023	2024	2025	2026
확인지표	세부사업계획 수립	연구용역 추진	실시설계	착공	준공

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)		1회 (인수위)			

## □ 기대효과

- 임대형 스마트팜을 조성하여 스마트팜 현장 실습장으로 운영하고 청년들의 Agritech기술 향상과 영농 경험의 기회를 제공함으로써 지역내 청년유입 유도
- 기숙사 공간을 제공함으로써 ALL-SET 청년 농업육성시스템 구축
- 청년 인재의 농업분야 진출을 촉진하는 선순환 체계 구축

주관부서

농정과장 : 박도원    미래농업팀장 김수미    담당자 : 김원진 (행 8342)



사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○	○	600

### □ 최종목표

- 임기내 으뜸한우 송아지 3,000두 선발(누계)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025. / 3개년
- 시행기관 : 곡성 축산업협동조합
- 사업비 : 600백만 원( 군비 300, 축협 300)
- 사업내용
  - 브랜드 기반 운영 관리 : 전담인력 인건비, D/B관리 구축비 및 유지비 등
  - 가축 개량관리 : 선형심사비, 친자 확인 등
  - 축협 농가 관리 : 농기권선텩, 개체관리(으뜸한우 및 후대축, 으뜸한우송아지 관리)

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	600		150	150	150	150	-
국비	-		-	-	-		-
도비			-	-	-		-
군비	300		75	75	75	75	-
기타	300	-	75	75	75	75	-

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	브랜드 기반 운영 관리, 가축 개량 관리, 농가 관리 등
2024	브랜드 기반 운영 관리, 가축 개량 관리, 농가 관리 등
2025	브랜드 기반 운영 관리, 가축 개량 관리, 농가 관리 등

□ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
으뜸한우 송아지 선발 두수(누계)	-	900두	1,800두	2,700두	3,000두

□ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	2회 (농가 교육)

□ 기대효과

- 으뜸한우 선발을 통한 암소개량 의지 고취
- 우수 유전자 암소축군 선별 및 개량을 통한 곡성군 한우 이미지 제고

<b>주관부서</b>	유통축산과장 우희정 축산정책팀장 박문식 담당자 박문식 (행 8360)
-------------	--

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재 원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○		○	○			○	○	○	1,820

### □ 최종목표

- 축사환경개선 및 축분처리 효율화를 위한 4개 사업 추진

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026. / 4개년
- 사업비 : 1,820백만원( 도비 84, 군비 716, 기타 1,020)
- 사업대상 : 관내 축산업 등록을 한 축산농가
- 필요성 : 축산농가 퇴비저장시설 부족문제 해결 및 퇴비 자원화를 통한 축분처리 효율화 증대
- 사업내용
  - 축분처리 시설 및 기계·장비 지원
  - 약취저감제 지원
  - 약취저감시설 지원
  - 양돈농가 액비 운반비용 지원

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임 기 내			
		2023	2024	2025	2026
총계	1,820	410	440	470	500
국비		-	-	-	-
도비	84	21	21	21	21
군비	716	161	173	185	197
기타	1,020	228	246	264	282

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	축분처리 시설 및 기계·장비 지원, 악취저감제 지원, 악취저감시설 지원 등
2024	축분처리 시설 및 기계·장비 지원, 악취저감제 지원, 악취저감시설 지원 등
2025	축분처리 시설 및 기계·장비 지원, 악취저감제 지원, 악취저감시설 지원 등
2026	축분처리 시설 및 기계·장비 지원, 악취저감제 지원, 악취저감시설 지원 등

□ 연차별 추진목표(확인지표)

(단위 : 백만원)

연도	2023	2024	2025	2026
예산확보액	410	440	470	500

□ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	2회 (인수위 등)	-	-	3회 (사업 홍보 및 신청 접수 공문)

□ 기대효과

- 노후화된 가축분뇨 처리시설 및 기계·장비 지원으로 적절하게 교반 관리된 양질의 퇴·액비 생산을 통해 경축순환농업 활성화 실현 및 축분처리 효율화

<b>주관부서</b>	유통축산과장 우희정 축산정책팀장 박문식 담당자 황혜빈 (행 8364)
-------------	--

# V-11

## 고품질 원예작물 생산시설 현대화 지원사업

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○		○	○		○	○	○		2,722

### □ 최종목표

- 원예작물 수출인프라 40동(연), 노후하우스 시설개선 100동(연), 시설원예 현대화 35동(연)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 2,722백만 원(국 135, 도 30, 군 2,557)
- 사업량 : 원예작물 수출인프라 외 2종
- 사업내용 : 하우스 신축, 양액시설, 환풍기, 관수시설, 개폐기 등

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,722	526	531	543	555	567	-
국비	135	25	26	27	28	29	-
도비	30	4	5	6	7	8	-
군비	2,557	497	500	510	520	530	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

### □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	원예작물 수출인프라 40동, 노후하우스 시설개선 100동, 시설원예 현대화 35동
2023	원예작물 수출인프라 40동, 노후하우스 시설개선 100동, 시설원예 현대화 35동
2024	원예작물 수출인프라 40동, 노후하우스 시설개선 100동, 시설원예 현대화 35동
2025	원예작물 수출인프라 40동, 노후하우스 시설개선 100동, 시설원예 현대화 35동
2026	원예작물 수출인프라 40동, 노후하우스 시설개선 100동, 시설원예 현대화 35동

□ 연차별 추진목표(확인지표)

(단위 : 동)

연도	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	175	175	175	175	175	-
원예작물 수출인프라	40	40	40	40	40	-
노후하우스 시설개선	100	100	100	100	100	-
시설원예 현대화	35	35	35	35	35	-

□ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)	-	1회 (인수위)	5	-	

□ 기대효과

- 생산시설 규모화 및 현대화로 원예작물의 품질 향상 및 소득 증대
- 원예시설의 노후화 및 농자재 가격 상승으로 가중된 경영비 부담을 줄이고, 수출을 확대 등 원예작물의 안정적 생산기반 조성 도모

<b>주관부서</b>	농촌지원과장 서연남	원예팀장 한문지	담당자 박영화(행 8831)
-------------	------------	----------	-----------------

사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○	○		○				○		600

### 최종목표

- 고품질 쌀 생산을 위한 돌발해충 발생 시 방제비 지원

### 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업대상 : 관행 벼 재배농가
- 사업량 및 사업비 : 발생면적, 600백만원(군비)
- 사업내용 : 재해 등으로 돌발병해충 발생 시 약제 및 살포비 지원

### 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
총계	600	0	150	150	150	150	
국비							
도비							
군비	600	0	150	150	150	150	-
기타							

### 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2023	돌발병해충 발생대비 약제 및 방제비(1회분) 본예산 확보
2024	돌발병해충 발생대비 약제 및 방제비(1회분) 본예산 확보
2025	돌발병해충 발생대비 약제 및 방제비(1회분) 본예산 확보
2026	돌발병해충 발생대비 약제 및 방제비(1회분) 본예산 확보

연차별 추진목표(확인지표)

연도	2023	2024	2025	2026
예산확보액 (백만원)	150	150	150	150

주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평 가단보고회)	-	1회 (인수위)	-	-	-

기대효과

- 농촌인구 고령화에 따른 병해충 방제 인력난 해소
- 병해충 적기 방제에 따른 농작물 피해 감소 및 생산성 향상

<b>주관부서</b>	기술보급과장 전희향    작물환경팀장 김수곤    담당자 황하람(행 8861)
-------------	---



사업기간		사업주체		사업구분		예산구분		재 원				총사업비 (백만원)
임기 내	임기 후	국가	자체	신규	계속	예산	비예산	국비	도비	군비	기타	
○			○		○	○		○	○	○		871

### □ 최종목표

- 치유관련 시설 방문객 : 700명
- 치유농장 조성지원 : 6개소

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 871백만 원(국 234, 도 18, 군 619)
- 사업내용
  - 치유농업 온실 조성 및 온실 활용 교육 추진(농정과 신활력사업 연계추진)
  - 치유농업 텃밭정원 관리 및 활용 교육 추진
    - 사업위치 : 곡성읍 신월리 181-9 과학영농실증포
  - 치유농업 연계 학교 원예활동 교육 사업 지속추진
    - 사업대상 : 관내 초·중·고등학교(4개소)
  - 치유농장 조성사업 추진 : 관내 치유농업 체험농장 운영지원
    - 2024년(1개소), 2025년(2개소), 2026년(3개소)

### □ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임 기 내				
		2022	2023	2024	2025	2026
총계	871	57	55	529	103	127
국비	234	-	-	225	9	-
도비	18	-	-	9	-	9
군비	619	57	55	295	94	118
기타	-	-	-	-	-	-

## □ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획
2022	- 학교 원예활동 생활화 교육 추진(4개소) : 원예교육을 통한 치유농업 체험 - 치유 텃밭정원 운영 : 봄·가을 작물식재, 현장 견학 및 유아 수확 체험교육 추진
2023	- 학교 원예활동 생활화 교육 추진(4개소) : 원예교육을 통한 치유농업 체험 - 치유 텃밭정원 운영 : 봄·가을 작물식재, 현장 견학 및 유아 수확 체험교육 추진
2024	- 학교 원예활동 생활화 교육 추진(4개소) 및 치유 텃밭정원 운영 - 치유농장 조성사업 추진(1개소) : 치유농업 농장운영 관련 물품지원 등 - 치유농업 온실 구축 : 치유농업 관련 작물 재배 및 교육환경 조성 ※ 농정과 신활력사업 연계예정
2025	- 학교 원예활동 생활화 교육 추진(4개소) 및 치유농장 조성사업 추진(2개소) - 치유 텃밭정원 및 치유농업 온실 운영 : 치유농업 관련 견학 및 교육 추진
2026	- 학교 원예활동 생활화 교육 추진(4개소) - 치유 텃밭정원 및 치유농업 온실 운영 및 치유농장 조성사업 추진(3개소)

## □ 연차별 추진목표(확인지표)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
치유농장 조성지원 개소수 (누계)	-	-	1	3	6
치유관련 시설방문객(누계)	50	100	200	400	700

## □ 주민소통 현황

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	전문가 자문	언론·방송·보도	SNS	기타
1회(공약이행평가단보고회)	-	3	-	-	-

## □ 기대효과

- 우리군의 농업을 활용한 정신적 육체적 국민건강 증진
- 치유농업 기반조성을 통한 관내 신소득원 창출기회 마련
- 관내 치유농업 관련농가 육성을 통한 외부 관광객 유입

<b>주관부서</b>	기술보급과장: 전희향    채소화훼팀장 이유정    담당자 함종현(행 8881)
<b>협조부서</b>	농정과장 박도원    미래농업팀장 김수미(8340)